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RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO
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Con la delibera del Comitato interministeriale per la programma-
zione economica del 25 ottobre 1984 & stato approvato il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno che ¢ stato definito, con
riguardo ai bacini di utenza, con la delibera del CIPE del 18 dicembre
1986, ed & giunto alla fase operativa con le delibere del CIPE dell 11
febbraio 1988 e del 21 dicembre 1989. -

La realizzazione .del programma era prevista in due fam dlstmte
un triennio (1987-1989) con la metanizzazione di 921 comuni e un
biennio successivo 1990-1991. con la metanizzazione di altri 782
comuni.

Il programma prevedeva oltre ai contributi ai comuni per. la rea-
lizzazione delle reti cittadine, anche contributi all’ENI SpA per la rea-
lizzazione delle relative bretelle e degli adduttori secondari di collega-
mento al metanodotto. :

Il programma la cui realizzazione doveva avvenire, el triennio
1987-1989, per il cofinanziamento comunitario, ¢ stato inserito nel
Programma comunitario di sostegno, per. l'obiettivo I relative al pe-
riodo 1989-1993, ed alla scadenza dello stesso (31 dicembre 1993), &
risultato parzialmente realizzato per indisponibilita finanziarie.

Infatti dei 921 comuni per i quali il CIPE aveva previstg la realiz-
zazione nel triennio 1987-1989 solo n. 651 comum con i relativi ad-
duttori, sono stati flnanZIatl
. In_ particolare sono stati finanziati 1nvest1ment1 per un totale di
lire 3.780 miliardi, con la seguente copertura finanziaria:

1.500 miliardi di lire con contributi nazionali a valere sulla
legge n. 784 del 1980; . :

1.300 miliardi di lire con contrlbutl del Fondo europeo di svi-
luppo -regionale (FESR)

840 miliardi di lire con fondi pr1vat1 (a carico dei concessionari
della gestione del servizio). : -

1l riepilogo degli investimenti' risulta: :
adduttori ¢ collegamenti bacini . n. 114 per 807 miliardi
_ reti cittadine . _ n. 651 per 2.973 miliardi

__complessivamente 7 ' 3.780 miliardi
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Si riportano in allegato:

1) Elenco dei comuni finanziati (allegato 1) con indicati lo stato
di avanzamento lavori al 31 dicembre 1995;

2) Elenco degli adduttori ENI finanziati (allegato 2) ed elenco
degli adduttori suddivisi per regione con l'indicazione dello stato avan-
zamento lavori al 31 dicembre 1995.

In merito allo stato di avanzamento dei lavori si fa presente che
nel mese di luglio ultimo scorso a stato realizzato un accordo con la
Commissione europea, poi ratificato con decisione della medesima,
per la proroga di una serie di termini per attivitd cofinanziate dall’U-
nione europea — comprese quelle del Programma di metanizzazione
del Mezzogiorno — nell’ambito del quadro comunitario di sostegno
1989-1993, la cui data limite per i pagamenti & stata prorogata al 31
dicembre 1996. _

Da una verifica effettuata con la SNAM e con la Confindustria e
risultato che la proroga concessa & largamente insufficiente ad assicu-
rare il completamento delle opere finanziate.

In particolare per n. 61 adduttori e collegamenti di bacino, che la
SNAM deve ancora completare, per un investimento di circa 410 mi-
liardi, l'ultimazione dei lavori & prevista dopo il 1996 ed entro il
1998.

I suddetti n. 61 adduttori, inoltre, condizionano la fornitura a
n. 254 comuni, dei quali alcuni hanno gia realizzato la rete di distri-
buzione del gas. :

La SNAM dal canto suo dichiara che non procedera all’esecuzione
delle opere di adduzione del gas se non avra la certezza del manteni-
mento del contributo comunitario dopo il 31 dicembre 1996.

Ritardi nel completamento delle opere si sono verificati anche
nella realizzazione delle reti urbane dovuti a diverse motivazioni non
imputabili alle concessionarie del servizio del gas.

In merito la Confindustria ha fatto presente che I'entrata in vigore
della legge Merloni sui lavori pubblici ha creato non poche perplessita
sulla gestione degli appalti in quanto le societd concessionarie sono, in
questa legge, di fatto equiparate ad Enti pubblici.

Solo la sospensione degli effetti della legge Merloni e la normativa
sui « settori esclusi» ha chiarito i comportamenti da assumere nel
settore,

Sostanzialmente le concessionarie sono state in grado di iniziare
gli impianti solo nel secondo semestre del 1995.

La natura dei lavori non consente accelerazioni eccessive della
produzione a causa dei disagi alla circolazione causati dalla chiusura
delle strade urbane.

In particolare, per quanto concerne la realizzazione delle reti ur-
bane da parte dei comuni risultano a rischio n. 489 reti, in quanto
non ancora collaudate, trovandosi in vari stadi di realizzazione, per
un investimento complessivo di 2.122 miliardi.

Si osserva inoltre che & una situazione che non sembra essere de-
terminata da inefficienza o incapacitd ma dalla natura stessa delle
opere di metanizzazione, che affrontano gli inevitabili tempi lunghi
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connessi all’attraversamento di terreni altrui, con espropri, problemi
di piani regolatori e cosi via.

La prosecuzione attuativa del programma generale di metanizza-
zione del Mezzogiorno, cosi come disposta dalle delibere del CIPE
dell’11 febbraio 1988 e 21 dicembre 1989, presenta problemi finan-
ziari e tecnict che devono essere risolti mediante adeguamenti norma-
tivi e mediante opportuni provvedimenti di natura legislativa.

In particolare per il completamento dell'intero Programma di me-
tanizzazione — parte non finanziata del triennio e tutto il biennio suc-
cessivo — il fabbisogno finanziario complessivo per la concessione di
contributi nazionali, pud essere stimato in circa 5.700-6.000 miliardi
di lire, tenuto conto dei livelli di agevolazione previsti dalla normativa
vigente (che, con particolare riferimento alla dimensione demografica
e al coefficiente climatico dei comuni interessati, risulta pari comples-
sivamente all’81 per cento per le reti urbane e all'80 per cento per gli
adduttori secondari).

Per la prosecuzione di tale Programma le finanziarie 1995 e 1996
hanno destinato la cifra di 77,6 miliardi.

2. - Doc. CIV, n. ]



Camera dei Deputati - 11 - Senato della Repubblica

XIIT LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 1.

Legenda

Il "Totale costi A" {espresso in migliaia di lire) indica I'importo di approvazione del
progetto da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli importi degli stati di avanzamento (SAL: espressi alla lira) sono cumulativi (il
secondo ¢ dato dall'importo del primo sal + I'importo del secondo sal) cosi come ci ven-
gono dalla Cassa depositi e prestiti.

Sono selezionati i comuni del triennio non collaudati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.



Siluazione lavori

N° |Reglone |Nome comune o adduttcre Totale costi A Stato avanzamento [importo 1° SAL [Imporio 2* SAL |imporio 3° SAL
1 AB ANCARANO -AMPL- 580.000 10 0 0 0
2 |AB ARSITA 1.325.000 |1 553719701 0 0
3 |AB BISENTI 2.445.000 |1 857254413 0 0
4 |AB BUCCHIANICO 1.350.000 {1 1152424033 0 ¥}
5 |AB BUGNARA 1.440.000 {1 §31726100 0 0
6 |AB CAMPLI 4.300.000 |2 3007380000| 4082859757 0
7 |AB CARUNCHIO 1.590.000 {3 481562915 862069812] 1446412308
8 |AB CASTIGLIONE A CASAURIA 1.307.000 (2 408985555 1005700978 0
8 |AB CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 1.880.000 (1 665363580 0 0
10 |AB CASTILENTI 2.020.000 (1 1685703215 0 0
11 _|AB CEPAGATTI -AMPL- 520.000 |0 0 0 0
12 |AB CIVITELLA DEL TRONTO 2.320.000 |1 1930839000 0 0
13 |AB COLLECORVINO 1.860.000 |2 561780000 1125990000 0
14 |AB ELICE 1.820.000 (1 1107846882 0 0
15 |AB FILETTO 900.000 |1 771418140 0 0
16 |AB FRESAGRANDINARIA 1.800.000 (2 543344287| 1080172930 0
17 |AB INTRODACQUA 2.320.000 |1 880118775 0 o]
18_|AB MONTEFINO 1.820.000 [1 1658244349 0 0}
19 |AB PACENTRO 1.760.c00 [1 758652600 0 0
20 |AB PETTORANO SUL GIZIO 1.540.000 (1 613086504 0 Y
21 |AB PIANELLA 2.235.000 1 905158422 0 0
22 |(AB POLLUTRI 1.410.000 (2 456105309 918054328 Q
23 |AB PRATOLA PELIGNA -AMPL- 190.000 |0 0 0 0
24 |AB PREZZA 1.800.000 [0 0 1] 0
25 |AB ROCCACASALE 1.260.000 (1 1041130089 4] 0
26 AB ROSCIANO 1.685.000 (1 526950398 0 0
27 |AB SANT'OMERO 940.000 |0 0 0 0
28 jiAB SCURCOLA MARSICANA 2.860.000 |1 2860000000 0 0
29 |AB VILLALFONSINA 787.000 |2 483402664 728378144 0
30 |BA ARMENTO 1.297.000 |3 395355595 787758580 1243827162
31 |BA CAMPOMAGGIORE 1.376.000 |3 417391180 832363278 1245358655
32 |BA CASTELLUCCIO INFERIORE 2.020.000 1 607970372 0 0
33 |BA CASTELLUCCIO SUPERIORE 1.460.000 |2 438753000 878962000 0
34 |BA CASTELSARACENO 1.906.000 (2 590729859 1194533027 0
35 |BA CERSOSIMO 1.8616.000 |3 488883158 8812156840 1482121161
36 |BA EPISCOPIA 1.595.000 [3 498655303]  1003183979] 1486401110
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37_[BA FRANCAVILLA IN SINNI 2.795.000 |1 838500000 0 0
38 |BA GALLICCHIO 1.563.000 |2 488718144 963927085 0
39 |BA GUARDIA PERTICARA 1.259.000 |3 381418748 766610843 1147029286
40 |BA IRSINA 5.232.000 |3 15778586807] 3150542207| 4634874533
41 _|BA LAGONEGROQ 5.320.000 |2 1611538838 3235133874 0
42 |BA LATRONICO 2.780.000 |2 08068803060 1822231914 0
43 |BA MARATEA 2.370.000 {1 Y 712438651 Q 0
44 |BA NEMOLI 1.285.000 |1 398545434 0 - 0
45 |BA NOEPOQLI 1.565.000 |0 0 0 o
48 |BA NOVA SIRI 2.832.000 |2 898780055 1751738852 0
47 |BA OPPIDO LUCAND 3.450.000 |2 1041817320 2082598909 6
48 [BA RAPONE 1.870.000 {3 460702000 1123390272 1683000000
49 |BA RIVELLO 1.770.000 {2 534382814 1087757541 0
50 [BA ROTONDELLA 2.310.000 j3 710741225 1466602160 2184558840
51 _[BA RUOTI 1.855.000 |0 0 0 0
52 |[BA SAN CHIRICO NUOVO 2.049.000 |3 632856018] 1255559379 1828763521
53 [BA SAN COSTANTINO ALBANESE 1.476.000 |2 445318535 8924866855 0
54 [BA SAN GIORGIO LUCANO 1.425.000 {1 437301555 _ 0 0
55 |BA SAN PAOLO ALBANESE 976.000 |1 205507791 587337638 0
S6_|BA SAN SEVERINO LUCANO 1.380.000 (2 414241148 828055603 0
57 |BA SASSO DI CASTALDA 2.610.000 |2 800958890 1586148562 0
58 |BA SCANZANOQ JONICO 2.587.000 {3 783683830 1569727209| 2481524228
59 |BA TEANA 1.230.000 (1 372587382 Q 0
60 |BA TERRANOVA DI POLLINO 1.816.000 (3 5681578633 1163430395 1743588339
81 |BA TOLVE 3.204.000 |3 971423879 1942150535/ 3054785804
82 |BA TRECCHINA 2.520.000 |2 756638641 1515082404 0
63 |BA TURSI 4.004.000 |3 1208381982| 2442144895| 3853145965
64 |BA VALSINNI 1.725.000 |1 $20478567 - 0 0
65 |BA VIGGIANELLO 1.195.000 1 376120488 0 Q
68 [CA AILANO 1.590.000 (3 ) 0 871852476 1452895647
67 |[CA ALIFE 3.360.000 |2 1026431259| 2042075004 0
68 [CA AMALFI 4.230.000 |0 0 0 0
68 |CA AMOROS! 1.970.000 |2 597766931 1193433356 0
70 [CA ARPAISE 1.200.000 |3 0 735152371 1100741832
71 [CA ARZANO -AMPL- 900.000 |1 274487427 0 0
72 |CA ATRANI 655.000 |0 0 0 0
73 |CA ATRIPALDA -AMPL- 1.210.000 |1 388197510 0 0
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74 |CA AVELLA 5.790.000 |0 ] 0 0
75 |CA BACOLI 17.000.000 |3 5886122872 o] 14113715082
76 |CA BAIA E LATINA 2.160.000 [2 o[ 1314818318 0
77 _|CA BAIANC 4.190.000 [0 0 0 0
78 |CA BARONISSI 5.200.000 |2 0f 3196095330 ]
79 |CA BELLIZZI 6.030.000 |3 0 0| 5438074944
80 |[CA BELLONA 3.660.000 [2 1261180100 2475912528 0
81 |CA BOSCOREALE 13.400.000 |0 0 0 — 0
82 |CA BOSCOTRECASE 5.380.000 |1 1680163023 0 0
83 |CA BRUSCIANO 9.400.000 2 0| 5754320585 0
84 |CA BUONALBERGO 1.380.000 |1 485609370 0 ]
85 |CA CAIANELLO 1.750.000 |3 525558760| 1060019177| 1586477315
86 |CA CALVANICO 1.150.000 |2 1 703718546 ]
87 |CA CALVI RISORTA 4.830.000 [1 1608581000 0 0
88 |CA CAMIGLIANO 1.600.000 |2 526528570; 1067076564 0
89 ICA CAMPOSANO 4.465.000 |2 0| 2760196439 0
80 (CA CANCELLO ED ARNONE 3.640.000 |0 0 ) 0
81 |CA CAPODRISE 4.820.060 |3 1460516002 1449023757 4373324089
82 ICA CAPRIATI A VOLTURNO 1.750.000 (3 4] 1069558832 15854903786
83 [CA CAPRIGLIA IRPINA 1.880.000 |0 0 ] 0
94 |CA CARBONARA DI NOLA 1.750.000 |1 540681706 0 0
95 |CA CASALBORE 1.900.000 |0 0 0 0
96 |CA CASAMARCIANO 3.280.000 [2 1046163273 2030722587 0
97 |CA CASOLA DI NAPOLI 2.068.000 |0 0 © 0
88 |CA CASTEL VOLTURNO 7.840.000 |4 2357322137 c 0
99 [CA CASTELLO DEL MATESE 2.770.000 |2 854180072| 1687231577 0
100 |[CA CASTELLO DI CISTERNA 4.800.000 [3 0 3228023120] 4396875951
101 |CA CASTELPAGANO 1.030.000 |2 317704117 633052765 0
102 |CA CASTELVENERE 1.525.000 |3 0 930081318 13099433385
103 |CA CERRETO SANNITA 2.220.000 [2 676127252 1350583722 0
104 [CA CESINAL 2.465.000 |0 0 i) 0
705 [CA CETARA 1.030.000 |1 309088150 0 0
108 |CA CICCIANO 10.150.000 |1 3143754557 0 0
107 |CA CIMITILE 600.000 |0 0 0 0
108 |CA CIORLANO 995,000 |3 305407315 607683168 908248483
109 [CA CIRCELLO 1.200.000 [1 365037607 0 0
110 |CA COLLE SANNITA 1.565.000 |2 472545148 643891134 0
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COMIZIANO

1.085.000

0

0

111 |CA 1 811125191

112 |CA CONCA DE! MARINI 1.560.000 |1 488000000 0 0
113 [CA CONCA DELLA CAMPANIA 1.940.000 |3 0| 1186785580 1773288403
114 {CA CONZA DELLA CAMPANIA 2° LOTTO 500.000 |0 0 Y ol
115 [CA CURTI 4.345.000 {0 0 0 0
118 |CA DOMICELLA 2.080.000 (0. 0 0] 0
117 |CA EBOLl 10.070.000 ;0 0 0 . 0
118 |CA FAICCHIO 1.760.000 |3 540085367} - 543040919 1823786140
119 |CA FISCIANO _ 4.840.000 |2 0 2090026821 0
120 [CA FONTEGRECA 1.250.000 |3 384957211 376807734 1143495088
121 [CA FRANCOLISE 4,100,000 |3 1280159649 1239279534| 3756150503
122 |CA FRIGENTO 1.420.000 {1 448965623 0 0.
123 |CA FURORE 1.370.000 |1 411453200 ¢ 0
124 1CA GALLO MATESE 1.280.000 |2 305484150 785018642 0
125 |CA GALLUCCIO 1.950.000 |2 0 1185289552 0
126 |CA GESUALDO 2.470.000 (0 0 0 0
127 [CA GIANO VETUSTO 1.350.000 1 438463810 0 0
128 |CA GICIA SANNITICA 1.660.000 |2 - ~ 0 1198007428 0
129 |CA GRAGNANOQ 8.820.000 |0 0 0 0
130 |CA GRAZZANISE -4.460.000 |2 0] 28091086884 0
131 |CA GUARDIA SANFRAMONDI 4.180.000 |3 0{ 25468286912] 38039049092
132 |CA LAURO ' 4.220.000 |0 0 ' 0 0
133 |CA ~ [LETINO 1.630.000 |3 493657760 - 0 1480753451
134 |[CA LETTERE 2.807.000 |G 0 0 0
135 |CA LIVERI 2.950.000 |1 956854391 . @ 0
136 |CA MACERATA CAMPANIA 5.480.000 (2 1666387056 16850794879 0
137 |CA MAIORI 4.900.000 |1 1470661350 0 0
138 {CA MANOCALZATI 2.660.000 |0 0 - D 0
139 |CA MARIGLIANELLA 4.940.000 |2 1545050079| 3093988103 0
140 |CA MARZANO APPIO 2.450.000 |2 752206364 1488586189 i}
141 [CA MARZANO DI NOLA 2.135.000 |0 0 D 0
42 |CA MELITO IRPINO 1.625.000 |0 0 0 0
143 [CA MELIZZANOQ 1.250.000 |3 o 0 1144518155
144 {CA MINORI 1.570.000 10 0 0 0
145 |CA MONTE DI PROCIDA 9.825.000 |2 2095297474| 3031522885 0
148 |CA MONTE SAN GIACOMO 1.880.000 |0 0 0 0
147 |CA MONTECALVO IRPINO 2.910.000 10 0 0 0
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148 {CA MONTEFREDANE 2.080.000 |0 0 0 0
148 (CA MONTESANO SULLA MARCELLANA 3.080.000 |3 857695045 978188809 920548128
150 |CA MOSCHIANO 1.800.000 }2 0 1132372820 0
151 |CA MUGNANO DEL CARDINALE 4.510,000 |0 0 0 0
152 |CA NOLA 23.100.000 {0 0 0 0
153 [CA PADULA 3.195.000 |0 0 0 0
184 |CA PAGO DEL VALLO DI LAURO 2.250.000 |1 ' 7041432686 o 0
155 |CA PALMA CAMPANIA 10.030.000 |1 3106030510 0 0
158 |CA PANNARANO 1.640.000 (2 0 962466850 0
157 |CA PAOLISI 1.700.000 (3 0 1044881755 1555809262
158 [CA PASTORANO 2.480.000 |1 765028410 . 0
158 ICA PELLEZZANOQ 3.900.000 {2 0| 2376188323 0
160 |CA PERTOSA 840.000 |0 0 0 0
161 |CA PIEDIMONTE MATESE 7.070.000 |2 2160295571 4294539486 0
162 |CA PIETRASTORNINA 1.780.000 |2 0 1071007482 0
163 |CA PIGNATARO MAGGIORE 4.555.000 |2 1617939000] 3114307272 0
164 [CA PIMONTE 3.342.000 |0 0 0 0
185 |CA POGGIOMARINO 10.280.000 2 316806819803 6379868 0
166 |CA POLLA 3.975.000 |0 0 0 0
167 |CA POLLENA TROCCHIA 10.370.000 |3 3263105234 0] 8172957100
168 |CA POMPEI 8.110.000 |2 3002248500 5483275550 0
169 |CA PORTICO DI CASERTA 4.450.000 13 1348336805 Ol 4023138517
170 |CA POSITANO 2.850.000 |10 0 0 0
171 _|CA POZZUOLI -AMPL- 29.290,000 |1 9773325138 0 0
172 |CA PRAIANO 2.850.000 |0 0 0 0
173 |CA PRATA SANNITA 1.470.000 {3 449727084 0] 1344707806
174 |CA PRATELLA 1.470.000 {3 447138884 0] 1337323573
175 |CA PRESENZANO 1.340.000 |2 410761130 413781037 4
178 |CA QUADRELLE 1.520.000 |0 0 0
177 _|CA QUARTO 12.770.000 |3 5183225578 0f 11318175998
178 |CA QUINDICI 2.280.000 (1 - 7200684871 0 0
179 |CA RAVELLO 1.660.000 |1 588352350 0 0
180 |CA RAVISCANINA 1.390.000 |2 430088832 849871347 0
181 |CA RECALE 4.340.000 (3 1304813193 1305726303, 3928207085
182 [CA RIARDO 2.120.000 |3 0 1288528265 1936115064
183 [CA ROCCA D'EVANDRO 2.340.000 )2 715528185 1420301797 0
184 [CA ROCCAMONFINA 2.930.000 |2 0 1773876976 0
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