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Manutenzione territoriale diffusa

La storia ci insegna che I'abbandono ¢ la mancanza di manutenzio-
ne, uniti agli incendi, rappresentano un grave rischio per la stabilitd
delle pendici montuose. Non a caso, la legge speciale dedica parti-
colare attenzione ¢ prioritd anche a piccoli interventi di manuten-
zione temritoriale diffusa. Ne sono stati individuati ben 484 ¢ com-
prendono opere idrauliche, rifacimento di argini, messa in sicurezza

dei versanti ¢ di smottamenti minori, per un costo complessivo di 52
miliardi.

Allo stato attuale, risultano completati 139 interventi per quasi 15,5
miliardi, mentre 129 per un totale di 15,6 miliardi sono in fase di
esecuzione 56 infine devono essere ancora attivati dalle Comunita
montane, che sono i soggetti delegati.

PROGETT! DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA
PROVINCIA | Previsti dal Pervenuti Approvati - Appaltati Iniziati Uttimati
Progr. n* n n* % di piano n* % di piano n* % di piano n® % di piano
Bergamo 42 42 41 97.6 38 90.5 Ko 81,0 22 524
Brescia k) 2 25 833 23 76,7 23 6.7 18 60,0
Como 9 9 9 100.0 9 100,0 7 s 5 55,6
Lecco 11 11 1 100.0 10 90.9 2 18,2 1 9.1
Sondrio 392 7 305 778 237 60,5 202 5§15 93 237
Totale 484 428 391 80,8 317 65,5 268 554 139 27
LEGGE VALTELLINA - interventi di manutenzione Dicembre 1999
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Studi e monitoraggi « la difesa della cittd di Como dalle esondazioni del lago.

Tra gli obiettivi messi a segno dalla Regione, ricordiamo il sofisti-
cato sistema di monitoraggio che ha il compito di tenere costante-
mente sotto controllo le zone geologicamente instabili.

Parliamo in particolare di 12 movimenti franosi, monitorati attra-
verso il rilevamento continuo degli spostamenti delle masse. A cid
si aggiunge una ricerca scientifico-sperimentale sui deflussi minimi
vitali negli alvei di fiumi ¢ torrenti.

Per le opere di monitoraggio, I'impegno finanziario complessivo
ammonta a 15 miliardi. Tale attivith, per le risorse assegnate, pud
ritenersi terminata ed al riguardo urge dar seguito ai programmi di
sviluppo predisposti. | dati raccolti in modo sistematico, interpretati
e corredati di analisi relative alle dinamiche evolutive dei dissesti
saranno pubblicati e resi disponibili a tecnici ed Amministrazioni.

Azioni speciali

11 piano prevede ancora azioni cosiddette speciali sul territorio per
1a riduzione di particolari situazioni di rischio destinando ad esse 57
miliardi e mezzo. Le opere avviate riguardano:

« la regolazione automatica del lago di Como

Con la sistemazione della traversa della diga di Olginate ¢ la rego-
lazione della stessa con l'ausilio di una rete pluviometrica e di un
programma di manovra coordinato ed automatizzato. Manovre cor-
rette comportano infatti cospicue riduzioni dei rischi alluvionali.

1l progetto, costato un miliardo ¢ mezzo, ¢ completato ed & stato
portato a termine dal Consorzio dell’ Adda.

3 - Doc. CVIL n. 4

A causa dell'abbassamento de! suolo, in particolare la centralissima
piazza Cavour, finisce periodicamente sott’acqua anche a seguito di
piene ordinafie del lago di Como.

11 progetto esecutivo dell’importo di circa 16 miliardi, volto ad ri-
durre cospicuamente il probiema, & stato ormai predisposto a cura
del comune di Como e secondo le indicazioni regionali.

» bonifiche in Provincia di Sondrio.

Tra gli effetti delle esondazioni del fiume Adda dell’87, non pos-
siamo dimenticare i danni provocati alle aree agricole del fondo-
valle sondriese, lungo 1'asta dell’ Adda, ¢ pid in particolare in corri-
spondenza della Piana della Selvetta e del Pian di Spagna. I 16 in-
terventi programmati, finanziati con 15 miliardi ¢ affidati per
I’esecuzione alle comunitd montane, mirano al riassetto agricolo ¢
alla bonifica dei terreni resi improduttivi. Nella quasi totalitd dei ca-
si, alla bonifica agraria, si accompagna quella idraulica, con la si-
stemazione, il drenaggio ¢ il potenziamento dei canali di scolo.

Tre interventi, dell’importo di un miliardo, sono stati terminati,
mentre sei, del)’importo di tre miliardi sono ancora in corso di ese-
cuzione ¢ la loro ultimazione ¢ prevista per i primi mesi del 2001.

« terrazzamenti in Provincia di Sondrio.

Grande importanza riveste ancora il consolidamento dei versanti
terrazzati sul fronte retico della Valtellina.

1 lavori di rifacimento dei muri crollati, la regimazione idraulica
delle acque e il ripristino delle opere di accesso ai vigneti ovvero
alle zone terrazzate rappresentano la condizione indispensabile per
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la stabilitd dei versanti stessi. L'impegno economico complessivo
per la sistemazione delle pendici a terrazzo, affidata a soggetti pni-
vati con il coordinamento della provincia di Sondrio, & di 20 miliar-
di, con opere gia attivate per 4 miliardi e 800 milioni.

Azioni diverse

Sempre ncll’ambito del piano, i comuni sono chiamati a rivedere i
piani urbanistict alla luce delle condizioni di rischio individuate
dal piano di assetto idrogeologico ¢ da appositi studi di settore. Per
questo obiettivo, le amministrazioni locali hanno a disposizione 5
miliardi. Si segnala che ha avuto un deciso impulso 1'attivitA della
revisione dei piani regolatori per la quale sono stati spesi un centi-

LEGGE VALTELLINA - PIANO DIFESA DEL SUOLO

naio di milioni. I tempi di completamento sono fissati entro I'anno
2000. La legge assegna quindi un miliardo per lo studio degli effet-
ti indotti dagli interventi sul territorio, da portare a termine sempre
entro il 2000.

Identificazione delle aree a rischio

Le azioni di piano sono state condotte sulla base delle identificazio-
ni del rischio idrogeologico in atto sui bacini coinvolti e confermate
dal Piano di Assetto Idrogeologico definito dall’ Autorith di Bacino
del Fiume Po ed approfondite per alcune situazioni di particolare

gravit2 con le modalitd indicate dalla legge 267/1998.

Avanzamento interventi del Piano di difesa del suolo - Dicembre 1999 (importi in milioni)

interventi di piano pigno impegnato 2) % pagato 3) % esegurto % sigla
1 - Provincia di Sondrio - 1) 314.558 124.624 39,6 99.940 31,8 73.472 234 [le]
2 - Provincia dl Como 16.033 11.635 726 10.757 67,1 6.611 41,2 co
2 - Provincia di Lecco 1.722 6.594 854 5.099 66,0 3.570 462 LC
3 - Provincia di Brescia 26.233 26.232 100,0 18.137 69,1 13.197 | 50,3 8S
4 - Provincia di Bergamo 53.677 52.039 96.9 45.673 85,1 30.110 729 BG
5 - Monitoraggi - 15.000 15.724 104.8 14.181 94,5 14.181 94,5 MON.
8- Rnohzlom"mt:m 1.500 1.233 822 1.079 719 1.079 71,9] REG.CO
7 - Difesa di Como 16.000 3.200 20,0 3.200 20,0 0 00] DIF.CO
- Bonifiche Provincla di Sondro 15.000 8.207 54,7 6.023 40,2 2.185 14,6 BON.
9 - Terrazzamentl 20.000 4.805 240 4.805 240 4.000 200 TER.
10 - Revisione piani Urbanisticl 5.000 122 24 122 24 0 0.0 R.P.U.
11 - Studi effetti indottl 1.000 0 0,0 0 00 0 00 EFF.L
12 - Disponibilits aggiuntiva Piano Seivetta 5.000 63 13 63 13 0 00]  SELV.
| Totale 496.723 254478 51,2 209.079 421 157.405 7
1) Mancano gii impegni dei 23 progetts stnutturali soggetti alla V.LA. (172 miliardi)
2) Somma algebrica di impegni ed economie di spesa, esclusi gii impegni perenti.
3) Somma dei pagamenti comprasi i pagamenti di impegni perenti.
Riepilogo generale degli interventi
capdok interventi s.a. | imp. progetio imp. impegnato residuo avanz.%
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 1 LIVIGNO _Torrenti laterali C 580.000.000 348.000.000 232.000.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 2 VALFURVA - S. Antonio (Niblogo) [ 2.320.000.000 1.055.700.000 1.264.300.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 3 VALFURVA - S. Antonio - Baita Presure {monitoraggio) C 232.000.000 3.200.000 228.800.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 4 SONDALO - Versante a monte abitato DE 1.160.000.000 1.154.656.405 5.343.595 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 5 VALDISOTTO - Frana Val Pola ed aree imitrofe BP 77.798.880.000 1.740.270.434 |  76.058.609.566 0
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 8 TIRANO - M.Masucco Frana Canale-Fontanino (studi) BP 1.160.000.000 78.000.000 1.082.000.000 0
1-PRQVINCIA Dt SONDRIO | 7 APRICA - Torrente Aprica - Difesa abitato DE 580.000.000 §31.015.596 48.964.404 100
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 8 TEGLIO - Consotidamento pareti rocciose DE 1.160.000.000 1.073.248.543 86.751.457 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 9 BIANZONE - Consolidamento pareti rocciose in localita D 580.000.000 580.000.000 0 100
1-PROVINCIA D1 SONDRIO | 10 CAIOLO - Bacino Torrente Livrio DE J.016.000.000 2.475.116.362 540.883.638 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO [ 11 CAIOLO - Bacino Torrente Merdaroio & Val Canale [ 580.000.000 580.000.000 0 68
1-PROVINCIA Dt SONDRIO | 12 CASTIONE - Torrente Vendolo ed altri C 1.160.000.000 1.160.000.000 0 79
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 13 FAEDO - Torrenti laterali o versanti B 348.000.000 208.800.000 139.200.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 14 ALBOSAGGIA - Torrente Torchione ed altri DE 1.160.000.000 748.717.885 411.282 115 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 15 SONDRIO - Consolidamento pareti rocciose (5 lotti) DP 3.480.000.000 3.479.999.726 274 90
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 16 PONTE V. - Valle Arigna, Torrente Armisa, versante in Cc 1.160.000.000 1.160.000.000 0 51
frana
1-PROVINCIA Di SONDRIO _[ 17 MONTAGNA - Torrente Davaglione [ 232.000.000 84.797.255 147.202.745 7
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 18 CHIURO-PONTE IN VALTELLINA - Torrente Valfontana C 4.640.000.000 2.784.000.000 1.856.000.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO_ [ 19 PONTE IN VALTELLINA-PIATEDA - Val Serio, ValSorda | C 3.480.000.000 3.480.000.000 0 82
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 20 POGGI RIDENTI-PIATEDA - Locait Muranici D 1.770.160.000 | . 1.770.000.000 160.000 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 21 TRESIVIO - Torrente Rhon C 3.480.000.000 2.736.000.000 744.000.000 13
1-PROVINCIA Di SONDRIO {22 POSTALESIO - Tommente Caldenno BP 4.640.000.000 928.000.000| 3.712.000.000 0
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 23 CEDRASCO - Torrenti Ravione e Pessolo DE 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO _ | 24 BERBENNO V. - Locaitd Gere Gesolo DE 255.200.000 218.105.313 37.094.687 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 25 BERBENNO V. - Mulini -Torrente Finale BP .740.000.000 24.000.000 |  1.716.000.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 28 CEDRASCO - Torrenti Gherbiscione e Cesvio DE 2.320.000.000 1.409.338.694 910.661.306 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 27 CEDRASCO - Locakith Fontanelle -1° lotio DE 210.500.000 210.500.000 0 100
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 27 CEDRASCO - Localith Fontanelle -2* lotto [ 299.900.000 299.900.000 0 7
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 28 POSTALESIO-CASTIONE ANDEVENNO - Fontanella- D 139.200.000 139.200.000 0 100
Fondo-Dosso Erta
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{segue)
capiloli interventi sa. | imp.progefio | imp. impegnato residuo avanz %
1-PROVINCIA DI SONORIQ | 29 FUSINE - Toments Cervio - locaiitd Tinasc C 510.400.000 §10.000.000 400.000 35
1-PROVINCIA DI SONDRID {30 PIATEDA - Torente Paiosa, Seriolo, Comelii, Seva Rotte | D 510.400.000 510.400.000 0 100
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 31 PIATEDA - Torrente Venina quota m. 1440-1500 c 928.000.000 928.000.000 0 a7
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 32 SPRIANA - TORRE S.M. Da ponte Strada Provinciale 8P 3.480.000.000 103.263.503 3.376.736.497 0
*Torre S.M. a Scilironi
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 33 CASPOGGIO-CHIESA V. Da cimitero a ponte Strada BP 1.160.000.000 34.367.835]  1.125.632.165 0
Provinciale Torre S. P.
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 34 CHIESA V. - Da Chiareqgio a ponte Giovello BP | 10.173.200.000 02.724.306 |  9.870.475.694 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 35 CHIESA V. - Da ponte Giovelio al Cimdero BP 2.320.000.000 69.055.668 |  2.250.944.332 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO [ 36 CHIESA V., - Valle Soprato ap 34§.000.000 8.479.942 341.520.058 0
1-PROVINC'A DI SONDRIO | 37 LANZADA - Ruinon def Curlo e8P 6.496.000.000 193.611.872|  6.302.388.128 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 38 SONDRIO-TORRE S.M. - TorrenteVaidone q.1300- BP 2.807.200.000 83.656.559| 2.723.543.441 0
Cagnoletti
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 39 SPRIANA-TORRE S.M.-SONDRIO- Da Scilironi a ap 4.176.000.000 62.143.308| 4.113.856.692 0
Sondrio
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 40 SPRIANA-MONTAGNA - Val di Togno sino a q.920 BP 1.334.000.000 39.651.010|  1.294.348.990 0
1-PROVINCIA D SONDRIO [ 41 TORRE S.M. - Val Daqua da q.1300 2 4.800 BP 2.453.400.000 72988.769| 2.380.411.231 0
1-PROVINCIA DI SONDRIQ | 42 TORRE S.M. - Val Tormeqgio da ¢.1170 8 ¢.1850 BP | 23.200.000.000 293.433.583 | 22.906.566.417 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 43 CHIESA V. -Strada Chiesa-Chiareqgio-Sasso det Cane 8P 2.923.200.000 86.805.342 2.836.394.658 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO _| 44 CHIESA V. - Torrente Secchione BP 1.392.000.000 41.145.401 1.350.854.599 0
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 45 CHIESA V. - Vassalini, Pedrotti, Somprato, Montini BP 232.000.000 139.807.962 92.192.038 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO _{ 46 LANZADA - Vallg Spini g.1500-100G BP 1.664.600.000 49.433.042 1.615.166.958 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 47 LANZADA - Torrente Lantema BP 1.160.000.000 34.367.835 1.125.632.165 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 48 TORRE S.M. - Tomente Venduletio BP 1.107.800.000 32.814.881 1.074.985.119 0
1-PROVINCIA Dt SONDRIO | 49 TORRE S.M. - Valle Sora (q.1200-830) BP 1.160.000.000 34367835 1.125.632.165 0
1-PROVINCIA O SONDRIO _{ 50 TORRE S.M. - Valle Sueflo da q.1300 a S.P. per Chiesa A 346.000.000 0 348.000.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO [ 51 CHIESA,LANZADA, TORRE, SPRIANA (studi) 0 278.400.000 264.480.000 13.920.000 [1}
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 52 CHIESA-LANZADA - Torrente Rovinone, Vallasca, Zocca | BP 208.800.000 6.131.810 202.668.190 0
Brusada
1-PROVINCIA DI SONDRIO {53 COLORINA - Coma in Monte, Alto Presio BE 5.800.000.000 4.080.313.690|  1.719.686.310 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 53 COLORINA - Corna in Monte, Alto Presio B 0 0 0 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 54 TALAMONA - Torrents Roncaiola DE 1.856.000.000 1.802.307.978 §3.692.022 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 55 BEMA - Torrante Bitto completamento frana - 1° otto. C 6.960.000.000 $£.960.000.000 0 59
1-PROVINCIA Oi SONORIC | 55 BEMA - Torrente Bitto completamento frana - 2° lotto. 8 g 0 0 1]
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 56 MORBEGNO - Bitto sbocco in Adda - 1° lotto DP 580.000.000 580.000.000 0 100
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 56 MORBEGNO - Bitto sbocco in Adda - C 0 0 0 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 57 VAL MASINO - Cataeqgio - Torente Masino, Frana D 1.160.000.000 1.160.000.000 0 59
Scaiun .
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 58 VAL MASINO - Val_Materio D 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 59 VALMASINO-ARDENNO - Torrente Masino ed affluenti DE 1.160.000.000 871.427.374 288.572.626 100
1-PROVINCIA Dt SONDRIQ | 60 ARDENNQ - Val Fontana Canalé BP 464.000.000 0 464.000.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 61 ARDENNO - Sistemazione idrauiica Piana Selvetta BP 5.800.000.000 1.080.000.000{ _ 4.720.000.000 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 62 ARDENNO - Torrente Gaggio ed altri DE 348.000.000 348.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 63 DUBINO Frazione NUOVO OLONIO - Torrente OE 560.000.000 567.040.460 12.959.540 100
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 64 GEROLA ALTA Torrents Bitto - Valle defla Pietra D 812.000.000 820.000.000 -8.000.000 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO [ 65 MORBEGNO - Locaiith Valle D 926.000.000 926.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 66 MORBEGNO - Consoidamento da Desco a Campovico D 696.000.000 696.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 67 MANTELLO - Torrente Pusterla. Difese e ripristino D 348.000.000 346.000.000 0 100
viabia'
1-PROVINCIA Di SONDRIO [ 68 COSIO VALTELLING - Frana Vogone, Tomments Vaigelia 0 696.000.000 696.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONORIO |69 ALBAREDO PER S.MARCO - Dilesa abitato DE 1.160.000.000 1.113.195.252 46.804.748 100
1-PROVINCIA DI SONORIO | 70 FORCOLA - Torrente Fabiolo - localith Sirta D 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 71 FORCOLA - Consolidamenti Sirta -1° lotto D 580.000.000 580.000.000 0 100
1-PROVINCIA D1 SONORIO [ 71 FORCOLA - Consolidamenti Sirta - completamento C 1 Q [1] [1]
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 72 ROGOLO - Garavinas-Era D 1.276.000.000 1.276.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONORIO | 73 ROGOLO - Torrents S. Giorgio D 301.600.000 265.060.000 36.540.000 53
1-PROVINCIA DI SONDRIO __{ 74 CERCINO - T.V. Molini, Moro, Stanazzolo C 580.000.000 580.000.000 0 __62]
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 75 CINO - Torents Maronera Cc 348.000.000 348.000.000 0 40
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 76 PIANTEDQ - Torrenti lateral C 812,000.000 812.000.000 0 46
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 77 ANDALO - Torrents Lesina ed aitri D 348.000.000 348.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO _| 78 BUGLIO IN MONTE - Tormenti Maroggia, Pinta ed altri D 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 79 DAZIO-MORBEGNQ - Torrente Toate C 348.000.000 348.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 80 RASURA - Locaith S. Rocco e Larice C 580.000.000 §80.000.000 0 85
1-PROVINCIA DI SONDRIO |81 TRAONA-MELLO - Toments Valione C 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 82 TALAMONA - Pizzo Pruna BP 8.120.000.000 143.343.372 | 7.976.656.628 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 83 TALAMONA -Dilesa in sinistra, imite conoide sogiie BP 1.160.000.000 20477625]  1.139.522.375 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 84 TARTANO - Biorca, Valle Piana, Pila S.Antonio BP | 11.600.000.000 358.643262 | 11.241.356.738 0
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 85 TARTANO - Locaiita Gavazzi BP 1.201.760.000 37.150.194|  1.164.609.806 0
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 86 TARTANO - Val Corta, Biorca BP 4.524.000.000 139.835.673 4.384.164.327 0
1-PROVINCIA Bi SONDRIO | 87 CHIAVENNA - Bette Pianazzola OE 4.640.000.000 4.532.103.191 107.896.603 100
1-PROVINCIA Di SONDRIO | 88 MESE - Versante abitato D 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 89 PRATA CAMPORTACCIO.- Tomenti Schiesone, c 1.224.960.000 1.224.900.000 60.000 81
Vallaccia, Trebecca
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 90 MESE - Albareda-Aveni-Malona C 269.120.000 269.100.000 20,000 90
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seque,
e capiloli intervent s.a imp. progefto imp. impegnato residuo avanz.%
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 91 CHIAVENNA - Torrenti Dragonera, Perandone, Pluviosa | DE 2.320.000.000 1.590.638.921 729.361.079 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 92 MENAROLA - Cappelia dell'Acqua D 116 000.000 116.000.000 0 79
1-PROVINCIA Oi SONDRIO {93 S. GIACOMO FILIPPO - Protezione abitato C 1.160.000.000 1.160.000.000 0 73
1-PROVINCIA DI SONDRIQ | 94 GORDONA - Tomenti Donadivo, Boggia ed aftn D §80.000.000 580.000.000 0 100
1-PROVINCIA DI SONDRIO | 94 GORDONA - Torrenti Donadivo, Boggia ed altn Cc 0 0 0 94
Completamento

1-PAQVINCIA DI SONDRIO {95 NOVATE MEZZOLA - Torrente Codera e Vallone C 1.740.000.000 1.740.000.000 0 88

1-PROVINCIA Dt SONDRIO | 96 SAMOLACO -Torrenti Lobbia, Pisarotta, Mengasca, [+ 1.160.000.000 1.160.000.000 0 82
Casenda, Era

1-PROVINCIA DI SONDRIO | 97 CAMPODOLCING - Torrent Rabbiosa, Liro e Podarezza | C 1.740 000 000 1.738.516.600 1.483.400 n

1-PROVINCIA Di SONDRIO |98 MADESIMO - Torrenti Febbraro e Scaicoggia D 1.160.000 000 1.160.000.000 0 100

1-PAOVINCIA DI SONDRIO | 98 MADESIMO - Torrent Febbraro e Scalcogga c 0 0 0 0
Completamento

1-PROVINCIA Oi SONDRIO {99 PIURO - T. Scilano, Valle Drana e Valle Aurosina C 1,160.000.000 1.160.000.000 0 4

1-PROVINCIA DI SONDRIO _ | 100 VERCE!A - Torrente Ratti DE 1.160.000.000 999.339.882 160.660.118 100

1-PROVINCIA DI SONDRIQ | 101-102 VILLA D! CHIAVENNA - Tommenti Zemone, Vertura | C 1.276.000.000 1.276.000.000 0 94

1-PROVINCIA DI SONDRIO | 103 MANUTENZION! Comunda Montana Valchiavenna n. cP 6.842.000.000 6.842.000.000 0 47
62 interventi

1-PROVINCIA O SONORIO | 104 MANUTENZIONI Comunita Montana Valtetiina di cP 6.227.000,000 6.227.000.000 0 48
Morbegno n. 85 interventi

1-PROVINCIA DI SONDRIO | 105 MANUTENZIONI Comunita Montana Valteliina di cpP 8.470 000.000 8.470.000.000 0 51
Sondrio n. 72 interventi : _

{-PROVINCIA DI SONDRIO | 106 MANUTENZION! Comunta Montana Valtelina di Tirano | BP 5 892.000 000 5.892.000.000 0 24

. n. 40 interventi

1-PROVINCIA DI SONDRIO | 107 MANUTENZIONI Comunita Montana Valtelina di BP 9.260 000.000 9 280.000.000 0 9
Bormio n.133 interventi
2-PROVINCIA DI COMO 1 DONGO - Frana Tre Mason [ 4.640.000 000 3.648.000.000 992.000.000 35
2-PROVINCIA DI COMO 2 DONGO - T. Lesio 4 348.000.000 348.000.000 0 67
2-PROVINCIA DI COMO 3 DONGO - V. Albano [ 925.000.000 928.000.000 0 84
2-PROVINCIA DI COMO 4 GRAVEDONA - Difese a lago [ 1.740.000.000 1.471.000.000 269.000.000 0
2-PROVINCIA DI COMO § SORICO - Dlesa spondale shocco a lago Torrente Mera B8P 2 320.000.000 464.000.000 1.856.000.000 0
2-PROVINCIA DI COMO 6 SORICO - Localita Dascio DE 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
2-PROVINCIA DI COMO 6 SORICO - Localita Dascio Completamento B 0 0 0 1]
2-PROVINCIA DI COMO 7 TREZZONE, MONTEMEZZO, GERA LARIO-Pomé Acqua A 1.771.320.000 1.062.792.000 708.528.000 56
Fresca )
2-PROVINCIA DI COMO 8 SORICO - Torrente Sorico D 452.400.000 452.400.000 0 100
2-PROVINCIA Ot COMO 9-10-11 MONTEMEZZO, SORICO - Gigiai, Le Valene, D 904.800.000 904.800.000 0 100
Poncio
2-PROVINCIA DI COMO 12 INTERVENT! VARI nel bacino deilAlto Lario A 580.000.000 8.000.000 §72.000.000 0
2-PROVINCIA DI COMO 13 MANUTENZIONI Comunita Montana Afto Lario BP 1.189.000.000 1.188.000.000 1.000.000 58
Occidentale n.9 interventi
Z-PROVINCIA DI LECCO 1 COLICO - Alto Perfino 6 Valle Merla 0 580.000 000 580.000.000 0 100
2-PROVINCIA DI LECCO 2 BELLANO - Consolidamenti Val Grande, Mulini, Biosio D 1.044.000.000 1.044.000.000 0 100
Z-PROVINCIA Dt LECCO 3 DERVIO - Bonifica pareti rocciose [ 1.160.000.000 1.160.000.000 0 65
2-PROVINCIA DI LECCO 4 DORIQ - Valle det Muliu D 348.000.000 346.000.000 0 100
2-PROVINCIA DI LECCO § DORIQ - Sistemazione mulathera c 580 000.000 348.000.000 232.000.000 17
2-PROVINCIA DI LECCO 68 SP 62 Taceno-Bellano C 2.320.000.000 1.424.000.000 896.000.000 38
2-PROVINCIA DI LECCO 7 MANUTENZION! Comunia Monlana Valsassina n.26 8P 1.690.000.000 1.690.000.000 0 20
interventi
3-PROVINCIA DI BRESCIA | 1 SONICO - Torrente Remulo C 1.392.000.000 1.392.000.000 0 19
3-PROVINCIA DI BRESCIA |2 EDOLO - Casola 9 162.400.000 162.400 000 0 45
3-PROVINCIA DI BRESCIA 3 EDOLO-MONNQ - Baite di Mola C 127.600 000 127.600 000 0 74
3-PROVINCIA DI BRESCIA {4 EDOLO - Mu-Valle Moia c 962 800 000 962.000.000 800.000 19
3-PROVINCIA DI BRESCIA |5 SAVIORE DELL'ADAMELLO - Paramasst C 1.624.000.000 1.624.000.000 0 15
3-PROVINCIA DI BRESCIA | 6 NIARDO - Valle del Torrente Re C 2.320.000.000 2.320.000.000 0 66
3-PROVINCIA Dt BRESCIA 17 NIARDO - Bacino Tomrents Fa c 2.320.000.000 2.320.000.000 0 18
3-PROVINCIA DI BRESCIA | 8 NIARDO - Valle Torrente Cobello C 3.480.000.000 3.480.000.000 0 42
3-PROVINCIA DI BRESCIA -19 VEZZA D'OGLIO - Val Grande C 2.320.000 000 2.320.000.000 0 49
JPROVINCIA DI BRESCIA | 10 VEZZA D'OGLIO - Val Brighera C 1.009.200.000 1.009.200.000 0 54
3-PRQVINCIA DI BRESCIA | 11 VEZZA D'OGLIO - Val Grande-Val Bnghera C 2.204.000.000 2.204.000.000 0 51
3-PROVINCIA OI BRESCIA | 12 CORTENO GOLG! - Val Dovala C 1.856.000.000 1.856.000.000 0 45
3-PROVINCIA DI BRESCIA | 13 INCUDINE - C 1.856.000.000 1.856.000.000 0 2
3-PROVINCIA DI BRESCIA | 14 MANUTENZIONI Comunita Montana Valle Camonica n. BP 4.599.000 000 4.599.000.000 0 n
32 interventi
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 1 VALLEVE - Fomo confluenza Val Saline - Val doi sassi DE 464 000.000 381.068.826 82.931.174 100].
4-PROVINCIA DI BERGAMO |2 VALLEVE - Tratto alveo a valle Cambrembo loc.Sponda C 2.668.000.000 2.300.000.000 368.000.000 77
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 3 BRANZI - Gardata-Vale Scura [ 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 4 BRANZ! - Rivioni-Valle Il Pizzo 3] 1.276 000.000 1.276.000.000 0 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO [5 AVERARA - Centro abdato D 266.800.000 266.800.000 0 100
4-PROVINCIA D BERGAMO | 6 CARONA - Pareti rocciose localith Coma C 939.600.000 939.600.000 0 63
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 7 ISOLA DI FONDRA - Localita Fondra DE 232.000 000 212.439.974 19.560.026 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 8 SANTA BRIGIDA - F.Brembo in comispondenza abitalo [+] 250.000.000 290.000.000 0 70
4-PROVINCIA DI BERGAMO |9 VALTORTA - Valle Marcia (Bosco defla Madonna) D 661.200.000 661.200.000 0 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 10 MEZZOLDO - SP 3 km 49 Mezzoldo confine valtellinese D 406.000.000 375.541.853 30.458.147 100
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{seque)
i intervent s.a. | imp. progetto imp. impegnato residuo avanz. %
4-PAOVINCIA DI BERGAMO | 11 LENNA - Locaiitd Scaivino DE 290.000.000 285.267.538 4.732.462 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 12 AVERARA - Valie Bindo D 58.000.000 58.000.000 . 0 100
4-PROVINCIA Dt BERGAMO | 13 BRANZI - Brembo di Valleve presso abitato 3] 986.000.000 986.000.000 0 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 14 BRANZ) - A monte abitato (studio geosinturale) DE 92.800.000 82.250.000 10.550.000 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO _| 15 BRANZI - Valle defle Ruine DE 4.060.000.000 3.263.785.992 796.214.008 100
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 16 BRANZ! - li Pizzo (studio geostrutturale) DE 139.200.000 149.744.542 -10.544.542 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 17 BRANZ! - Strada Branzi-Carona c £696.000.000 1.064.000.000 -368.000.000 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 18 CARONA - Coma, Paglian D 185.600.000 185.600.000 0 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO _| 19 CASSIGLIO - Zona abitato e i’ a valle DE 435.000.000 428.837.959 6.162.041 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO {20 FOPPOLO - Locaiita Rovera DE 1.740.000.000 1.630.774.857 109.226.143 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 21 ISOLA DI FONDRA - Localith Campeqgio D 748.200.000 748.200.000 0 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 22 ISOLA DI FONDRA - Fiume Brembo, localita Fondra DE 783.000.000 782.925.778 74.222 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO |23 ISOLA Di FONDRA - SP 2 Lenna-Foppoio kin 44 c 812.000.000 812.000.000 0 -]
4-PROVINCIA Dt BERGAMO 24 ISOLA DI FONDRA - Alveo Fiume Brembo, Ponte DE 324.800.000 320.932.121 3.867.879 100
Trabucchelio
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 25 ISOLA DI FONDRA - Valle di Pietra Quada c 4.721.200.000 4.721.200.000 0 n
4-PROVINCIA Df BERGAMO_| 26 ISOLA Df FONDRA - Campeqggio sbocco Val Gardata "} 464.000.000 464.000.000 0 100
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 27 ISOLA DI FONDRA - SP 2 Lenna-Foppolo km 42+500 c 290.000.000 290.000.000 0 n
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 28 LENNA - Locaiita Segheria 1° lotto D 266.800.000 266.800.000 0 100
4-PROVINCIA Dt BERGAMO | 28 LENNA - Localith Segheria completamento c 0 0 0 0
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 29 MEZZOLDO - SP 9 km 52 D 197.200.000 197.200.000 0 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 30 MEZZOLDO - Madonna delle Nevi c 696.000.000 417.600.000 278.400.000 0
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 31 MEZZOLDO - SP 2 Lenna-Mezzoido lam 47+800-49 c 2.900.000.000 2.900.000.000 0 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 32 OLMO AL BREMBO - Da localith Malpasso a Sant. D 1.276.000.000 1.276.000.000 0 100
Campeli
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 33 ORNICA - SP per Ormica DE 406.000.000 405.994.324 5.676 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 34 PIAZZA BREMBANA - Locaiith Fondi DE 823.600.000 767.476.864 $6.123.136 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 35 PIAZZATORRE - Valle del Geri c 1.160.000.000 1.160.000.000 0 0
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 36 PIAZZATORRE - Valle Torcola ] 1.461.600.000 1.461.600.000 0 0
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 37 PIAZZATORRE - Piazzole-Chiesa parmocchiale c 348.000.000 348.000.000 0 0
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 38 RONCOBELLO - Canale Curione DE 1.276.000.000 1.074.585.901 201.414.099 100
4-PROVINCIA Di BERGAMO {39 RONCOBELLO - Localith Comello DE 174.000.000 173.826.100 173.900 100
4-PROVINCIA Of BERGAMO {40 SANTA BRIGIDA - Bindo Valle Sassi c 406.000.000 406.000.000 0 65
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 41 VALTORTA - Localitd Rava c 411.800.000 411.000.000 800.000 <]
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 42 VALTORTA - Fomonuovo c 348.000.000 348.000.000 0 i)
4-PROVINCIA Df BERGAMO _| 43 VALTORTA - Canale della Massaia 1] 324.800.000 324.800.000 0 100
4-PROVINCIA Dt BERGAMO | 44 VALTORTA - Val Frasnida c 4.234.000.000 4.234.000.000 0 67
4-PROVINCIA DI BERGAMO _| 45 VALTORTA - Piacca (studi) D 139.200.000 121.919.600 17.280.400 100
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 46 VALTORTA - SP Cugno-Valtorta km 49+130 . c 2.320.000.000 2.320.000.000 0 84
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 47 CAMERATA CORNELLO - Frazione Orbrembo c 348.000.000 348.000.000 0 82
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 48 CAMERATA CORNELLO - Arginatura localith Valsecca c 232.000.000 232.000.000 0 60
4-PROVINCIA Di BERGAMO | 49 CAMERATA CORNELLO - Movimento frana strada OE 116.000.000 115.876.321 123679 100
frazione
4-PROVINCIA Di BERGAMO |50 CAMERATA CORNELLO - Movimento frana strada c 116.000.000 116.000.000 0 26
4-PROVINCIA Di BERGAMO |51 S. PELLEGRINO - Movimento franoso in localita Ripa DE £96.000.000 665.476.530 30.523.170 n
4-PROVINCIA DI BERGAMO | 52 MANUTENZIONI - Comunda Montana Valle Brembanan. | BP 7.811.000.000 7.811.000.000 0 S8
43 interventi
S-MONITORAGG! 1 _Gestione ISMES Sistema Monitoraggio Regionaie 91-92 | D 2.994.156.400 2.994.156.400 0 100
5-MONITORAGGI 2 Gestions ISMES Sistemna Monitoraggio Regionale dal D 2.245.539.839 2.245.539.839 0 100
24-8-92 2115893
5-MONITORAGGI 3 Gestione ISMES Sistema Monitoraggio Regionale dal D 405.755.395 405.755.395 0 100
16-8-93 al 31-12-93
S-MONITORAGG! 4 Gestione Sislema Monitoraggio-Consulenza Tecno- 0 -2.178.758.748 2.178.758.748 0 100
scientifica_94-96
S-MONITORAGGI 4.1 Gestione Sistema Monitoraggio-Consulenza Tecno- c 1.639.829.520 1.639.829.520 0 I
scientifica 97-99
5-MONITORAGG! 5 Gestione Sistema Monitoraqgio - Misure manuali 94 b 202.599.823 202.599.823 0 100
5-MONITORAGG! 5.1 Gestione_Sistema Mondoraqgio - Misure manuali 96-37 | C 260.679.362 260.679.362 0 60
§-MONITORAGG! 6 Gestione Sistema Monitoraggio - Manutenzions c 1.175.498.375 1.175.498.375 0 0
apparecchiaturs al 1995
5-MONITORAGGI 7 Gestione Sistema Montoraggio - Pagamento canonied | C 1.601.083.428 1.601.083.428 0 0
utenze al 33-96
5-MONITORAGGI 8.1 Sperimentazione Deflusso Minimo Vitale - Ricerca c 1.919.470.000 1.919.470.000 0 85
scientifica
5-MONITORAGGI 8.2 Spenmentazione Deflusso Minimo Vitale - Posa nuove c 594.865.360 594.865.360 0 4
Stazioni idro-meteo
S-MONITORAGG! 8.3 Sperimentazione Defkusso Minimo Vitale - 0. M. nuove | CP 140.260.222 140260222 0 100
stazioni idrom.
5-MONITORAGGIH 9.1 Nuovi monitoraggi - Frana Ruinon Valfurva - Riievo D 76.594.800 76.594.800 0 100
aerolologrammetrico
5-MONITORAGGI 9.2 Nuovi monitoraggi - Frana Ruinon Valturva - Rete di D 289.320.720 289.320.720 0 100
S-MONITORAGGI Supero da recuperare su economie generak del Piano A -724.411.992 0 -724.411.992
6-REG. LAGO COMO 1.1 OLGINATE - Lavori di ammodernameno della diga DE 776.000.000 5§58.137.612 217.862.388 100
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Nuove fasi del Piano Valtellina

It Comitato Istituzionale nel corso del 1998 ha approvando
I'integrazione del piano di prima fase, con I'inserimento di 39
nuovi interventi strutturali su dissesti aggravati da calamitd interve-
nute per ¢irca 96 miliardi; I’estensione della rete di monitoraggio su
altri dissesti, per 6 miliardi; e approvando infine interventi di difesa
spondale previsti dal piano di assetto idrogeologico sui fiumi Adda
e Mera, con S progetti ¢ 27 miliardi ¢ mezzo.

1! totale delle ‘opere ammonta a 129 miliardi. Il programma @ stato
approvato dal Consiglio regionale nel settembre del 1998 ¢ sta per
essere approvato dall’ Autoritd di bacino del fiume Po.

Infine il piano di seconda fase, mirato alla definitiva sistemazione
del territorio € ad opere di prevenzione dei dissesti, prevede opere
per 342 miliardi per completare la programmazione dell’utilizzo
delle risorse del piano di difesa del suolo.

[seque)
capiioli wlerventi s.a._| imp. progelto imp. impegnalo reskjuo avanz.%
6-REG. LAGO COMO 1.2 OLGINATE - Regolazione automatca def fago D 457.000.000 457.000.000 0 100
6-REG. LAGO COMO 1.3 OLGINATE - Aggiornamento programma previsione DE 267.000.000 218.274.000 48.726.000 100
piena
7-DIFESA DI COMO 1-Lavori di difesa della citta’ di Como BP 16.000.000.000 3.200.000.000 |  12.800.000.000 0
8-BONIFICHE SONDRIO 1 SAMOLACO - Canale Lobbia D 540.000.000 540.000.000 0 100
8-BONIFICHE SONDRIO 2 SAMOLACO-PRATA CAMPORTACCIO - Canale Meretta | DE 105.000.000 92.321.413 12.678.587 100
centrale
8-BONIFICHE SONDRIO 3 SAMOLACO-PRATA CAMPORTACCIO - Canale Merelta c §10.000.000 510.000.000 0 7
ovest
8-BONIFICHE SONDRIO 4 SAMOLACO - Canale Prona D 325.000.000 325.000.000 0 100
8-BONIFICHE SONDRIO 5 GORDONA-SAMOLACO - Canali Roggiolo-Caslefto- BP 398.000.000 0 398.000.000 0
Tamaris
8-BONIFICHE SONDRIO 6 SAMOLACO - Canale Giumefio [4 60.000.000 60.000.000 0 66
8-BONIFICHE SONDRIO 7 LANZADA - Alpe Brusada, Tomadori, Centrale Enel C 264.400.000 158.640.000 105.760.000 90
8-BONIFICHE SONDRIO 8 PIATEDO FAEDO MONTAGNA - Bonifica area alluvionata | B 2.312.000.000 2.312.000.000 0 0
8-BONIFICHE SONDRIO 9 CHIURO CASTELLO DELL’ACQUA PONTE - Bonifiche C 1.471.800.000 1.471.800.000 0 s
8-BONIFICHE SONDRIQ 10 PIATEDA - Sistemazione idrauiica Torrenie Anmisa B -860.000.000 516.000.000 344.000.000 6
8-BONIFICHE SONDRIO 11 MAZZ0 TOVO LOVERO - Roqgia mukni [o 515.499.000 309.299.400 206.199.600 68
8-BONIFICHE SONDRIO 12 GROSIO - Locaiita Valie Crosc, Casale Lago, Roggia B 1.000.000.000 0|  1.000.000.000 0
Mulini
8-BONIFICHE SONDRIO 13 GROSOTTO - Zona industriale C 711.500.000 711.500.000 0 79
8-BONIFICHE SONDRIO 14 GROSIO - Loc. Fusino B 360.000.000 0 360.000.000 0
8-BONIFICHE SONDRIO 15 PIAN DI SPAGNA :] 2.000.000.000 1.200.000.000 800.000.000 0
8-BONIFICHE SONDRIO 16 PIANA DELLA SELVETTA BP 3.000.000.000 0]  3.000.000.000 0
8-BONIFICHE SONDAIO Completamento interventi di piano E 566.801.000 0 566.801.000 0
9-TERRAZZAMENTI Progetto di sistemazione pendi-versanti della zona retica BP | 20.000.000.000 4.804.733.624 ]  15.195.266.376 9
10-REV. PIANI URBAN. Revisiona pians urbanistict A 5.000.000.000 122.400.000 {  4.877.600.000 2
11-STUDI EFF. INDOTTI Studi etfetti indotti [3 1,000.000 000 0]  1.000.000.000 0
12-P1AN DELLA SELVETTA | Opere di realizzazione defla Via di Fuga BP 5.000.000.000 . 62.800.000 4.937.200.000 0
TOTALE 496.722.600.000 | 254.478.925.571 | 242.244.674.429
LEGENDA
A = awiato E = da avviare
B = progettato AP = avviato in parte
C = appaltato BP = progeftato in parte
D = ultimato CP = appahtato in parte
DE = ultimato con economia | DP = utimato in parte

La serie di azioni, approvata dal Consiglio regionale il 29 settembre
1999 ¢ ora in fase di verifica presso I'Autoritd di bacino del Po,

prevede:

- la difesa del suolo, per un totale di 109 progetti con una spesa di

214 miliardi;

~ la manutenzione temritoriale diffusa a scopo preventivo per

complessivi 64 miliardi e 800 milioni;

- T'ampliamento ¢ I’adeguaniento tecnologico della rete di moni-
toraggio con una spesa di 10 miliardi;
— il completamento del finanziamento destinato alla difesa della
cittd di Como per ulteriori 4 miliardi;
~ nuovi interventi per i versanti terrazzati della Provincia di Son-

drio per 30 miliardi;

~ il controllo dei conoidi attivi e con presenza di insediamenti re-
sidenziali per 10 miliardi;
~ lariforestazione di boschi distrutti da incendi per 10 miliardi.
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Quadro di sintesi

PIANO DI RIASSETTO DEL TERRITORIO (importi in milioni di lire)

. . (‘) Stato di | finanziam. | finanziam.

intervent aftuazione | impegnato | residuo | lotale

1* FASE
Lavori difesa suolo {Sondrio) cP 87.913] 189.934] 277.847
Lavori difesa suolo (Como} cP 10.447 4.397] 14.844
Lavori difesa suolo (Lecco) C 4.904 1.128] 6.032
Lavoxi difesa suolo (Brescia) C 21633 . 1] 21.634
Lavori difesa suolo (Bergamo) CcP 44.228 1.638] 45.866
Manutenzioni - cpP 51.999 1] 52.000
Monitoraggi cpP 15.724 -724] 15.000
Regolazione automatica del Lago di Como C 1.233 267]  1.500
Difesa di Como B 3.200 12.800} 16.000
Bonifiche {Provincia di Sondrio) CcP 8.207 6.793] 15.000
Terrazzamenti (Provincia di Sondrio) B 4.805 15.195| 20.000
Revisione Piani Urbanistici A 122 4978 5.000
Studi effetti indotti E 0 1.000 1.000

. | Disponibilith agg. Pian della Seivetta BP 63 49371 5.000
TOTALE 1° FASE 254.478]  242.245] 496.723
INTEGRAZIONE 1° FASE + 2" FASE "

Lavori difesa suolo stnutturali : E 0 0] 309.682
Manutenzioni BP 0 0| 64.862
Monitoraqqi E . 0 0] 16.000
Reqolazione automatica del LLago di Como - 0 0 0
Ditesa di Como BP "0 0] 4.000
Bonifiche (Provincia di Sondrio) - 0 0 0
Terrazzamenti (Provincia di Sondrio) B 0 0] 30.000|
Revisione Piani Urbanistici - 0 0 0
Studi effetti indotti - 0 0 0
Piana della Selvetta - 0 0 0
Spriana E 0 0] 50.000
Foreslazione e difesa incendi E 0 0{ 20.000
TOTALE INTEGRAZIONE SCHEMA+2'FASE ** | ] ol 0] 494.544
TOTALE GENERALE { [ 254.478] 242.245] 991.267

A = awviato AP = awvialo in parte

B = progettato B8P = progettato in parte
C = appaftato CP = appaktato in parte
D = ultimato DP = yitimato in parte
E = da avviare ** non dispon.
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PARTE lil - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

A) Descrizione generale dei contenuti

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicem-
bre 1992, ¢ con deliberazione de! Consiglio della Regione Lombar-
dia & stato approvato il Piano per la Ricostruzione ¢ lo Sviluppo so-
cio-economico disciplinato dall’art.5 della Legge 102/90, articolato
in tre distinte sezioni d’intervento:

e sistema relazionale

e sistema produttivo

e  sistema insediativo — ambientale

all’interno delle quali sono individuate le azioni da porre in essere ¢
gli interventi da realizzare.

Gli obiettivi prioritari previsti dalla Legge 102/90 vengono cosl

assunti dal gia citato Piano di Ricostruzione e Sviluppo:

1) riassetto urbano ¢ infrastrutturale, in accordo con I'autoritd di
Bacino del Po;

2) ammodernamento dei sistemi di accesso, in particolare attra-
verso I'integrazione della strada-ferrovia ;

3) maggior impulso alle attivitd produttive;

4) articolazione dei servizi sul territorio;

5) salvaguardia e recupero del patrimonio culturale ¢ ambientale.

Per i suddetti obiettivi il Piano formula alcune possibilitd, ricondu-

cibili a tre principali tipi di intervento:

a) inserimento dell’area, in particolare quella montana, nel siste-
ma intemazionale, attraverso il miglioramento delle connes-
sioni estene ¢ interne;

b) integrazione nell’economia regionale ¢ nazionale ed individua-
zione di un.sistema di sviluppo non solo sostenibile, ma so-
prattutto compatibile, del territorio;

c) razionalizzazione delle tendenze aggiomerative verso il fondo-
valle sviluppando le condizioni per la permanenza della pre-
senza antropica.

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di
Ricostruzione e Sviluppo ¢ il Piano di Difesa del Suolo, coordinata
con le azioni a livello internazionale poste in essere attraverso ac-
cordi tra gli Stati con la partecipazione alla “Convenzione delle Al-
pi”, e alle altre associazioni interregionali quali Arge-Alp, Alpe-
Adria, Lombardia-Canton Ticino, ect..
Dalla premessa si evince la complessitd nel gestire il Piano senza
perdere di vista gli obiettivi programmatici, evitando la frammenta-
zione dell’azione in una serie di interventi ciascuno fine a se stesso
¢ non sufficientemente correlato con le azioni esterne.
Ai sensi della 1.r.23/92 e successiva deliberazione applicativa la Re-
gione e gli altri enti locali concorrono alla gestione del Piano attra-
verso le fasi di attivazione, realizzazione e controllo delle azioni
previste.
Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relaziona-
le, in particolare, la realizzazione di un nuovo tracciato della strada
statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.S.38) ed un insieme
di interventi di sistemazione ¢ adeguamento di tracciati esistenti
lungo altre strade statali e provinciali.
Anche per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo
diretto di natura creditizia ¢ fiscale, e di accesso a mutui con la Cas-
sa Depositi e Prestiti (artt.11,12,13 1. 102/90) per il potenziamento
delle attivitd agricole, industriali e turistiche, nel rispetto delle pe-
culiaritd economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative
pubbliche per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed in-
frastrutture di base.

Per I'area di intervento sul sistema insediativo-ambientale si preve-

dono iniziative per:

e la realizzazione di parchi di interesse regionale ¢ la tutela e
valorizzazione delle risorse naturali presenti;

e il recupero di complessi edilizi di interesse storico-
architettonico ¢ la salvaguardia di centri e nuclei abitati di anti-
ca formazione ¢ di interesse storico-ambientale;

o il potenziamento dei servizi sociali ¢ formativi;

4 - Doc. CVIIL n. 4

e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche inerenti ai
settori acquedotti. fognatura ¢ depurazione.
Il D.P.C.M. del 4/12/1992 di approvazione del Piano di Ricostru-
zione ¢ Sviluppo ha indotto, secondo quanto prescritto dal docu-
mento stesso, ad un .approfondimento riguardo all’applicazione
delle procedure di impatto ambientale in funzione dell’entita preve-
dibile o potenziale degli impatti degli interventi da attuarsi, al fine
di assicurare il rispetto della vigente normativa ambientale.
La definizione del Piano stesso richiede rapporti intensi conaltri
Soggetti interessati ai contenuti del Piano, tra questi, in particolare,
il Ministero dell’Ambiente, con il quale si sono definite le modalita
di considerazione delle problematiche di carattere ambientale, il
Ministero dell’Industria, per i criteri delle agevolazioni finanziarie,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le problematiche
tuttora aperte, relative ai finanziamenti statali, soprattutto per la
parte ancora indeterminata dei “trascinamenti” ¢ ciod delle quote di
finanziamento necessarie per la copertura dei mutui afferenti alle
Agevolazioni finanziarie (art.]2) ¢ alla Cassa Depositi e Prestiti
(art.13) al finc del raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal Pia-
no.
Il DPCM 4/12/1992 riporta in tabelle riassuntive il programma del
Piano in merito a Sistema Rcelazionale, Verifiche di scenario, Siste-
ma Produttivo e Sistema Insediativo-Ambientale; il Piano contiene
le tabelle di riparto su base provinciale del Piano di Ricostruzione ¢
Sviluppo. Si rinvia alle precedenti edizioni della Relazione al Par-
lamento, nonché alle fonti citate, per una visione delle stesse.

B) Gli strumenti per operare

La Regione Lombardia, opera secondo le linee di intervento indivi-
duate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo approvato con DPCM,
con il quale sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto
delle risorse finanziarie disponibili.

La regione Lombardia collabora con gli organi e i servizi tecnici
delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi dell'art9 L.
102/90, agli Enti Locali ¢ ai loro Consorzi, nonché alle Comunita
Montane, I’attuazione dei singoli interventi.

I soggetti operativi per 1'attuazione rispettivamente del Piano Rico-
struzione e Sviluppo e del Piano Difesa del Suolo sono individuati
dalla 1.r.23/92 per la gestione dei singoli interventi nel pieno rispetto
di quanto previsto dalla Legge statale 142/90 relativa alle Autono-
mie locali.

C) Lo stato di attuazione al 31 dicembre 1999

Le schede per categorie di intervento (da n.! a n.30) allegate al pre-
sente rapporto descrivono dettagliatamente lo stato di attuazione del
Piano, alla data del 31 dicembre 1999, in relazione alle singole
azioni da esso previste. .

Si reputa comunque opportuno stendere alcune considerazioni spe-
cifiche in ordine allo stato di artuazione dei singoli sistemi ¢ com-
parti di intervento previsti dal Piano.

C1 - Sistema relazionale

Relativamente al sistema stradale e a quello ferroviario, che com-
pongono il sistema in analisi si rileva il proseguimento delle azione
in linea con le decisioni formalmente sancite in merito agli inter-
venti ¢ agli impegni di spesa conseguentemente assunti.

L'anno 1999 ha visto progredire le azioni individuate nelle diverse
convenzioni sottoscritte, con differenti evoluzioni per diversita di
livelli di avanzamento ¢ problematiche.

Sono state ia prevalenza azioni di progettazione, nei vari stadi e di
esecuzione di opere (stradali e ferroviarie) a seguito di numerosi in-
contri di concertazione con gli enti interessati.

Uno degli obiettivi importanti raggiunti & stata la conclusione delle
progettazioni preliminari della SS36 e della SS38 comprensive dello
studio ambientale per la SS36 ¢ del Quadro Programmatico per la
$S38.
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Per il sistema ferroviario si & riscontrato un notevole impulso nella
redazione delle progettazioni definitive.

Per ulteriori ¢ pid dettagliate informazioni si rimanda alle relative
schede di intervento.

C2 -Sistema produttivo :

Le azioni attivate nei diversi comparti hanno avuto differenti evolu-
zioni ¢ si trovano a differenti livelli di avanzamento, in rapporto sia
alla tempistica di definizione di specifici accordi con il Governo, sia

alle difficoltd di attuazione delle fasi preliminari alla concreta rea- -

lizzazione dei singoli obiettivi.

Gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo sono articolati su tre

linee di intervento:

e  promozione e agevolazione di investimenti produttivi (artt.11 ¢
12 della legge 102/90),

e azioni di politica settoriale specifica per i singoli scttori,

e sviluppo di servizi alle attivitd produttive e di promozione
commerciale.

0 Nell’ambito dell’art.1] (Agevolazioni fiscali - di competenza
statale), continua, per lo specifico settore delle agevolazioni
ENEL e degli altri enti erogatori di energia elettrica, la predi-
sposizione ed il rilascio, da parte regionale, dei decreti di am-
missibilitd per I’esenzione del 50% dell’imposta erariale sul
consumo dell’energia elettrica e del sovrapprezzo termico.

0 Nell’ambito dell’art. 12 (Agevolazioni finanziarie) si & conclu-

so I'iter per il rilascio dei nulla-osta alla stipula dei contratti di
finanziamenta tra le imprese ammesse ai benefici e gli Enii
Erogatori.

Q¢ Le azioni strutturali attivate nei comparti manifatturiero, agro-
zootecnico ¢ forestale, turistico ¢ dei servizi allo sviluppo han-
no condotto atla programmazione ed alla definizione dei relati-
vi piani di intervento provinciali tra cui:

— nell’'ambito del comparto manifatturiero, la realizzazione, per
la Provincia di Sondrio, del Polo fieristico di Morbegno;

-~ per la Provincia di Brescia, un apporto alla realizzazione del
metanodotto Alta Valle Camonica.

- rclativamente ai servizi allo sviluppo & stata costituita la So-
cietd di sviluppo Locale.

Si & conclusa, per la parte finanziaria, I'azione relativa al migliora-

mento delle condizioni di accesso al credito per le piccole e medie

imprese; conseguentemente sulla base della documentazione che
dovrd pervenire saranno attivate le operazioni di monitoraggio,

controllo di gestione ¢ valutazione degli effetti previsti dalla L.

102/90.

C3 -Sistema insediativo-ambientale

In ogni comparto del Piano relativo al settore insediativo-

ambientale sono state individuate le prioritd di intervento e sono

state avviate le azioni volte alla realizzazione dei singoli obiettivi;

e Indirizzi di politica territoriale: la Provincia di Sondrio ha uti-
lizzato parte dei fondi trasferiti dalla Regione (1 miliardo) per
la stesura del Piano Direttore di Fondovalle, con l'individua-
zione del corridoio per la $.5.36 in Valchiavenna ¢ la S.5.38
da Colico a Bormio; ¢ in corso la fase di consultazione sul
“Progetto Preliminare”, cui fara seguito, a breve, I"affidamento
dell’incarico per la stesura definitiva del PTCP.

o Parchi e riserve: dopo I'approvazione regionale dei progetti di
intervento presentati dalle province si sta procedendo
all’erogazione delle quote di finanziamento. Alcuni interventi
sono conclusi.

e Complessi edilizi storico-architettonici, centri storici : & stata

completata I'erogazione delle tranches di finanziamento. Sa-
ranno attivate procedure di verifica sullo stato di attuazione
degli interventi.

®  Adeguamento delle infrastrutture tecnologiche: sono stati fi-
nanziati, tramite la prima convenzione (1997) e la seconda
convenzione integrativa (1998) con la Cassa DD.PP., 51 inter-
venti.

o  Piano di metanizzazione: iniziati i lavori per la metanizzazione
della Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna ¢ Valtellina e av-
viata la progettazione definitiva per la metanizzazione della
media e alta Valcamonica.

C4 - Valutazione di impatto ambientale - Controlio di impatto
del Piano
Solo grazie all'applicazione della d.g.r. n. VI/14095 del 7 giugno
1996, in mancanza di una legge regionale che regola la materia, si &
dato avvio alla direttiva presente nei documenti allegati al D.P.C.M.
4 dicembre 1992 di approvazione del Piano. In attuazione alle due
procedure prescritte (A ¢ B) sono iniziati gli iter istruttori. Ora, su-
perata la vacatio legis regionale con la 1.1.20 del 3 settembre 1999,
gli interventi previsti dal piano sono soggetti alle disposizioni della
citata legge.
Di grande rilevanza & I’azione di controllo di impatto del Piano con-
sistente sia nel monitoraggio degli interventi realizzati che ne! con-
trolio di gestione di tutta |'azione di Piano. La rendicontazione ope-
rativo-finanziaria, I’analisi di avanzamento globale e il controllo di
impatto sono in fase di studio (schede di intervento n.29 ¢ n.30).

C5 - Gli indennizzi .

Alla data del 31 dicembre 1999, rimane la liquidazione degli ultimi
casi ancora da definire. E’ prevista al pid presto la conclusione di
questo intervento di Piano.

C6 -Mutui ex art.13 3°comma

La Cassa Depositi ¢ Prestiti & autorizzata a concedere, a seguito di
specifici accordi a mezzo convenzione, a favore degli Enti locali,
mutui per la realizzazione di ben distinte categorie di intervento in-
dividuate dallo stesso Piano di Ricostruzione e Sviluppo.

Il Piano prevede uno stanziamento complessivo di 228 miliardi a
scomputo dell’autorizzazione di spesa globale di 228 miliardi com-
prensivi di quota capitale ed interessi.

La prima convenzione con la C.DD.PP. (DGR 31774 del 17 ottobre
1997) ¢ stata sottoscritta il 28/10/1997.

11 27 luglio 1998 ¢ stata sottoscritta la seconda convenzione inte-
grativa (DGR 36815 del 12 giugno 1998), cui & stato dato corso
nell’anno.

Gli Enti Locali hanno usufruito dei mutui in oggetto per la realizza-
zione di alcuni interventi. (V. scheda n. 26).

Con DGR n. 44430 del luglio 1999 ¢ stata approvata la terza con-
venzione integrativa per le province di Como, Lecco, Bergamo,
Brescia la cui sottoscrizione & prevista per il mese di gennaio 2000.
Nel corso del 2000 2 prevista la sottoscrizione di una ulteriore Con-
venzione integrativa relativa alla Provincia di Sondrio.

C7-Prospettive di sviluppo del Piano
Completamento del rifinanziamento della legge secondo quanto di-
sposto dall’ordine del giomno parlamentare.
Aggancio alle politiche comunitarie ¢ alla legge sulla montagna
Sistema Relazionale: insufficienza dei finanziamenti per quanto
conceme in particolare il sisterna stradale
Si &, avviata la procedura per I'accordo quadro che sard siglato nel
corso del 2000.
Sistema produttivo: passaggio al sistema ordinario ¢ completamento
degli interventi strutturali.

istema_insediativi tale: aggancio delle azioni di piano ¢ dei
suoi sviluppi ai piano di coordinamento territoriale e provinciale.
Reperimento fondi per il completamento dell*accordo di program-
ma sui complessi edilizi storico architettonici.
Completamento con rifinanziamento e risorse ordinarie del pro-
gramma di depurazione e degli acquedotti.
Avvio dell’ operativitd di Societ2 di Sviluppo Locale ¢ di IREALP.
Segue un dettaglio sullo stato della spesa CCddpp riparto 44 mid
gi erogati ¢ riparto generale della legge a livello provinciale.
Nelle tabelle allegate sono indicati il piano finanziario, le previsioni
dei pagamenti ¢ degli impegni ¢ il riparto provinciale del rifinan-
ziamento della legge.



Legge 102/90 — Piano di ricastruzione e sviluppo

Piano Finanziario -

Impegni/pagamenti previsioni (in milioni)

31/12/1999 2000 2001 2002 2003 e seq.
AZIONI DI PIANO Prev.di Piano agg]  Impegni Pag t pegni Pag th impegni Pag ) Impegni Pag | Impegni Pagament!
1- VERIFICHE DI SCENARIO 7.000) 0 1.200 1.2 5.800 5.8000 . s
2- SISTEMA STRADALE - Conv. ANAS - Valbrembana 15.000] 15.000 1,509[ 0| d 7.500 7.500] -
- Conv. ANAS - Regina 15 000 15.000 2.050] - 4000] ™ A
- Conv. ANAS - Generali 162.000 1 889 38 10.000) 11.500] 50.000 50.000) 50.000 $0.000] _ 50.000 $0.000)
- Conv. ANAS - Castasegna 2.0008 2000 1 1. R . 1
3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM 17 000 17.000 2.500) 7 .5oo| . 7.ooﬁ|
| :Conv. FS - Ammodernamento 90.000 90 000 27.00 u.oool 9H6|
] -Conv. FS - Sicurezza 16.000) , 16 000, 5.800] 5.000] 5.00f
4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA C DD.PP I | 1
5- AVIOSUPERFICE CAIOLO E ELIPORTO BORMIO 5000} 1.290 1.zog|_ 3.710 3.710 ;
6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE 3000 0 1.500 1.500) 1.500 1.500)
I 7- AGEVOLAZIONI FISCALL . 140.000] ) ] |
8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 260 000 33 000, 33.000) 34.850 34.850] 34.570 34.570) 113 580) 193.580)
| 8- ACCESSO AL CRE| PMI - P T 17, . - ‘I 1
10- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. MANIFATTURIERO 14,5008 6 500 [ .5oo| 6.000) 6.000 ;
11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO 000) . 1.500 13.458 5.000) 000{ 1.275 1.z75|
12- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-FORESTALE 33 000) 6600 6 6 18.400) 18.400]_ 6 000 6.000% 2 000 2.000]
13- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. TURISTICO ] 10515 10.615 6 085, 08s] 6 400 5.400]
14- INTERVENTI STRUTTURALL SERVIZ ALLO SVILUPPO 8.0001 8.000 8. 1 1
16- INDIRLZZ) Di POLITICA TERRIiORIALE L K 1.000 1
5- PARCHI E RISERVE 2 21.000 7.075 2.500) 3.200
[17- COMPLESS! EDILIZE §,TORICO-ARCHIH:| TONICI & 43, 430
- ARCHIDATA & . X 0001 - :
19- CENTRI E NUCLEI 3] ANTICA FORMAZIONE 30. 30.000 1.200)
SERVIZI BOCIO-CULTURALY C.DD.PP, . [ ;
21- SERVIZI CULTURALI - FORMAZ. PROFESSIONALE 7.000 2.300 0| 3.300 3.300 1.400 1.400) :
22- ISTITUTO DI RICERCA 10.000 0 oI 10.000| 10.000)
INFRASTH RE TECNOLOGICHE C.00.PP. | |
4- SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO C.DD.PP, ood
25- PIANO DI METANIZZAZIONE - Conv. SNAM - Vahellina 40,000 40.000 21 5.006| 4.000) 10 000
- Conv. SNAM-Valcamonica 10 000) 10 000/ 4.000 3.000 3.000] .,
—___._- Feeder distribuzions C.DD.PP. .
[26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI 226.0008 228.000 228.
22207 212921 21.292
70, 7.720 7.7z§f 430 4 1.850 1.a$
10. 4,550, 4.8 3.000 3.37 2.450, 2.4
1.297.292] 817.831 628.051' 95.625 171.255] 128.800 211.450[ 87.845 111.845] 163.580 163.580
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Legge 102/90 - Piano di ricostruzione e sviluppo
Prospetto azioni finanziate con l1a Cassa Depositi e Prestiti

31/12/1999 2000 2001
1 e Il Convenzions il @ IV Convenzione Previsione di utilizzo
AZIONI DI PIANO Prev.di Piano agg] Investmenio  Sottoscritto Erogato } investimento  Softoscritto Ercgato | investimento  Softoscritio Erogato
4~ VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA -~ . - N w?Lei 34.798] . 4.50 — 11,500
17- COMPLESS) EDILI BTORICOARC!‘HTETTONICI R - C.DD.PP/ . 12.547, 11.082f .. - 24250 . . . s
SERVIZI IO-CULTURALE » . tavcan  Somvsosars o s . C.DD.PP. 17.920] - 11.720] . 4.1 :
3. INI RASTRUTTURE TECNOLOG!CHE.SLGOOMO . . C.DD.PP. 68.323 54.964 7.47;
A g > .- C.OD.PPY : 1.180] 670/ - 281
- » C.DD.PP] 20.000 .‘ g -
Totale 165.748 113.234 18.628 11.500
40.000 8.000
L 93%] 64%] 10%]
CASSA DEPOSITI E PRESTIT! L 1 228.000§

LLNFINNDOd - INOIZVTIY 9 3D9D371 Id INDISIA - VINLVISIOAT IIIX

po11qqnday D1)op 0IDUIS

uomdap 12p vioWD)



Piano di ricostruzione e sviluppo
Rifinanziamento ~ L. 483/98 — L.r. 21/97 e I.r. 31/96 - Riparto provinclale (in mitioni)

SONDRIO BERGAMO BRESCIA | COMO e LECCO [ e, |

AZIONI DI PIANO JLR 21/97'L.n amel L. 48398 L R. 21n7||..n. 31!96' L ssves LA 2187JLR. aued] L. 48398JLR 21/97‘L.R. :woe! L. 48398

1- VERIFICHE DI SCENARIO
2- SISTEMA STRADALE - Conv. ANAS - Varembana -
- Conv. ANAS - Regina
PP .., +Conv, ANAS - Generali 8.044 : .k : . 8.044
- Conv. ANAS - C: 0

3- SISTEMA FERROV!ARIO Conv. FNM
“roe et . Conn F8- A - 50.000

-Conv. FS - Sicwezza
4- VIABILITA’ VALLIVA E INTERVALLIVA

5- AVIOSUPERFICE CAIOLO E ELIPORTO BORMIO

6 MIGLIORAMENTO SISTEMA COMQ_NICAZDONE : 4.000 4.000
7- AGEVOLAZIWI FISCALI

2.030 : 79 650 496 '3.988

B

6.045 - . ’ €.048

9 ACCESSO AL CREDITO PMI

10- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. MANIFATTURIERO
11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO
12- INTERVENT! STRUTTURALI SETT. AGRO-FORESTALE
13- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. TURISTICO
14- INTERVENTI STRUTTURAL! SERVIZI ALLO SVILUPPO
15- INDIRIZZ) D) POLITICA TERRITORIALE
18- PARCHI E RISERVE
17- COMPLESS! EDILIZI STORICO-ARCHITETTONIC! &
18- ARCHIDATA &
19- CENTRI E NUCLE! DI ANTICA FORMAZIONE
§20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI
[21- SERVIZI CULTURALI - FORMAZ. PROFESSIONALE
22 ISTITUTO DI RICERCA
23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
4- SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO

PIANO DI METANIZZAZIONE -~ Corv, SNAM - Valtelina - 17.000 : . . 3.000
Ry, Tuey Y gt Conv. SNAM-Valcamonica - N I . | 4.000 i

- Feeder distnbuzione

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
[27- COMPLETAMENTO INDENNI22ZI
|26- ONERI DI GESTIONE
8- ONERI DI GESTIONE-stima per :pnu roﬁom
ALPEGGN aresgs oo > - - 5.132 .969 1.645 } 1.254 10.000
OPERE DI INTERESSE LOCALE N 6.291 2.414 2.017 1.538 12.260
TQTALg SINQOLE LEQQ! . 17.000 0 21.&2 0 0 5.162 | 4.000 0 8.312 § 3.000 J 50.000 | 3.288 44.304

3

TOTALE GLOBALE PER PROVINCIA 44.542 5.162 12.312 56.288 Tot. gen.  118.304]

po11qqnday vj1ap o1puag

LINFINNDO0A - INOIZVTRY 3 99D37T Id INDISIA — VINLVISIOIT OIX

yoindap 19p viawup,)



Legge 102/90 - Piano di ricostruzione e sviluppo
Piano Finanziario — Riparto provinciale - Impegni/erogazioni (in milioni)

SONDRIO BERGAMO BRESCIA COMO LECCO
AZIONI DI PIANO Prev o Pun.o P'"pc Prano per impegrato| Erogato Pmpumf:':: pet limpegnato | Erogato Prwp:'n:n: per \mpsgnato | Erogato onvPa Piano per impegnato | Erogato Pmp::;": per impegnata| Erogato
1- VERIFICHE Of SCENARID 7000] 5000 0 0 500 [ [ 1 500 0 0
2: SISTEMA STRADALE - Conv. ANAS - Valbrembana 15 000f . . 5 15.000 15000 | 7500 :
- Conv. ANAS - Regna 15 000 L i : 15 000 15000 | 2050
<= Corw. ANAS - Generah 162 000f  162.000 1889 389 .
- Conv ANAS - C 2 000{ 2 000 2 000 100 :
3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM 17 000f 17.000 17000 | 2500
: .+ Carw. F8 . Ammodemamento 90000 90 000 90.000 0
~Conv FS - Scurezza 18 16 000 16.000 500
4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA +_C.ODPP
$- AVIOSUPERFICE CAIOLO E ELIPORTO BORMIO 50000 5000 1290 | 1.290 ot
6- MIGLIORAMENTO StSTEMA COMUNICAZIONE 3000 - 1 000 0 [) 1000 ] 0 1000 (] 0
7- AGEVOULAZION! FISCALI 140, 112 000 112000 [ 112 000 16.000 16 000 | 16 000 7.000 7.000 7000 3000 3000 | 3000 2000 2000 | 2000
8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - . . 260, 202 000 30 000 15 000 7800 5200
9- ACCESSO AL CREDITO PMI R 17.000 17.000 | 17.000
10- INTERVENTI STRUTTURALI SETT_MANIFATTURIERO 14 10 000 2 000 000 2 500 0 0 i 1200 1] 0 800 o 0
11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO FY) 22 000 345 4000 2330 5 000 2050 952 400 1048 329
12- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-FORESTALE 33 25 000 5000 | 5000 2 500 500 500 4.000 800 800 518 104 104 982 196 196
13- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. TURISTICO 230008 20.000 8465 | 8465 3 000 2050 | 2050
14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVI2I ALLO SVILUPPO 80000 8000 8000 | 8000
15- INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE 1.0000 1000 1000 | 1.00
18- PARCHI E RISERVE 235000 ~ 15000 12.500 | 887 2.500 2 500 1 500 5 000 5000 | 2120 1000 1.000 736
17- COMPLE SSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI & 430000 30 000 30.000 | 30000 6 000 6000 | 6000 3 000 3000 | 3000 3174 3174 | 3174 826 626 826
18- ARCHIDATA & 2 2 000 2000 | 2000 - i : d
19- CENTRI E NUCLE! DI ANTICA FORMAZIONE 30 23 000 23000 | 23000 3 000 3000 | 3000 2 000 2000 | 2000 1000 400 400 1000 400 400
J20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI cooprpP|
121- SERVIZI CULTURALL . FORMAZ PROFESSIONALE 7 2.000 0 [) 2 000 300 300 2 000 2 000 2 000 1000 [ (]
2 ISTITUTO Di RICERCA 10 000} 10 000 0 0
23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE C.DD.PP
[24- SALVAGUARDIA DEL_LAGO DI COMO €.00.PP
S- PIANO Dt METANIZZATIONE - Conv_ SNAM - Vanslina 40000] 40000 21000 | 21000
sy e o ¢ .« Conw, SNAM-Vaicamonica 10 - 10 000 4 000 4 000
- Feader chgtnbuzione . c.oo.r'_P]
[26- CASSA DEPOSITI E FRESTITI 2280008 117.000 44 900 37.500 12.000 16 600
7- COMPLETAMENTO INDENNIZZI : 18 528 18.528 | 18528 1954 1954 1954 808 808 808 35 35 35 28 28 28
|28 ONERI DI GESTIONE 10 ﬁ 7.400 5920 | 5920 1.100 _660 660 800 640 640 500 280 280 200 0 0
[rorace M 961 028 377 592 | 273 407 132 954 45914 | 39 744 113 608 44298 | 28968 47179 22 993 10 179 30 684 3 450 3779
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E) Schede di intervento

1) Schede per categorie d'intervento.

2) SISTEMA RELAZIONALE Capitolo di Piano
1 - Verifiche di scenario 5.1.2

2 - Sistema stradale 5.1.3.1

3 - Sistema ferroviario 5132

4 - Viabilita valliva ¢ intervalliva 514

§ - Aviosuperficie di Caiolo e eliporto Bormio 5.1.5

6 - Miglioramento sistema comunicazione 516

b) SISTEMA PRODUTTIVO

7 - Agevolazioni fiscali s.2.1(1)
8 - Agevolazioni finanziarie 5.2.1(2)
9 - Accesso al credito PM.L 522

10 - Interventi strutturali settore manifatturiero 523

11 - Interventi strutturali settore agro-zootecnico 524()
12 - Interventi strutturali settore agro-forestale 524
13 - Interventi strutturali settore turistico 525

14 - Interventi strutturali servizi allo sviluppo 5.26

¢) SISTEMA INSEDIATIVO - AMBIENTALE

15 - Indirizzi di politica territoriale 5.3.1

16 - Parchi e riserve 532

17 - Complessi edilizi storico-architettonici 5.3.3(D1
18 - Archidata 5.3.3(1)2
19 - Centri ¢ auclei di antica formazione 5.3.3(2)
20 - Qualificazione dei servizi socio-culturali 5.3.41)
21 - Servizi culturali - Formazione professionale 5.3.4(2)
22 - Istituto di ricerca 5.3.4(3)
23 - Infrastrunture tecnologiche 5.3.5(1.2.3)
24 - Salvaguardia Lago di Como 5.3.5(4)
25 - Piano di metanizzazione 53.6

d) 26 - Cassa Depositi e Prestiti 6.3

¢) 27 - Completamento indennizzi 6.4

f) 28 - Oneri di gestione 6.5
2)29-V.IA 7.2

h) 30- Controllo di gestione 8

Intervento: 1 — Verifiche di scenario ~ Cap. 5.1.2.

PREVISIONI DI PIANO

La prospettiva di Piano volta al miglioramento dei collegamenti con
le aree circostanti ed in particolare con le direttrici di interesse in-
ternazionale ¢ nazionale, quale premessa essenziale al futuro svi-
luppo socio-economico del territorio interessato, pone la necessitd
di procedere alle verifiche ed agli approfondimenti (analisi di fatti-
bilita ¢ prefauibilitd) occorrent per giungere, entro il primo anno di
gestione del Piano, alla individuazione del quadro definitivo di rife-
rimento.

Impegno finanziario previsto: L. 7 miliardi (conto capitale)

Soggetti attuatori: Province, d'intesa con la Regione; Regione (ap-
provazione)

STATO DI ATTUAZIONE

Analisi di fattibilith e prefattibilith

Non sono stati per ora attivati specifici studi di fauibilith con le ri-
sorse previste dal Piano, ma, sia le Province sia Ja Regione, sia le
articolazioni territoriali limitrofe, nonche gli accordi intervenuti in
sede nazionale ed europea hanno contribuito a chiarire il quadro
programmatico, in modp tale da garantire Ja coerenza ¢ la pertinen-
za degli interventi di breve-medio periodo previsti dai finanziamenti
di Piano.

Le analisi previste dal Piano erano riferite alle seguenti opere:

S.5.38 trauto Colico Semnio

La Provincia di Sondrio ha predisposto ed approvato gia dal di-
cembre 1994 il piano direttore di fondovalle, perfezionato ¢ com-
pletato nel maggio 1995. La proposta a suo tempo concordata &
assunta quale base per gli studi di V.L.A. e per la progettazione
preliminare complessiva.

Trafori stradali Mesolcina e/o §.Jorio
Sono disponibili diversi studi di raforo stradale ¢ ferroviario tra
la Valchiavenna ¢ la Mesolcina.

Traforo stradale e ferroviario Monti

Sono disponibili le fattibilita stradali ¢ ferroviarie (predisposte
dall'Assessorato ai Trasporti della Regione). Accantonata l'ipotesi
stradale, resta in essere quella ferroviaria che deve comunque es-
sere successiva agli interventi di riordino delle ferrovie afferenti.

Traforo stradale Stelvio
E’ disponibile un'ipotesi di traforo dello Stelvio. L'iniziativa non
& condivisa dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Esiste una prefattibilid; non sembra, anche se riproposta, che
lipotesi di prolungamento ferroviario sia percorribile pur nei
tempi lunghi, sia per difficoli iecniche (pendenze), che per diffi-
coltd economiche (traffico limitato ¢ investimenti collaterali).

Ferrovia Stelvjo

Iniziative da avviare anche alla luce del documento programma-
tico della nuova Giunta provinciale che prevede la realizzazione
di un collegamento ferroviario intervallivo. Sono state avanzate
proposte alternative. I progetti Stelvio ¢ Tirano-Bormio vanno vi-
sti in una ipotesi integrata.

iattivazione ferrovia V mbana

La provincia di Bergamo ha completato la fattibilit del ripristino
delle ferrovie di Val Brembana e Val Seriana. Lo studio conclude
per il ripristino delle basse tratte delle due valli connesso con 1a
realizzazione di un sistema di metropolitana leggera a Bergamo.
Nel corso del 1998 le Amministrazioni Provinciali hanno predi-
sposto le linee programmatiche dei Piani di Coordinamento Ter-
ritoriali. Alla luce anche di queste indicazioni si & quindi reso
possibile dare attuazione alle valutazioni sistematiche sugli studi
disponibili e alla costruzione di alcuni scenari di sviluppo da rite-
nersi fattibili per gli anni a venire.

La Provincia di Bergamo ha proposto alla Regione Lombardia lo
stanziamento di L. 1,2 MLD per la predisposizione degli studi di
fawibilitd ¢ dei progetti preliminari finalizzati al rintilizzo della
sede ferroviaria articolata come di seguito indicata:

e  Studio di fattibilita del tratto da Villa &’ Almd a S. Pellegrino
¢ da Albino a Gazzaniga/Vertova

Progetto preliminare da Villa d'Alm2 a S. Pellegrino
Progetto preliminare da Bergamo/S. Antonio a Villa d’Alme
Progetto preliminare da Ranica ad Albino

Progetto definitivo per la realizzazione di pista ciclopedo-
nale lungo i tratti non utilizzati per sistemi di trasporto su
rotaia

Nel corso della progenazione preliminare dejla SS36 sono state
individuate alcune varianti che potranno cssere utilizzate per fu-
turi scenari di sviluppo.
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PREVISIONI DI LAYORO

Sulla base di quanto definito nel corso de! 1998 sono stati indivi-

duati i seguenti studi specifici:

1. Completate le verifiche di scenario per 1a Colico Sernio le cui
conclusioni sono gia ricomprese nella convenzione sugli inter-
venti generali in Valtellina, si & gid passati alla promulgazione
dei bandi europei e nel corso del 1999 verranno completatati i
progetti preliminari ¢ di quadro programmatico per passare tra
fine del 99 ¢ inizio del 2000 alle progettazioni definitive ed
esecutive.

2. Collegamento della Valchiavenna ¢ dell'Alto Lario con il
Canton Ticino (asse Gottardo) ¢ i Grigioni.

3. Vemanno  avviate, sulla base delle risulianze
dell’ammodemamento gid attivato della ferrovia Brescia -
Edolo le fattibilitd per il suo futuro prolungamento con la Val-
tellina e con il sistema ferroviario trasversale padano.

4. 1 due scenari Traforo Stelvio ¢ Ferrovia Tirano Bormio vengo-
no accorpati negli studi di modernizzazione dei collegamenti
innovativi dell’ Alta Valle con le aree limitrofe.

5. Nel corso dei primi mesi dell’anno 2000 saranno approvati gli
studi di fattibilitd e i progetti preliminari riguardanti il riutiliz-
zo, della sede ferroviaria per la realizzazione di un sistema di
trasporto su rotaia per i tratti fino ad Albino ¢ S. Pellegrino ¢
per la realizzazione del percorso ciclabile per i tratti rimanenti
¢ la conseguente erogazione del finanziamento.

INTERVENTO: 2 — Sistema stradale - Cap. 5.1.3.1.

PREVISIONI DI PIANO

In attuazione della Legge 102/90, per migliorare le condizioni gene-
rali del sistema di mobilitd vallivo ed intervallivo, il piano ha indi-
viduato interventi prioritari strettamente coordinati tra ANAS, Pro-
vince, Comuni, Comuntd Montane ¢ Regione Lombardia.

STATO DI ATTUAZIONE

Allo stato attuale sono state stipulate delle convenzioni atte a coor-
dinare gli interventi individuati dal "Piano di Ricostruzione™:

1."Progettazione di interventi rali in Valtellina™

Convezione ANAS ¢ Regione Lombardia, approvata con Delibera
di Giunta n. 29969 del 15/7/97 e stipulata il 14/10/97,

In collaborazione con ANAS si intende migliorare il sistema di via-
bilitd in termini di efficenza ¢ di tutela dei rischi, assicurare ade-
guata interconnessioni con il sistema portante dell'area ¢ migliorare
le condizioni di mobilitd di quelle sub-aree che risultano di fatto
marginali ¢ non completamente integrabili con il sistema prefigu-
rato.

Nel corso del 1999 dopo i lavori della Commissione Giudicatrice
sono stati appaltati gli incarichi rispettivamente per :

5536 Progetazione preliminare ¢ studio ambientale del progetto
preliminare ¢ di studio ambientale ai fini della verifica di applicabi-
litd della procedura V. A.- variante di Chiavenna dal km 116 al km
1214400 & statizzazione alternativa fra Colico ¢ Chiavenna dal km
90 al km 1 16. S§38 Redazione del quadro programmatico dello stu-
dio di V.LA,, ex ant. 3 del d.p.c.m. 27.12.1988, da Colico a Bormio
¢ redazione delle progettazioni preliminari sulla SS 38: a) variante
Colico - Sondrio, b) variante Ssondrio - Tirano,.c) variante di Tira-
no fino a Lovero, d) variante di Bormio.

Ai sensi dell'art.4 della Convenzione & stato costituito il Gruppo di
lavoro che ha seguito e coordinato le progettazioni.

Le progettazioni sono state concertate con gli Enti locali ¢ in data
30 novembre sono stati consegnati gli elaborati della $S36, mentre
per la S538 la consegna & stata il giomo 16 dicembre con ulteriore
consegna di elaborati (dovuti a modifiche del tracciato richieste da-
gli Enti locali) prevista per il giomo 10 gennaio 2000.

Impegno finanziario previsto:L. 12 miliardi, su fondi della L.
102/90 per la redazione delle progettazioni e studi V.LA.

L. 8 miliardi stanziali dalla L. 483/99 per compensare gli oneri
aggiuntivi alla progettazioni ¢ studi V.LA,

L. 150 miliardi, sui fondi della L. 10290 per la realizzazione
delle opere L. 258 miliardi, a carico di ANAS

Mentre sono in fase di complctamento le progettazioni definiti-
valesecutiva degli interventi di completamento (a carico del-
I'ANAS) sulla S.5.39 ¢ S.S.36.

Essendo in fase di conclusione le procedure di approvazionc e
quindi la possibilita di procedere alla realizzazione (vista J'urgen-
za) ¢ in fase di ultimazione la redazione della bozza che anticipa
all’ANAS, vista la richiesta che segnala la mancata disponibiliiy
economica attuale, )a somma di 11,270 MLD per dare copertura
finanziaria alla riqualifica dei tornanti di Gallivaggio SS 36, gia
approvata con deliberazione di Giunta nel mese di maggio'99.

Impegno finanziario previsto: L.57 miliardi, a carico del-
FANAS, di cui L.1,270 miiardi (per SS36) anticipati dalla L.102.

2. “Variante all'abitato di Zogno tra l¢ progressive km 15+000
km 21 lungo Ja $.5.470 della Valle Brembana”

Convenzione ANAS e Regione Lombardia, approvata con
Delibera di Giunta n. 17583 dei 1/8/96 ¢ successiva modifi-
ca, sottoscritta il 29/10/1996.
Il progetto esecutivo gid approvato dall’ANAS @ stato presentato
a Roma per ie procedure di appalto, concluse nell'ottobre *99, con
'aggiudicazione.
Si rimane in attesa di una rendicontazione in merito da parte del-
IANAS.

Impegno finanziario_previsto: L. 15 miliardi, a carico della
102/90, a favore dell’ ANAS.

(I contributo regionale & stato impegnato e L.7,5 miliardi sono
stati erogati)

.Interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per |
realizzazione del valico doganale di Castasegna $.5.37"
Convenzione ANAS, Regione Lombardia, CM Valchiaven-
na, approvata con Delibera di Giunta n.29986 dei 15/7/97,
sottoscritta il 14/10/97.

Migliorare il sistema di viabilitd, in conformitd anche agli indi-
rizzi della politica economica governativa, si & voluto realizzare
un programma di rinnovo del sistema stradale del valico doganale
per lo snellimento del traffico in entrata ed in uscita dall'ltalia.

A seguito di numerose riunioni di concertazione tra Regione
Lombardia, CM Valchiavenna (responsabile della progettazionc),
ANAS ed altri Enti interessati, & stato possibile la messa a punto
del progetto definitivo, in attesa di un responso dal Ministero del-
I'Ambiente.

Nel mese di giugno ‘99 2 arrivato il parere della Commissione

- VIA del Ministero escludendo l'intervento dalla procedura di

VIA a condizione che venissero rispettate le prescrizioni.
Integrato il progetto con le prescrizioni segnalate  stato presen-
tato in conferenza di servizi in data 03 dicembre 99, ove sono
state avanzate ulteriori prescrizioni.

Raccolte queste ultime ed integrate con successive osservazioni
del Magistrato del Po, 2 stato possibile redigere la’ versione defi-
nitiva del progetto che sara valutata in sede di riunione fissata per
il 7 febbraio 2000.

Sard quindi possibile procedere alla redazione del progetto ese-
cutivo (primi di marzo'00) a cui fard seguito I'approvazione for-
male ed acquisizione da parte dell'ANAS.

Si prevede la canterizzazione per V'estate 2000 e conclusione la-
vori per la fine dello stesso anno.

In merito alla copertura finanziaria, stimata per L.5,860 MLD, ed
a seguito della richiesta del’ANAS, vista la mancata disponibilita
economica attuale, della sua parte competente, nel maggio'99,
con deliberazione di Giunta Regionale, & stata approvata la bozza
di convenzione integrativa che anticipa ad ANAS L.3,860 MLD.
Tale convenzione 'in fase di modifica secondo alcune esigenze di
ANAS sard sottoscritta tra le parti (Regione Lombardia ed
ANAS) entro marzo "00.



