

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-bis
n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GIUBILEO DELL'ANNO 2000

(Quarto trimestre 1997)

(Articolo 1, comma 10, legge 23 dicembre 1996, n. 651)

*Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000*

(COSTA)

Trasmessa alla Presidenza il 21 marzo 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

Sintesi delle precedenti relazioni	Pag.	7
1. — La prima relazione trimestrale	»	7
2. — La seconda relazione trimestrale	»	12
3. — La terza relazione trimestrale	»	15
4. — La quarta relazione trimestrale	»	16
5. — Stato di attuazione degli adempimenti amministrativi	»	18
6. — Stato di avanzamento della fase realizzativa	»	20
Allegato 1. — Piano degli interventi per il Giubileo....	»	23
Allegato 2. — Adempimenti amministrativi.....	»	58
Allegato 3. — Situazione finanziaria	»	104

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEL PIANO PER IL GIUBILEO DELL'ANNO 2000
(Quarto trimestre 1997)

PAGINA BIANCA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SINTESI DELLE PRECEDENTI RELAZIONI

La presente, quarta relazione, riferisce dello stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 1997. Preliminarmente si riportano, di seguito, i principali elementi delle precedenti tre relazioni.

1. LA PRIMA RELAZIONE TRIMESTRALE

La prima relazione trimestrale, che riferisce dello stato di attuazione fino al 31 marzo 1997, illustra i contenuti del Piano degli interventi, adottato con DPCM 18 settembre 1996, e delle successive modificazioni ed integrazioni adottate con DDPCM del 5 novembre 1996, dell'11 dicembre 1996 e del 21 dicembre 1996.

Si riporta, di seguito, una sintesi dei succitati provvedimenti.

1.1. DPCM 18 settembre 1996. (Pubblicato sul supplemento ordinario n. 47/L alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

Il Piano degli interventi connessi alle celebrazioni giubilarie dell'anno 2000, adottato con DPCM 18 settembre 1996, è costituito da una Relazione e da un Prospetto generale.

La Relazione illustra il quadro di riferimento normativo ed istituzionale, i criteri, le linee per la formazione del Piano, l'articolazione dello stesso in settori.

Il piano si articola nei seguenti obiettivi e settori di intervento:

A) *Sociale ed accoglienza*

Ricadono in questo settore gli interventi diretti a fornire assistenza alla popolazione più vulnerabile (anziani, minori, handicappati, immigrati, senza tetto, tossicodipendenti, ecc.) attraverso centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale, servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e "case per ferie").

B) *Beni culturali*

Questo settore comprende interventi di tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico, e di realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed eventi; programmi di produzione di eventi culturali.

C) *Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale*

In questo settore sono presenti interventi di riorganizzazione urbana, di risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro facciate, ecc.) e di arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per mezzi pubblici, ecc.); interventi di salvaguardia e riqualificazione ambientale, di tutela della salute e di ottimizzazione dell'uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette, energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione.

D) *Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana*

Questo settore comprende interventi relativi alla accessibilità e alla mobilità (pedonale, veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche), alla sosta e al parcheggio.

E) *Servizi speciali e formazione*

Questo settore comprende piani straordinari di prevenzione e di emergenza per l'Anno Santo del 2000 (sicurezza, calamità e disastri, sanità, smaltimento rifiuti, ecc.); iniziative per la valorizzazione delle risorse umane coinvolte nelle attività di preparazione all'Evento giubilare.

F) *Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'Evento*

Questo settore comprende programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attività connesse alle manifestazioni dell'Anno Santo del 2000; programmi destinati ad informare i cittadini e i visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.)

Il Prospetto indica, per ciascun intervento:

- il settore di riferimento (sociale e accoglienza; beni culturali; manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale; accessibilità e mobilità nell'area metropolitana; servizi speciali e formazione; informazione, comunicazione e gestione dell'evento) e pertanto la sua connessione all'obiettivo generale e particolare che si intende perseguire;
- il titolo dell'intervento che esprime succintamente i contenuti e l'obiettivo dell'intervento da realizzare;
- il soggetto beneficiario del finanziamento (di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 651/1996);
- il costo stimato dell'intervento e le risorse finanziarie occorrenti suddivise in risorse a carico del fondo giubilare e risorse provenienti da altre fonti (di cui all'art. 1, co. 3, lett. b), della legge citata);
- i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi (di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), della legge citata);
- i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali (di cui all'art. 1, co. 3, lett. d), della legge citata).

1.2 DPCM 5 novembre 1996. (Pubblicato sul supplemento ordinario n. 47/L alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

Con DPCM del 5 novembre 1996, sono state adottate le seguenti modifiche ed integrazioni del Piano:

- il definanziamento, totale o parziale, di taluni interventi, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie per la realizzazione degli interventi relativi al Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed all'ampliamento e ristrutturazione della Galleria Principe Amedeo d'Aosta;
- la decisione di trasferire ai soggetti beneficiari le prime occorrenze finanziarie per la progettazione;
- l'avvio della procedura per la provvista finanziaria;
- la decisione -in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 651/1996- di non sottoporre al parere del Consiglio superiore dei LL.PP. altri interventi oltre quelli prescritti dalla legge quadro sui LL.PP.;
- l'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di snellimento procedimentale (in attuazione dell'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);
- la ripartizione dello stanziamento di £. 40 miliardi assentito per l'Agenzia per i compiti in materia di accoglienza e di monitoraggio (di cui all'art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996);
- la presa d'atto che la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma intendono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo ai fini della realizzazione del piano di accoglienza e degli interventi relativi all'informazione, alla comunicazione ed alla gestione dell'evento;

1.3 DPCM 11 dicembre 1996. (Pubblicato sul supplemento ordinario n. 47/L alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

Con DPCM dell'11 dicembre 1996 sono stati approvati i seguenti documenti di indirizzo:

- indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano;
- indirizzi circa le modalità per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del Piano e l'informazione della pubblica opinione;
- criteri per il monitoraggio.

1.4 DPCM 21 dicembre 1996. (Pubblicato sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 1997).

Con DPCM 21 dicembre 1996 è stato approvato il parziale, momentaneo definanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione dell'asse viario Olimpica-Pineta Sacchetti, al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie indispensabili per la realizzazione dell'intervento relativo al Sottopasso di Castel Sant'Angelo.

2. LA SECONDA RELAZIONE TRIMESTRALE

La seconda relazione trimestrale riferisce dello stato di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 651, e del piano degli interventi per il Giubileo nel trimestre dal 31 marzo 1997 al 30 giugno 1997.

In questo periodo sono stati adottati due nuovi provvedimenti: i DDPCM 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

2.1. DPCM 18 aprile 1997 (pubblicato sul supplemento ordinario n.143 alla G.U. n. 161 del 12 luglio 1997).

Le modifiche ed integrazioni del Piano adottate con il DPCM 18 aprile 1997 sono state le seguenti:

è stato ridotto l'importo dello stanziamento a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Ciò in quanto la legge di conversione ha soppresso il riferimento al comma 8 (monitoraggio) nell'art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996.

è stato posticipato al 1997 il rateo del contributo a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, che non è stato possibile erogare nel corso del 1996.

è stato deciso di subordinare l'effettivo trasferimento delle somme stanziare a favore di interventi relativi ad immobili che figurino anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla certificazione circa l'autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a quelli già facenti parte del Programma per Roma Capitale.

Si tratta, in buona sostanza, degli interventi sui beni culturali.

Si fa presente che il disegno di legge sul Giubileo in località ricadenti al di fuori della regione Lazio (A.C. 2826) stabilisce l'addizionabilità dei fondi giubilari a quelli per Roma Capitale.

- è stato demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per il monitoraggio, per la quale è stato approvato il relativo disciplinare tecnico e capitolato d'oneri.
- sono state soppresse talune previsioni del DPCM 11 dicembre 1996, non più attuali a seguito delle modificazioni ed integrazioni che la legge di conversione, legge n. 651/1996, ha apportato al previgente D.L. n. 551/1996.
- è stato precisato che con la locuzione "termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi" di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, della legge n. 651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura.
- è stato, altresì, precisato che con la locuzione "sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione", di cui al comma 3 bis, dell'articolo 1, della legge n. 651/1996, debba intendersi l'aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, se non si sia ancora espletata la gara.
- è stato stabilito che la Commissione per Roma Capitale proceda ad una valutazione comparativa delle proposte dando priorità alla finalità perseguita dall'intervento proposto, al relativo grado di fattibilità, al livello di definizione progettuale ed al grado di cantierabilità.
- è stato approvato uno specifico modello di istanza per richieste di nuovi interventi.
- è stato stabilito che le proposte di modifiche del Piano relative a strutture alberghiere ed extra-alberghiere siano indirizzate direttamente alla Regione Lazio titolare dell'intervento relativo agli incentivi per questo specifico settore.
- è stato deciso che i soggetti beneficiari dei finanziamenti provvedano, entro il 30 aprile 1997, a rilasciare certificazioni di fattibilità degli interventi dei quali risultino titolari.

è stato finanziato l'osservatorio sul Piano del Giubileo.

sono state approvate modifiche ed integrazioni del piano relative all'esatta indicazione del soggetto beneficiario, alla specificazione ed all'articolazione degli interventi, alle relative variazioni di costo in diminuzione, al differimento di termini se congruenti con le scadenze giubilari.

2.2. DPCM 24 giugno 1997. (Pubblicato sul supplemento ordinario n.174 alla G.U. n. 205 del 3 settembre 1997).

Con il DPCM 24 giugno 1997 sono state adottate modifiche ed integrazioni al Piano e principalmente:

sono state assentite modifiche ed integrazioni attinenti definanziamenti, soggetti beneficiari e tempi, nonché finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto.

è stata confermata la richiesta di certificazione di fattibilità per quei soggetti che ancora non vi hanno provveduto.

è stato meglio precisato il contenuto del punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria, relativa alle modalità di erogazione del contributo a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo.

è stato deciso che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano per il Giubileo fosse direttamente presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per materia.

è stato stabilito che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti saranno prioritariamente destinate ai settori della mobilità, della sicurezza e della protezione civile, dell'accoglienza, della ricettività e della gestione dell'evento.

3. LA TERZA RELAZIONE TRIMESTRALE

La terza relazione trimestrale riferisce sullo stato di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 651, e del piano degli interventi per il Giubileo nel trimestre dal 30 giugno 1997 al 30 settembre 1997.

In questo periodo è stato adottato il DPCM 4 agosto 1997.

3.1. DPCM 4 agosto 1997 (Pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G.U. n. 247 del 22 ottobre 1997).

Le modifiche ed integrazioni del Piano, adottate con DPCM 4 agosto 1997, sono state le seguenti:

- è stato riconfermato l'inserimento nel Piano di tutti gli interventi già rubricati con codice A07.
- è stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi afferenti la ricettività, rubricati con codice A07, devono attenersi alle disposizioni del comma 1, dell'art. 12, della legge regionale del Lazio n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarità e della destinazione d'uso dell'immobile ad attività ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell'erogazione del contributo. Essi sono, inoltre, tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre 1997, le proprie necessarie determinazioni in merito all'individuazione del soggetto gestore delle attività ricettive.
- sono state assentite alcune modifiche di titoli e termini.
- si è preso atto dell'esigenza di far fronte all'onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari a lire 11.950.000.000, e la Commissione per Roma Capitale si è impegnata a reperire tale somma nei ribassi d'asta intervenuti.

5. LA QUARTA RELAZIONE TRIMESTRALE

La presente, quarta relazione trimestrale riferisce sullo stato di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 651 e del piano degli interventi per il Giubileo nel trimestre dal 30 settembre 1997 al 31 dicembre 1997.

In questo periodo è stato adottato il DPCM 22 dicembre 1997.

4.1. DPCM 22 dicembre 1997

Le modifiche ed integrazioni del Piano, adottate con DPCM 22 dicembre 1997, sono state le seguenti:

- è stato totalmente definanziato l'intervento rubricato con codice A07-08 (Ostello della Gioventù nel Comune di Velletri);
- sono state assentite talune modifiche di titolo, di soggetto beneficiario, di stanziamenti e di termini di scadenza.
- è stato stabilito che i soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Commissione per Roma Capitale la data di intervenuta aggiudicazione dei lavori.
- è stato stabilito che il soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero, dove ne ricorrano i presupposti, il provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nella qualità di stazione appaltante, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, al momento dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo dei lavori a base d'asta, nonché il valore assoluto e il valore percentuale del ribasso d'asta intervenuto;
- è stato stabilito che i soggetti beneficiari dei finanziamenti o, per essi, le stazioni appaltanti sono tenuti a far riportare sulla cartellonistica dei cantieri relativi agli interventi del Piano, la seguente dicitura:

“Presidenza del Consiglio dei Ministri - Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000”.

- è stato stabilito che il soggetto beneficiario del finanziamento dell'intervento rubricato con codice A06-01, “Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle amministrazioni pubbliche” è la Regione Lazio che, al fine della formazione della graduatoria dei soggetti destinatari degli incentivi, deve costituire una commissione paritetica composta da rappresentanti rispettivamente designati dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco del Comune di Roma.

4.2. Il Vigente piano degli interventi

Il piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000, risultante dal DPCM 18 settembre 1996 e dalle successive modificazioni ed integrazioni succitate, è riportato nell'ALLEGATO 1.

5. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Si riportano, di seguito, elementi significativi sullo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi comunicati dai soggetti beneficiari.

5.1. Adempimenti della Commissione per Roma Capitale

La Commissione per Roma Capitale ha espletato i seguenti adempimenti amministrativi:

- ai sensi del comma 1, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, è stato definito il Piano degli interventi (DPCM 18 settembre 1996);
- ai sensi del comma 6 bis, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, sono stati definiti i criteri di monitoraggio (DPCM 11 dicembre 1996);
- ai sensi del comma 10, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, sono state stabilite le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione (DPCM 11 dicembre 1996);
- ai sensi del comma 10, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, si è determinata in ordine alle Relazioni trimestrali al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano (DPCM 24 giugno 1997).
- ai sensi del comma 2, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, sono state definite modifiche ed integrazioni del Piano (DDPCM 5 novembre 1996, 11 dicembre 1996, 21 dicembre 1996, 18 aprile 1997, 24 giugno 1997, 4 agosto 1997, 22 dicembre 1997);

5.2. Scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano. (art. 1, c.13, legge n. 651/1996)

Lo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano in ordine alle modalità di attuazione dell'intervento relativo al Parcheggio sul Gianicolo è stato perfezionato.

5.3. Adempimenti dei soggetti beneficiari

Per quanto riguarda gli adempimenti di tipo amministrativo, si rinvia all'ALLEGATO 2 che riporta, per ciascun intervento per il quale il soggetto beneficiario ha relazionato, la fase attuativa nella quale l'intervento si trova.

Complessivamente risulta che:

- n. 42 interventi sono in fase di esecuzione dei lavori;
- n. 135 interventi sono in fase di appalto;
- n. 384 interventi sono in fase di progettazione.

6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA FASE REALIZZATIVA.

6.1. Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 dicembre 1997 sono stati	
assunti impegni per	L. 534.949.437.700
trasferiti al Ministero BB.CC.	L. 331.813.500.000
trasferiti al Ministero Interni	L. 50.000.000.000
Totale	L. 916.762.937.700

di cui L. 646.539.703.400 risultano trasferite anche in termini di cassa.

Gli impegni assunti, pari a L. 534.949.437.700, si riferiscono a 193 interventi e riguardano:

- impegni ed erogazioni del 5%, relativi alla progettazione, per L. 76.064.531.600;
- impegni per L. 187.607.840.000 (e relative anticipazioni del 20% per L. 37.521.538.000) per la realizzazione di interventi appaltati;
- impegni per L. 171.624.246.100 (e relative anticipazioni del 30% per L. 51.487.283.710) per forniture già appaltate;
- trasferimento alla Regione Lazio, ai fini dell'accoglienza, della somma di L. 99.653.000.000.

Il trasferimento al Ministero dei Beni Culturali di L. 331.813.500.000 si riferisce all'avvio della realizzazione di tutti gli interventi di competenza compresi nel Piano.

La somma di 50 miliardi trasferita al Ministero degli Interni si riferisce agli interventi in materia di sicurezza.

Nell'ALLEGATO 3 sono riportati, intervento per intervento, i trasferimenti finanziari effettuati a favore dei singoli soggetti beneficiari e gli impegni di spesa assunti.

6.2. Finanziamenti revocati

Si registra il definanziamento, totale o parziale di taluni interventi.

In particolare, per espressa rinuncia del Comune di Roma (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 2 giugno 1997) finalizzata a rendere disponibili risorse per finanziare interventi d'interesse più generale, sono stati definanziati (con DPCM 24 giugno 1997) i seguenti interventi:

- A01-01 - Centri diurni per persona senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santi Spirito e Spallanzani.
- 01-09 - Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani.
- A01-20 - Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima.
- B19-01 - Sinagoghe denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio.
- C01-16 - Attraversamento Villa Pamphilj (Roma). Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase).
- D12-01 - Tratto viario Olimpica-Pineta Sacchetti (Roma). Collegamento viario tra il Foro Italico e Via Pineta Sacchetti.
- D19-01- Nodi di scambio (Roma). Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina.

- E01.10 - Realizzazione di una sede di zona dell'AMA presso l'ex caserma Pepe.
- E01.21 - Realizzazione dell'area intermedia attrezzata dell'AMA in via Bravaria.
- E01-23 - Realizzazione dell'area intermedia attrezzata dell'AMA al Terminal Ostiense.

Con DPCM 22 dicembre 1997 è stato totalmente definanziato il seguente intervento del comune di Velletri:

- A07-08 Ostello della Gioventù e centro di accoglienza.

Piano degli interventi per il Giubileo aggiornato al 31 dicembre 1997

Legge 23 dicembre 1996, n. 651

ALLEGATO I

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	01	01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.	Comune di Roma	Definanziato				
A	01	02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000		dic-97	set-98
A	01	03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000		dic-97	set-98
A	01	04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	7.000.000	7.000.000		dic-97	nov-99
A	01	05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S. Francesca Romana" - Roma	1.900.000	1.900.000		apr-98	giu-99
A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		mag-98	nov-99
A	01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		feb-98	dic-99
A	01	08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma	1.400.000	1.400.000		mar-98	set-99
A	01	09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	Comune di Roma	Definanziato				
A	01	10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Comune di Fiumicino	600.000	600.000		nov-97	ott-98
A	01	11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	10.995.000	10.995.000		gen-98	set-99
A	01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.503.000	1.503.000		apr-98	lug-99
A	01	13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	2.500.000	2.500.000		mar-98	set-99
A	01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.538.000	1.538.000		apr-98	lug-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	01	15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	260.000	260.000		ott-97	mag-98
A	01	16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma). Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	750.000	750.000		dic-97	giu-99
A	01	17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma). Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	3.245.000	3.245.000		giu-98	dic-99
A	01	18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	150.000	150.000		ott-97	mag-98
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.416.000	1.416.000		apr-98	lug-99
A	01	20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero Israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima	Comune di Roma	Definanziato				
A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edificio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		apr-98	nov-99
A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		apr-99	nov-99
A	04	01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	9.800.000	9.800.000		feb-98	dic-99
A	05	01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E	2.000.000	2.000.000		mar-98	set-99
A	05	01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	1.000.000	1.000.000		mar-98	lug-99
A	05	01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Stradord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	5.086.000	5.086.000		mar-98	dic-99
A	05	01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)	USL RM E	6.988.000	6.988.000		mar-98	dic-99
A	05	01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.927.000	9.927.000		mar-98	dic-99
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		apr-98	dic-99
A	06	01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		giu-98	giu-99
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	20.800.000	20.800.000		gen-98	ott-99
A	07	01	Centro di accoglienza turistica e convivio (Roma). Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	9.000.000	6.750.000	2.250.000	giu-97	set-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	07	02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi".	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000	gen-98	dic-98
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000	mar-98	giu-99
A	07	04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	4.000.000	3.000.000	1.000.000	mar-98	set-99
A	07	05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	550.000	375.000	175.000	dic-97	feb-99
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	5.400.000	4.050.000	1.350.000	dic-97	nov-99
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	1.830.000	610.000	feb-98	set-99
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000	420.000	140.000	dic-97	set-99
A	07	08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	Definanziato				
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	1.200.000	900.000	300.000	nov-97	nov-98
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	800.000	600.000	200.000	mar-98	mar-99
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000	1.050.000	700.000	giu-98	giu-99
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	500.000	375.000	125.000	gen-98	dic-98
A	07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	333.800	250.350	83.450	gen-98	giu-99
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	874.500	656.000	218.500	gen-98	nov-99
A	07	15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	1.545.100	600.000	945.100	apr-98	giu-99
A	07	16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus	Comune di S. Marinella	800.000	600.000	200.000	gen-98	giu-99
A	07	17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	3.600.000	2.700.000	900.000	mar-98	set-99
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000	300.000	100.000	mar-98	feb-99
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	2.000.000	1.389.000	611.000	mag-98	nov-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	07	20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	1.000.000	750.000	250.000	dic-97	mag-98
A	07	21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	500.000	338.000	162.000	dic-97	giu-99
A	07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.333.000	1.000.000	333.000	giu-97	ott-99
A	07	23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000	1.650.000	550.000	giu-98	giu-99
A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli	800.000	600.000	200.000	giu-98	giu-99
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	4.500.000	1.500.000	apr-98	nov-99
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario Dottori	Comune di Poggio Mirteto	972.000	729.000	243.000	mar-98	mag-99
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000	1.200.000	400.000	mar-98	mag-99
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.700.000	2.025.000	675.000	ott-97	set-99
A	07	29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino	500.000	375.000	125.000	mag-98	mar-99
A	07	30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	500.000	375.000	125.000	giu-98	giu-99
A	07	31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000	210.000	70.000	feb-98	mar-99
A	07	32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	367.000	275.000	92.000	giu-97	mar-99
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	600.000	450.000	150.000	giu-97	lug-99
A	07	34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	120.000	90.000	30.000	gen-98	mar-99
A	07	35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	Comune di Maenza	500.000	375.000	125.000	ago-97	mar-99
A	07	36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000	150.000	50.000	mar-98	mag-99
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.600.000	1.200.000	400.000	set-97	lug-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	07	38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	1.600.000	1.200.000	400.000	mar-98	lug-99
A	07	39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000	2.000.000	667.000	set-97	lug-99
A	07	40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.734.000	1.300.000	434.000	feb-98	ott-99
A	07	41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000	800.000	267.000	dic-97	dic-99
A	07	42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	2.000.000	1.500.000	500.000	lug-98	ott-99
A	07	43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	400.000	300.000	100.000	gen-98	mar-99
A	07	44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.500.000	1.125.000	375.000	dic-97	set-99
A	07	45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.184.780	900.000	284.780	lug-97	ago-98
A	07	46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschetti	Comune di Alatri	2.667.000	2.000.000	667.000	dic-97	dic-99
A	08	01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	99.653.000		giu-98	giu-99
A	09	01	Cursia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	L'ISL R.M.E.	10.000.000	10.000.000		mar-98	nov-99
B	01	01	'Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro.	Comune di Roma	8.500.000	8.500.000		apr-98	nov-99
B	01	02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	7.500.000	7.500.000		mar-98	dic-99
B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Allestimento del Museo dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		ago-98	nov-99
B	02	01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori: Restauro dei materiali mobili.	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		mag-98	nov-99
B	02	01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		apr-98	nov-99
B	02	02	Area archeologica dei Fori Imperiali: Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		mag-98	nov-99
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). Scavo, restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	13.407.000	13.407.000		feb-98	dic-99
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma).	Comune di Roma	5.593.000	5.593.000		feb-98	dic-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (L x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (L x 1.000)	Altre risorse (L x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	03	01	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Paolo. Estensione Museo della Via Ostiense e adeguamento impianti.	Comune di Roma	1.600.000	1.600.000		mag-98	nov-99
B	03	02/1	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso e Porta Latina e tratto di mura da Porta S. Sebastiano a via Cristoforo Colombo	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		mag-98	set-99
B	03	02/2	Restauro dei tratti di mura da Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		mag-98	set-99
B	03	03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		giu-98	nov-99
B	03	04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		nov-98	nov-99
B	03	04/2	Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		mag-98	set-99
B	03	05	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso architettonico sede del Museo dei Bersaglieri	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		ago-98	nov-99
B	03	06	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		mar-98	ago-99
B	03	07	Mura di Roma - Consolidamento e Restauro di Porta Aurelia (San Pancrazio). Sede del Museo storico garibaldino	Comune di Roma	1.470.000	1.470.000		apr-98	nov-99
B	03	08	Mura di Roma - Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro dello sperone crollato in via Saffi.	Comune di Roma	2.100.000	2.100.000		feb-98	ott-99
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		feb-98	ott-99
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		feb-98	ott-99
B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		ago-98	set-99
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		feb-98	set-99
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	13.000.000	13.000.000		feb-98	nov-99
B	08	01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7.000.000	5.000.000	2.000.000	nov-97	ott-99
B	08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.200.000	2.200.000		nov-97	ott-99
B	08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ott-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	08	05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		lug-97	dic-99
B	08	06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.100.000	2.100.000		nov-97	ott-99
B	08	07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ott-99
B	08	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		nov-97	ott-99
B	08	09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	nov-97	ott-99
B	09	01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	16.000.000	6.000.000	10.000.000	dic-97	ott-99
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	9.800.000	9.800.000		nov-97	nov-99
B	10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	9.800.000	9.800.000		nov-97	nov-99
B	10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		nov-97	nov-99
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	dic-97	ott-99
B	12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	gen-99
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.500.000	3.500.000		nov-97	ott-99
B	12	03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	10.000.000	10.000.000		mag-98	nov-99
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ago-99
B	12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		ott-97	mag-99
B	12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	giu-99
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-99
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000	1.800.000		nov-97	ott-99
B	12	09	Domus sorta sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ago-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (L x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (L x 1.000)	Altre risorse (L x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.700.000	2.700.000		nov-97	ott-99
B	12	11	Mausoleo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000		nov-97	ott-99
B	12	12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000		nov-97	ott-99
B	12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		ott-97	dic-99
B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-98
B	12	15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		nov-97	ott-99
B	12	17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000	1.800.000		nov-97	ott-99
B	12	18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.800.000	2.800.000		nov-97	ott-99
B	12	19	Castello di S. Severa (S. Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.500.000	5.500.000		nov-97	ott-99
B	12	20	Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-99
B	12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-99
B	12	22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ott-99
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		nov-97	dic-99
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	set-98
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		set-97	ago-98

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	980.000	980.000		nov-97	dic-99
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		nov-97	dic-99
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		apr-97	set-99
B	13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	giu-99
B	13	12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	dic-99
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		ott-97	mar-99
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		nov-97	dic-99
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		ott-97	gen-99
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	800.000		nov-97	dic-98
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina - prosecuzione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	ago-99
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		dic-97	ago-99
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		dic-97	ago-99
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	feb-99
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	dic-99
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		ott-97	ago-98
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	mag-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila. Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-99
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		set-97	nov-98
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		ott-97	gen-99
B	13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		nov-97	dic-98
B	13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		ott-97	mar-99
B	13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	dic-99
B	13	32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	450.000	450.000		nov-97	ott-99
B	13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	450.000	450.000		nov-97	ott-99
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma). Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		ott-97	giu-99
B	13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		giu-97	mar-99
B	13	35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000		nov-97	ago-99
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	nov-99
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		nov-97	ago-99
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	feb-99
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560.000	560.000		nov-97	gen-99
B	13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		ott-97	mar-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto'	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		set-97	nov-98
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	640.000	640.000		nov-97	dic-99
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	360.000	360.000		nov-97	dic-99
B	13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-99
B	13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	dic-99
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	nov-99
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000		nov-97	dic-98
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		nov-97	dic-99
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		giu-97	feb-99
B	13	47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		nov-97	dic-99
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.235.000	1.235.000		nov-97	ago-99
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		nov-97	dic-99
B	13	47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	220.000	220.000		nov-97	dic-99
B	13	47/5	Chiese di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		nov-97	dic-99
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	feb-99
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	dic-99
B	13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		dic-97	dic-98
B	13	48/5	Chiesa di S. Maria della Scala: Restauro della facciata e del retro prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		dic-97	dic-98

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		nov-97	dic-99
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	250.000	250.000		nov-97	nov-99
B	13	49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		ott-97	set-99
B	13	49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	dic-99
B	13	49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1ª fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	dic-99
B	13	49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-99
B	13	49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		dic-97	feb-99
B	13	49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	13	50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	ago-99
B	13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	13	52	Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	nov-99
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettone ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	900.000		set-97	ott-98
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	6.000.000	6.000.000		nov-97	ott-99
B	13	56	Chiesa di S. Zotic - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ott-99
B	13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		nov-97	ott-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ ± 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ ± 1.000)	Altre risorse (£ ± 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ott-99
B	13	63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	66	Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	13	67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	13	68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	ago-99
B	13	69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	set-99
B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'Ist. Naz della Grafica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	11.100.000	11.100.000		dic-97	dic-99
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.000.000	8.000.000		mar-98	ott-99
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		giu-97	ago-99
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000		nov-97	ott-99
B	14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	gen-99
B	15	01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		set-97	ago-99
B	15	02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7.000.000	7.000.000		giu-97	ago-99
B	15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ago-99
B	15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		set-97	ott-99
B	15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		set-97	ott-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		gen-98	ago-99
B	15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		giu-97	ago-99
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		nov-97	ott-99
B	16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		nov-97	nov-99
B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ott-99
B	16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ago-99
B	16	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	nov-99
B	16	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Ponico Adriano antistante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.300.000	2.300.000		nov-97	ott-99
B	16	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	nov-99
B	16	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		dic-97	nov-99
B	16	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	nov-99
B	16	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	16	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		nov-97	ott-99
B	16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	ott-99
B	16	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		nov-97	ott-99
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ott-99
B	16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ago-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B 16 18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	850.000	850.000		nov-97	set-99
B 16 18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		ott-97	gen-99
B 16 18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		ott-97	mar-99
B 16 18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	150.000	150.000		nov-97	ott-99
B 16 18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	ott-99
B 16 18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		set-97	giu-98
B 16 18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		set-97	giu-98
B 16 18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		set-97	set-99
B 16 18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		set-97	ott-98
B 16 18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		set-97	set-99
B 16 18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B 16 18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sene Bassi		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		nov-97	nov-99
B 16 18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		nov-97	ott-99
B 16 18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		nov-97	ott-99
B 16 18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	60.000	60.000		nov-97	ott-99
B 16 18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	135.000	135.000		lug-97	feb-98

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000		nov-97	ott-99
B	16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		nov-97	nov-99
B	16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	25.000	25.000		nov-97	nov-99
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnacce	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	ott-99
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	ott-99
B	16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	900.000		set-97	nov-99
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		nov-97	ott-99
B	16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ott-99
B	16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	130.000	130.000		nov-97	ott-99
B	16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.900.000	5.900.000		nov-97	ott-99
B	16	21	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.580.000	4.580.000		nov-97	ago-99
B	16	23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ott-99
B	16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		nov-97	ott-99
B	16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-99
B	16	26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		nov-97	ago-99
B	16	27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	16	28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560.000	560.000		nov-97	gen-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	16	29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.060.000	1.060.000		nov-97	apr-99
B	18	01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000		set-97	mag-98
B	18	02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	800.000	800.000		giu-98	mar-99
B	18	03	Terme di Cellomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000		lug-98	dic-98
B	18	04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	200.000	200.000		ott-97	giu-98
B	18	05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-98
B	18	06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	5.000.000	5.000.000		set-97	dic-98
B	18	07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	660.000	660.000		apr-98	mag-99
B	18	08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	Comune di Grottaferrata	500.000	500.000		giu-98	set-99
B	18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio Catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000	7.700.000		mar-98	nov-99
B	18	10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.350.000	1.257.000	93.000	ott-97	lug-99
B	18	11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	500.000	500.000		gen-98	set-99
B	18	12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.500.000	1.500.000		ott-97	dic-98
B	18	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	602.500	600.000	2.500	feb-98	mar-99
B	18	14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	536.000	536.000		lug-98	nov-99
B	18	16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	2.700.000	2.700.000		mag-98	set-99
B	18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	512.000	512.000		mar-98	mar-99
B	18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	1.030.000	1.030.000		mar-98	giu-99
B	18	19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	480.000	480.000		dic-97	mar-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	18	20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000	150.000		gen-98	ago-98
B	18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S. Paolo	300.000	300.000		ott-97	dic-98
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	300.000	300.000		lug-97	gen-99
B	18	23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.400.000	1.400.000		feb-98	feb-99
B	19	01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	Comune di Roma	Definanziato				
B	19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000		giu-98	giu-99
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	2.635.000	2.635.000		mar-98	nov-99
B	19	04	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra	Comune di Bellegra	1.200.000	1.200.000		lug-97	mar-99
B	19	05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.417.050	1.417.050		set-97	ago-99
B	19	06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellardino	Comune di Trevignano	402.000	402.000		nov-97	ott-98
B	19	07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	1.000.000	1.000.000		set-97	dic-98
B	19	08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	6.000.000	6.000.000		dic-97	dic-99
B	19	09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	650.000	650.000		dic-97	giu-99
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	100.000	100.000		dic-97	giu-99
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.500.000	1.500.000		gen-98	dic-99
B	19	13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	300.000	300.000		mag-98	nov-99
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	605.429	605.429		mar-98	giu-99
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Galliciano nel Lazio	240.000	200.000	40.000	lug-97	giu-99
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	500.000	500.000		lug-97	giu-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	200.000	200.000		mag-98	giu-99
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	150.000	150.000		mar-98	nov-98
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000	65.000		giu-97	dic-98
B	19	20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	402.274	402.274		gen-98	ott-99
B	19	20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	712.504	712.504		gen-98	ott-99
B	19	20/3	Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	510.246	510.246		gen-98	ott-99
B	19	20/4	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	920.925	920.925		gen-98	ott-99
B	19	20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	513.724	513.724		gen-98	ott-99
B	19	20/6	Sistemazione dell'piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	640.327	640.327		gen-98	ott-99
B	19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.500.000	3.500.000		mar-98	lug-99
B	19	22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.400.000	2.400.000		mar-98	apr-99
B	19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.000.000	2.000.000		dic-97	dic-99
B	19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	200.000	200.000		ago-97	mag-98
B	19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	150.000	150.000		ago-97	mag-98
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.400.000	2.400.000		ago-97	mag-99
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000		gen-98	nov-98
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000	200.000		set-97	ott-98
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000	1.600.000		mar-98	apr-99
B	19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.850.000	1.850.000		mar-98	mag-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	804.000	804.000		gen-98	ago-99
B	19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	502.500	502.500		gen-98	mar-99
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075	201.075	15.000	gen-98	mar-99
B	19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta	Comune di Micigliano	500.000	500.000		ago-97	lug-99
B	19	30	Complesso di S. Alessandro (Tofia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Tofia in Sabina	1.500.000	1.500.000		nov-97	mag-99
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Farfa in Sabina	5.500.000	5.500.000		apr-98	nov-99
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000	400.000		feb-98	dic-98
B	19	33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	5.000.000	2.000.000	3.000.000	dic-98	dic-99
B	19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	1.000.000	1.000.000		set-97	mag-99
B	19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	1.000.000	1.000.000		giu-97	giu-98
B	19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000	1.000.000		dic-97	feb-99
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	1.000.000	1.000.000		set-97	dic-99
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	200.000	200.000		lug-97	giu-99
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000	1.250.000		dic-97	ago-99
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	683.400	683.400		ago-97	giu-99
B	19	41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	235.000	235.000		ago-97	set-98
B	19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	140.000	140.000		ago-97	set-98
B	19	42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca	Comune di Sabaudia	125.000	125.000		set-97	feb-98
B	19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	200.000	200.000		set-97	apr-98

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000	100.000		set-97	giu-99
B	19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	650.000	650.000		dic-97	apr-99
B	19	46	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	99.961	99.961		mag-97	ott-97
B	19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	1.000.000	1.000.000		ago-97	apr-98
B	19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	700.000	700.000		nov-97	set-98
B	19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	1.300.000	1.300.000		ago-97	ago-99
B	19	50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	700.000	700.000		giu-98	set-99
B	19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	1.100.000	1.100.000		gen-98	mar-99
B	19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Seneffrati	300.000	300.000		dic-97	lug-98
B	19	53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	660.000	660.000		gen-98	ott-99
B	19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Seneffrati/Frosinone)	Comune di Seneffrati	300.000	300.000		giu-97	feb-98
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Veroli	140.000	140.000		lug-98	giu-99
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.000.000	4.000.000		giu-98	ott-99
B	19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	300.000	300.000		nov-97	gen-99
B	19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	450.000	450.000		mar-98	giu-99
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000	300.000		nov-97	dic-98
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	500.000	500.000		feb-98	ago-98
B	19	61	Musei del Capiolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	400.000	400.000		gen-98	set-99
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.335.557	835.557	500.000	giu-97	ott-98

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	164.443	164.443		giu-97	ott-98
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	800.000	800.000		nov-97	dic-99
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	1.000.000	1.000.000		giu-97	giu-98
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	500.000	500.000		dic-97	giu-99
B	19	67/1	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.000.000	2.000.000		dic-97	nov-99
B	19	67/2	Restauro ed adeguamento struttura Convento S. Antonio Abate	Comune di Ferentino	1.000.000	1.000.000		dic-97	nov-99
B	19	68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	800.000	800.000		dic-97	giu-99
B	19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	300.000	300.000		set-97	gen-98
B	19	70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000	100.000		gen-98	ago-98
B	19	71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.500.000	1.500.000		dic-97	ago-99
B	20	01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio	20.000.000	20.000.000		giu-98	dic-00
C	01	01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma	8.200.000	8.200.000		gen-98	dic-99
C	01	02	Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		gen-98	dic-99
C	01	03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	10.500.000	10.500.000		gen-98	dic-99
C	01	04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.459.000	3.459.000		dic-97	ott-99
C	01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	4.500.000	4.500.000		apr-98	set-99
C	01	06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.682.000	3.682.000		dic-97	ott-99
C	01	07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	Comune di Roma	3.650.000	3.650.000		dic-97	ott-99
C	01	08	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Venezia.	Comune di Roma	19.800.000	19.800.000		lug-98	ott-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	01	09	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Aurelia	Comune di Roma	8.000.000	8.000.000		lug-98	ott-99
C	01	10	P.zze S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualficazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		feb-98	nov-99
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circo. ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		feb-98	nov-99
C	01	12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		mar-98	nov-99
C	01	13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	11.500.000	11.500.000		apr-98	ott-99
C	01	14	Via S. Gregorio, via G. Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	13.500.000	13.500.000		mar-98	nov-99
C	01	15	Via Appia Antica. Riqualficazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		mar-98	nov-99
C	01	16	Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	Comune di Roma	Definanziato				
C	01	17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	14.000.000	14.000.000		giu-98	dic-99
C	01	18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		lug-98	lug-99
C	01	18/2	Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Fiocco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma	2.165.000	2.165.000		lug-98	lug-99
C	01	19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	1.200.000	1.200.000		giu-98	giu-99
C	01	20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	1.190.000	1.190.000		giu-98	giu-99
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedri illuminazione esterna.	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		lug-98	set-99
C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	2.355.000	2.355.000		apr-98	apr-99
C	01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Gioiolo.	Comune di Roma	2.284.000	2.284.000		giu-98	giu-99
C	01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		giu-98	giu-99
C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	2.142.000	2.142.000		giu-98	giu-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		giu-98	ago-99
C	01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.190.000	1.190.000		giu-98	giu-99
C	01	26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Olitorio.	Comune di Roma	12.000.000	12.000.000		mar-98	nov-99
C	02	01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	49.000.000	49.000.000		lug-98	nov-99
C	02	02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma	2.837.000	2.837.000		gen-98	ott-98
C	02	02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	16.534.000	16.534.000		gen-98	ott-99
C	02	02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale S. Giovanni in Roma. Comparto funzionale al Giubileo per l'accoglienza dei pellegrini.	Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata	14.129.000	14.129.000		mag-98	nov-99
C	02	03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	19.200.000	19.200.000		lug-98	nov-99
C	02	04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		lug-98	ott-99
C	02	05	Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		lug-98	ott-99
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari-Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		mar-98	nov-99
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000	1.400.000		mar-98	nov-99
C	03	03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		mag-98	nov-99
C	03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	4.600.000	4.600.000		mar-98	lug-99
C	03	05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		set-98	ott-99
C	04	01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.500.000	1.500.000		apr-98	apr-99
C	04	02/a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo	12.000.000	12.000.000		feb-98	lug-99
C	04	02/b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo	6.000.000	6.000.000		feb-98	lug-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	04	03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo	1.650.000	1.650.000		feb-98	mag-99
C	04	04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.200.000	1.200.000		feb-98	mar-99
C	05	01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.300.000	3.300.000		dic-98	lug-99
C	05	01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.700.000	1.700.000		dic-98	lug-99
C	06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		giu-98	mar-99
C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		set-98	lug-99
C	08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		nov-97	mag-98
C	08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		nov-98	lug-99
C	08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		nov-97	mag-98
C	08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	5.000.000	4.000.000	1.000.000	gen-98	gen-99
C	08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		nov-98	lug-99
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riquilificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		gen-98	dic-98
C	09	02/1	Riquilificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		gen-98	nov-99
C	09	02/2	Riquilificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		ago-98	nov-99
C	10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	3.800.000	3.800.000		gen-98	gen-99
C	11	01/1	Area archeologica del Celio, via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		mag-98	giu-99
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		mag-98	giu-99
C	11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		mar-98	giu-99
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	1.700.000	1.700.000		mag-98	set-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma	800.000	800.000		apr-98	giu-99
C	11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio: colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		set-98	mar-99
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		mag-98	giu-99
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	170.000	170.000		mag-98	dic-98
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	450.000	450.000		nov-97	giu-98
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	250.000	250.000		nov-97	giu-98
C	11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ott-98
C	11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000	300.000		nov-97	giu-98
C	11	12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000	800.000		nov-97	set-98
C	11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.400.000	1.400.000		nov-97	dic-98
C	11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000	700.000		mar-98	dic-99
C	11	15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.178.000	1.178.000		mar-98	dic-99
C	11	16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000	500.000		mar-98	dic-99
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	216.500	216.500		nov-97	ott-99
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190.000	190.000		nov-97	ott-99
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53.300	53.300		nov-97	ott-99
C	11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	630.700	630.700		nov-97	ott-99
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500	191.500		mar-98	nov-99
C	11	22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000	170.000		mar-98	dic-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C 12 01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica		Comune di Roma	4.600.000	4.600.000		dic-98	ago-99
C 12 02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere		Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		set-98	apr-99
C 12 03	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini		Comune di Roma	700.000	700.000		mag-98	dic-98
C 12 04/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.		Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		ago-98	mag-99
C 12 04/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre		Comune di Roma	700.000	700.000		mar-98	ago-98
C 13 01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.		Comune di Roma	3.200.000	3.200.000		apr-98	ott-99
C 13 01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.		Comune di Roma	4.300.000	4.300.000		nov-98	nov-99
C 14 01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde		Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		giu-98	giu-99
C 15 01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale		Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		set-98	mar-99
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.		Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		giu-98	lug-99
C 18 01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza		Comune di Nemi	1.000.000	1.000.000		nov-97	giu-99
C 18 02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori vicini		Provincia di Roma	2.400.000	2.400.000		feb-98	apr-99
C 18 03	Tutela ambientale di Torre Astura		Comune di Nettuno	6.000.000	6.000.000		mar-98	set-99
C 18 04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione		Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000		mag-98	lug-99
C 19 01/a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Casalotti).		Comune di Roma	40.000.000	40.000.000		mar-98	dic-99
C 19 01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.		Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		mag-98	dic-99
C 19 01/b1	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale		Regione Lazio	10.000.000	10.000.000		ago-97	ott-99
C 19 01/b2	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale		Regione Lazio	4.000.000	4.000.000		ott-97	mag-99
C 19 01/b3	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale		Regione Lazio	16.000.791	16.000.791		ago-97	ott-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	9.000.000	9.000.000		feb-98	set-99
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	8.000.000		set-98	ago-99
D	02	01	Linea tramviaria S. Pietro Aurelia	Comune di Roma	50.000.000	50.000.000		giu-98	ott-99
D	03	01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tramviaria.	Comune di Roma	71.000.000	71.000.000		giu-98	ott-99
D	04	01	Linea tramviaria Archeotram	Comune di Roma	56.000.000	56.000.000		set-98	ott-99
D	05	01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	89.924.100	89.924.100		giu-97	gen-98
D	05	01/2	Fornitura di 20 autobus urbani di media capacità.	ATAC	8.081.338	8.081.338		mag-97	apr-98
D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità.	ATAC	89.988.500	89.988.500		dic-97	ott-99
D	05	01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	60.948.411	60.948.411		giu-97	ott-99
D	05	01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	14.272.353	14.272.353		giu-97	nov-98
D	05	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	15.000.000	15.000.000		dic-97	ott-99
D	05	01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	32.000.000	32.000.000		dic-97	ott-99
D	07	01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	169.000.000	164.000.000	5.000.000	mag-97	dic-99
D	08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta	Comune di Roma	56.050.000	56.050.000		mag-97	giu-99
D	08	02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000	40.000.000	40.000.000	apr-97	nov-99
D	08	03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	11.950.000	11.950.000		mar-98	nov-99
D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	150.000.000	150.000.000		mar-98	dic-99
D	10	01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	97.500.000	90.000.000	1.500.000	set-97	set-99
D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	50.000.000	50.000.000		set-97	set-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
D	12	01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma	Definanziato				
D	13	01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		giu-98	ott-99
D	13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		giu-98	ott-99
D	13	03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		apr-98	ott-99
D	13	04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	2.000.000	800.000	1.200.000	dic-97	set-99
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	550.000	550.000		dic-97	ago-98
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000		lug-98	giu-99
D	13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	700.000	700.000		lug-98	giu-99
D	13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.000.000	4.000.000		mar-98	nov-99
D	13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000		mar-98	nov-99
D	13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S. Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000		mar-98	nov-99
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	4.200.000	4.200.000		mar-98	nov-99
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	5.500.000	5.500.000		apr-98	lug-99
D	14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000		gen-98	set-99
D	14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	2.000.000	2.000.000		mag-97	feb-98
D	14	03	S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km. 28.200. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria.	Provincia di Roma	15.000.000	15.000.000		ago-98	ott-99
D	14	04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	4.500.000	4.500.000		dic-97	nov-99
D	14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	2.500.000	2.500.000		mar-98	nov-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
D	14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000		apr-98	lug-99
D	14	07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	3.500.000	3.500.000		mar-98	nov-99
D	14	08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	7.500.000	7.500.000		apr-98	lug-99
D	15	01	Passante ferroviario dei Laghi: Raddoppio della tratta La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo. Fermate di Ciampino 2, Lanuvio, S. Gennaro e Pavona (1° e II° lotto)	Ferrovie dello Stato	193.450.000	193.450.000		nov-97	dic-99
D	16	01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (1° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	91.655.041	91.655.041		nov-97	mag-99
D	18	01/1	Potenziamento nodo Termini.	Comune di Roma	40.090.000	40.090.000		nov-97	nov-99
D	18	01/2	Adeguamento metro A.	Comune di Roma	109.910.000	109.910.000		lug-98	nov-99
D	18	02/1	Potenziamento Roma - Lido.	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		lug-98	nov-99
D	18	02/2	Potenziamento Roma - Nord.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		lug-98	nov-99
D	19	01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina	Comune di Roma	Definanziato				
D	19	02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	40.000.000	40.000.000			
D	20	01	Aggiornamento delle reti semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	20.000.000	20.000.000		mag-98	dic-99
E	01	01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	4.000.000	2.000.000	2.000.000	set-98	nov-99
E	01	02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	14.300.000	8.000.000	6.300.000	apr-98	set-99
E	01	03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	11.400.000	10.000.000	1.400.000	apr-98	set-99
E	01	04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	2.000.000	1.500.000	500.000	apr-98	set-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
E	01	05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	700.000	600.000	100.000	apr-98	set-99
E	01	06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.400.000	1.000.000	400.000	apr-98	set-99
E	01	07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000	500.000	100.000	apr-98	set-99
E	01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	3.700.000	3.000.000	700.000	set-98	nov-99
E	01	09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	2.975.000	2.500.000	475.000	feb-99	nov-99
E	01	10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA	Definanziato				
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA	3.601.000	2.500.000	1.101.000	set-98	nov-99
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	5.056.000	4.000.000	1.056.000	set-98	nov-99
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	636.000	500.000	136.000	set-98	nov-99
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Popolonia.	AMA	3.213.000	2.000.000	1.213.000	set-98	nov-99
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	2.500.000	2.000.000	500.000	set-98	nov-99
E	01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	2.480.000	1.900.000	580.000	set-98	nov-99
E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	AMA	6.585.000	4.000.000	2.585.000	set-98	nov-99
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	4.384.000	2.500.000	1.884.000	set-98	nov-99
E	01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Sassa Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA	3.937.000	3.000.000	937.000	set-98	nov-99
E	01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	8.330.000	6.000.000	2.330.000	set-98	nov-99
E	01	21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA	Definanziato				
E	01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	4.005.000	3.150.000	855.000	set-98	nov-99
E	01	22/2	Fornitura attrezzature: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.350.000	1.350.000		apr-98	set-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (L x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (L x 1.000)	Altre risorse (L x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
E	01	23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AMA	Definanziato				
E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Acquafredda. (1° lotto funzionale) di una Sede di Zona e di un'isola ecologica.	AMA	7.038.000	3.000.000	4.038.000	set-98	nov-99
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	7.140.000	6.000.000	1.140.000	set-98	nov-99
E	01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	AMA	510.000	320.000	190.000	set-98	nov-99
E	01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	AMA	680.000	680.000		apr-98	set-99
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma) Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.100.000	3.100.000		apr-98	nov-99
E	01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	5.300.000	5.300.000		apr-98	nov-99
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.600.000	1.600.000		apr-98	nov-99
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000	2.000.000	8.710.000	set-98	nov-99
E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000	7.000.000	2.520.000	set-98	nov-99
E	01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	5.600.000	5.600.000		set-98	nov-99
E	01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	1.400.000	1.400.000		apr-98	set-99
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	40.000.000	25.000.000	15.000.000	mar-98	dic-99
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	10.000.000	10.000.000		mar-98	nov-99
E	02	03	Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	30.000.000		mar-98	mag-99
E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	6.000.000	6.000.000		apr-98	set-99
E	02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	15.000.000	15.000.000		feb-98	nov-99
E	02	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	7.000.000	7.000.000		gen-98	nov-99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
E 02 07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000		giu-98	nov-99
E 02 08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572		apr-98	mag-99
E 02 08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990	1.366.990		apr-98	ago-99
E 02 09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	1.000.000	1.000.000		mar-98	mag-99
E 02 10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000	1.000.000		set-97	dic-97
E 02 11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	1.000.000	1.000.000		dic-97	lug-98
E 02 12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000	4.500.000		giu-98	dic-98
E 02 13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	9.300.000	9.300.000		apr-98	nov-99
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000	7.140.000		ott-97	giu-99
E 02 15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	10.500.000	10.500.000		feb-98	giu-99
E 02 16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000	4.700.000		ago-97	dic-98
E 02 16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protektorato S. Giuseppe	1.800.000	1.800.000		mag-98	feb-99
E 02 17	Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma	USL RM B	5.000.000	5.000.000		dic-97	dic-98
E 03 01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		lug-98	nov-99
E 03 02	Strutture e sedi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma	10.000.000	10.000.000		mag-98	nov-99
E 03 03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		mar-98	set-99
E 04 01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	27.680.000	27.680.000		giu-98	dic-00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
E	04	02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	1.100.000	1.100.000		giu-98	nov-99
E	04	03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	9.040.000	5.200.000	3.840.000	giu-98	dic-00
E	04	04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	6.830.000	6.020.000	810.000	giu-98	dic-00
E	05	01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	1.300.000	1.300.000		lug-97	dic-99
E	05	01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000	3.700.000		lug-97	dic-99
E	05	02/1	Sistema di telecomunicazioni su veicolo a breve raggio	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	630.000	630.000		nov-97	mar-99
E	05	02/2	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 1	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	140.000	140.000		nov-97	mar-99
E	05	02/3	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 2	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	230.000	230.000		nov-97	mar-99
E	05	03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'Interno	12.000.000	12.000.000		mag-98	lug-99
E	05	04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	24.948.000	24.948.000		mar-98	nov-99
E	05	05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	3.380.000	3.380.000		giu-99	nov-99
E	05	06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	* 8.252.000	8.252.000		mar-98	nov-99
E	05	07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	650.000	650.000		giu-99	nov-99
E	05	08	Adeguamento del ponto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	10.000.000	10.000.000		set-97	lug-99
E	06	01/1	Costituzione e avvio del Centro Giovani pere Garantire l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio dell'anno giubilare.	Comune di Roma	3.105.000	3.105.000		mag-98	dic-99
E	06	01/2	Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle attività a favore delle imprese giovanili nel corso dell'anno giubilare.	Comune di Roma	1.895.000	1.895.000		giu-98	dic-00
F	01	01	Centri informativi - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000		feb-98	mag-99
F	01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	4.000.000	4.000.000		apr-98	dic-98

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
F	01	03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	1.000.000	1.000.000		mag-97	gen-98
F	04	1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	32.000.000	32.000.000			
F	04	2	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	6.000.000			
F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000		ago-98	dic-98
F	05	02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.000.000	5.000.000		set-98	dic-98
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	3.000.000	3.000.000		set-98	dic-98
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000		set-98	dic-98
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000		ott-98	dic-99
			Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	6.000.000			
TOTALE GENERALE						3.497.185.861			

Piano degli interventi per il Giubileo

Legge 23 dicembre 1996, n. 651

ALLEGATO 2

Adempimenti amministrativi al 31 Dicembre 1997

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
--------	------------------------	---	----------------	----------------	--

A SOCIALE ED ACCOGLIENZA**A 1 Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate**

A	01	01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.	Comune di Roma			Definanziato
A	01	02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	dic-97	set-98	C.T.A. parere favorevole
A	01	03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	dic-97	set-98	C.T.A. parere favorevole
A	01	04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	dic-97	nov-99	Progettazione esecutiva in corso
A	01	05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S. Francesca Romana" - Roma	apr-98	giu-99	C.T.A. parere favorevole
A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	mag-98	nov-99	Progettazione in corso
A	01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	feb-98	dic-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	01	08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma	mar-98	set-99	Progettazione in corso
A	01	09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	Comune di Roma			Definanziato
A	01	10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Comune di Fiumicino	nov-97	ott-98	Progettazione definitiva conclusa
A	01	11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	gen-98	set-99	Progettazione definitiva in corso
A	01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	apr-98	lug-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	01	13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	mar-98	set-99	Progettazione definitiva conclusa

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	apr-98	lug-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	01	15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	ott-97	mag-98	C.T.A. parere favorevole
A	01	16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	dic-97	giu-99	Gara espletata
A	01	17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	giu-98	dic-99	Progetto esecutivo concluso
A	01	18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	ott-97	mag-98	Gara in corso
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	apr-98	lug-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	01	20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero Israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima	Comune di Roma			Definanziato
A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	apr-98	nov-99	Progettazione in corso
A 4 Restauro del complesso del Buon Pastore							
A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	apr-99	nov-99	Progettazione in corso
A	04	01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	feb-98	dic-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
A 5 Dismissione e utilizzo Ospedale S. Maria della Pietà e dell'Istituto V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini							
A	05	01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL R.M.E	mar-98	set-99	Progettazione definitiva conclusa
A	05	01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL R.M.E	mar-98	lug-99	Progettazione definitiva conclusa
A	05	01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL R.M.E	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
A	05	01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)	USL R.M.E	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	05	01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL R.M. E	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	apr-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
A 6 Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: Interventi pubblici di ristrutturazione ed incentivi per interventi privati ("privato sociale")							
A	06	01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	giu-98	giu-99	Avviso pubblico delibera e ammissione domande
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	gen-98	ott-99	Avviso pubblico per presentazione domande
A 7 Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (Interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)							
A	07	01	Centro di accoglienza turistica e convivio (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	giu-97	set-99	Lavori in corso
A	07	02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma	gen-98	dic-98	Progettazione definitiva sospesa
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	mar-98	giu-99	Progettazione definitiva in corso
A	07	04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	mar-98	set-99	Lavori in corso
A	07	05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	dic-97	feb-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	dic-97	nov-99	Lavori in corso
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	feb-98	set-99	Progettazione esecutiva in corso
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	dic-97	set-99	Progettazione esecutiva in corso
A	07	08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri			Definanziato

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	nov-97	nov-98	Lavori in corso
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	mar-98	mar-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	giu-98	giu-99	
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	gen-98	dic-98	Progettazione esecutiva conclusa
A	07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	gen-98	giu-99	Gara in corso
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	gen-98	nov-99	Progettazione esecutiva in corso
A	07	15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	apr-98	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	07	16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus	Comune di S. Marinella	gen-98	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
A	07	17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	mar-98	set-99	Progettazione definitiva in corso
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	mar-98	feb-99	Progettazione definitiva in corso
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	mag-98	nov-99	
A	07	20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	dic-97	mag-98	Lavori in corso
A	07	21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	dic-97	giu-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	giu-97	ott-99	Lavori in corso
A	07	23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	giu-98	giu-99	C.T.A. parere favorevole

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli	giu-98	giu-99	Richiesto cambio Titolo
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	apr-98	nov-99	
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario Dottori	Comune di Poggio Mirteto	mar-98	mag-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	mar-98	mag-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	ott-97	set-99	Progettazione definitiva conclusa
A	07	29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino	mag-98	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
A	07	30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	giu-98	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	07	31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	feb-98	mar-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	giu-97	mar-99	Lavori in corso
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolles	Comune di Lenola	giu-97	lug-99	Gara appalto lavori in corso
A	07	34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	gen-98	mar-99	
A	07	35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	Comune di Maenza	ago-97	mar-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	07	36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	mar-98	mag-99	Progettazione definitiva conclusa
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	set-97	lug-99	Gara in corso
A	07	38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	mar-98	lug-99	

B 2	Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali
-----	---

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Allestimento del Museo dei fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma	ago-98	nov-99	Progettazione in corso
B	02	01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori: Restauro dei materiali mobili.	Comune di Roma	mag-98	nov-99	Progettazione in corso
B	02	01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	apr-98	nov-99	Progettazione in corso
B	02	02	Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	mag-98	nov-99	Progettazione in corso
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	feb-98	dic-99	Progettazione preliminare in corso
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma).	Comune di Roma	feb-98	dic-99	Progettazione in corso
B 3 Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche							
B	03	01	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Paolo. Estensione Museo della Via Ostiense e adeguamento impianti.	Comune di Roma	mag-98	nov-99	Progettazione in corso
B	03	02/1	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso e Porta Latina e tratto di mura da Porta S. Sebastiano a via Cristoforo Colombo	Comune di Roma	mag-98	set-99	Progettazione in corso
B	03	02/2	Restauro dei tratti di mura da Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma	mag-98	set-99	Progettazione in corso
B	03	03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma	giu-98	nov-99	Progettazione in corso
B	03	04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	nov-98	nov-99	Progettazione in corso
B	03	04/2	Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	mag-98	set-99	Progettazione in corso
B	03	05	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso architettonico sede del Museo dei Bersaglieri	Comune di Roma	ago-98	nov-99	Progettazione in corso
B	03	06	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	mar-98	ago-99	Progettazione in corso
B	03	07	Mura di Roma - Consolidamento e Restauro di Porta Aurelia (San Pancrazio). Sede del Museo storico gariboldino	Comune di Roma	apr-98	nov-99	Progettazione in corso

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	03	08	Mura di Roma -Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro dello sperone crollato in via Saffi.	Comune di Roma	feb-98	ott-99	Progettazione in corso
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma	feb-98	ott-99	Progettazione in corso
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma	feb-98	ott-99	Progettazione in corso
B 4 Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale							
B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	ago-98	set-99	Progettazione in corso
B 5 Palazzo Braschi. (Museo di Roma) Restauro ed adeguamento funzionale							
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.	Comune di Roma	feb-98	set-99	Progettazione preliminare in corso
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	feb-98	nov-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
B 8 Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)							
B	08	01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Lavori in corso
B	08	05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, allestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	lug-97	dic-99	Lavori in corso
B	08	06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olcese), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	08	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B 9 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)							
B	09	01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ott-99	Lavori in corso
B 10 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)							
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B 11 Galleria Nazionale d'Arte Moderna							
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ott-99	Gara espletata
B 12 Interventi di restauro di immobili e di complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)							
B	12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	Lavori in corso
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mag-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	giu-99	Lavori in corso

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Gara in corso
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	11	Mausoleo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	12	12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	Gara in corso
B	12	15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	12	17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	12	18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	12	19	Castello di S. Severa (S. Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	12	20	Castello Odiescalchi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	
B	12	21	Castello Odiescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	12	22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B 13 Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo							
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-98	Gara in corso
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	
B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ago-98	Gara in corso
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-97	set-99	Gara in corso
B	13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	giu-99	Gara in corso
B	13	12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mar-99	Gara in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	gen-99	Lavori in corso
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	Gara in corso
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Gara in corso
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ago-99	Gara in corso
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	feb-99	Gara in corso
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	ago-98	Lavori in corso
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	mag-99	Gara in corso
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila.Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	nov-98	Progettazione definitiva in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	gen-99	Lavori in corso
B	13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	progettazione definitiva conclusa
B	13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mar-99	Gara in corso
B	13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma). Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	giu-99	Lavori in corso
B	13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Gara in corso
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	feb-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	Gara in corso
B	13	42	Chiesa di S. Onofrio (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mar-99	Gara in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	nov-98	Progettazione definitiva conclusa
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara espletata
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	Gara in corso
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione conclusa
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	feb-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	47/5	Chiese di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	feb-99	Progettazione definitiva conclusa

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	dic-98	Gara in corso
B	13	48/5	Chiesa di S. Maria della Scala. Restauro della facciata e del retro prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	dic-98	
B	13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	set-99	Lavori in corso
B	13	49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	feb-99	Gara in corso
B	13	49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	52	Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ott-98	Gara in corso
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	13	56	Chiesa di S. Zorico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	
B	13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	66	Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-99	
B 14 Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni							
B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'Ist. Naz della Grafica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	dic-99	Gara in corso
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99	Gara in corso
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Lavori in corso
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	Gara in corso
B 15 Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano							
B	15	01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	ago-99	Gara in corso
B 16 Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici							

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	16	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	nov-99	Gara in corso
B	16	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	16	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Arca del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mar-99	Gara in corso
B	16	18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carboni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	16	18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	giu-98	Gara in corso
B	16	18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	giu-98	Gara in corso
B	16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	set-99	Gara in corso
B	16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ott-98	Gara in corso
B	16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	set-99	Gara in corso
B	16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gubii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	lug-97	feb-98	Gara in corso
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnacce	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumenum - Itinerario di visita della città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	nov-99	Gara in corso
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva in corso
B	16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	21	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	16	26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	Gara in corso
B	16	29	Villa Adnana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	apr-99	Gara in corso

B 18 Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi del culto e di visita nella provincia di Roma

B	18	01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	set-97	mag-98	C.T.A. parere favorevole
B	18	02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	giu-98	mar-99	
B	18	03	Terme di Cellomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	lug-98	dic-98	C.T.A. parere favorevole
B	18	04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	ott-97	giu-98	C.T.A. parere favorevole
B	18	05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	nov-97	nov-98	
B	18	06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	set-97	dic-98	Gara appalto lavori in corso
B	18	07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	apr-98	mag-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	18	08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di	giu-98	set-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	mar-98	nov-99	Gara in corso
B	18	10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	ott-97	lug-99	Gara espletata
B	18	11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	gen-98	set-99	
B	18	12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	ott-97	dic-98	Gara in corso
B	18	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	feb-98	mar-99	Progettazione esecutiva in corso
B	18	14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	lug-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	18	16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	mag-98	set-99	Progettazione definitiva conclusa
B	18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	mar-98	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
B	18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	mar-98	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
B	18	19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	dic-97	mar-99	Gara conclusa
B	18	20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	gen-98	ago-98	Progettazione definitiva in corso
B	18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S. Paolo	ott-97	dic-98	C.T.A. parere favorevole
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	lug-97	gen-99	Lavori in corso
B	18	23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	feb-98	feb-99	Lavori in corso
B	19	Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuiti abbazie, santuari e monasteri)					

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	Comune di Roma			Definanziato
B	19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	giu-98	giu-99	Progettazione preliminare in corso
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	mar-98	nov-99	Gara in corso
B	19	04	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra	Comune di Bellegra	lug-97	mar-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	set-97	ago-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellardino	Comune di Trevignano	nov-97	ott-98	
B	19	07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	set-97	dic-98	Gara appalto lavori in corso
B	19	08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	dic-97	dic-99	Gara in corso
B	19	09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	dic-97	giu-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	dic-97	giu-99	
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	gen-98	dic-99	Progettazione esecutiva in corso
B	19	13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	mag-98	nov-99	
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	mar-98	giu-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Galliciano nel Lazio	lug-97	giu-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	lug-97	giu-99	C.T.A. parere favorevole

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	mag-98	giu-99	
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	mar-98	nov-98	Progettazione definitiva conclusa
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	giu-97	dic-98	
B	19	20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/ Viterbo)	Comune di Capranica	gen-98	ott-99	Progettazione esecutiva in corso
B	19	20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	gen-98	ott-99	Progettazione esecutiva in corso
B	19	20/3	Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/ Viterbo)	Comune di Capranica	gen-98	ott-99	Progettazione esecutiva in corso
B	19	20/4	Sistemazione di Via della Martonara (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	gen-98	ott-99	Progettazione esecutiva in corso
B	19	20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	gen-98	ott-99	Progettazione esecutiva in corso
B	19	20/6	Sistemazione dell piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)	Comune di Capranica	gen-98	ott-99	Progettazione esecutiva in corso
B	19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	mar-98	lug-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	mar-98	apr-99	Gara in corso
B	19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	dic-97	dic-99	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
B	19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	ago-97	mag-98	Lavori in corso
B	19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	ago-97	mag-98	Lavori in corso
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	ago-97	mag-99	Lavori in corso - sospesi

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	gen-98	nov-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	set-97	ott-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	mar-98	apr-99	Progettazione definitiva conclusa
B	19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	mar-98	mag-99	Progettazione definitiva conclusa
B	19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	gen-98	ago-99	Gara in corso
B	19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	gen-98	mar-99	Gara espletata
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	gen-98	mar-99	Gara espletata
B	19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta	Comune di Micigliano	ago-97	lug-99	Gara appalto lavori in corso
B	19	30	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	nov-97	mag-99	Lavori in corso
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Farfa in Sabina	apr-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	feb-98	dic-98	Progettazione definitiva conclusa
B	19	33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	dic-98	dic-99	Progettazione esecutiva approvata
B	19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	set-97	mag-99	Lavori in corso
B	19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	giu-97	giu-98	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
B	19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	dic-97	feb-99	

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	set-97	dic-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	lug-97	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	dic-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	ago-97	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
B	19	41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	ago-97	set-98	Gara appalto lavori in corso
B	19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	ago-97	set-98	Gara appalto lavori in corso
B	19	42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca	Comune di Sabaudia	set-97	feb-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	set-97	apr-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	set-97	giu-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	dic-97	apr-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	46	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	mag-97	ott-97	Gara appalto lavori in corso
B	19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	ago-97	apr-98	Lavori in corso
B	19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	nov-97	set-98	
B	19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	ago-97	ago-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	giu-98	set-99	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto - Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	gen-98	mar-99	
B	19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	dic-97	lug-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	gen-98	ott-99	Gara in corso
B	19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	giu-97	feb-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Veroli	lug-98	giu-99	
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	giu-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	nov-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B	19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	mar-98	giu-99	Progetto preliminare approvato
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	nov-97	dic-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	feb-98	ago-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	gen-98	set-99	
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	giu-97	ott-98	Gara conclusa
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	giu-97	ott-98	Gara conclusa
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	nov-97	dic-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	giu-97	giu-98	Lavori in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	dic-97	giu-99	Gara in corso
B	19	67/1	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	dic-97	nov-99	Lavori in corso
B	19	67/2	Restauro ed adeguamento struttura Convento S. Antonio Abate	Comune di Ferentino	dic-97	nov-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	dic-97	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	set-97	gen-98	
B	19	70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	gen-98	ago-98	Progettazione esecutiva in corso
B	19	71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	dic-97	ago-99	C.T.A. parere favorevole
B 20 Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo							
B	20	01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio	giu-98	dic-00	
C MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO E AMBIENTALE							
C 1 Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche							
C	01	01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma	gen-98	dic-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	02	Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	gen-98	dic-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	gen-98	dic-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	dic-97	ott-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	apr-98	set-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	01	06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	dic-97	ott-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	Comune di Roma	dic-97	ott-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	08	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Venezia.	Comune di Roma	lug-98	ott-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	09	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Aurelia	Comune di Roma	lug-98	ott-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	10	P.zze S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	feb-98	nov-99	Progettazione in corso
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	feb-98	nov-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	mar-98	nov-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublico a Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	apr-98	ott-99	Progettazione in corso
C	01	14	Via S. Gregorio, via G. Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	mar-98	nov-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	15	Via Appia Antica. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma	mar-98	nov-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	16	Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	Comune di Roma			Definanziato
C	01	17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	giu-98	dic-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	lug-98	lug-99	Progettazione in corso
C	01	18/2	Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Fiocco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma	lug-98	lug-99	Progettazione in corso
C	01	19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	01	20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna.	Comune di Roma	lug-98	set-99	Progettazione in corso
C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	apr-98	apr-99	Progettazione in corso
C	01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovin.	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Progettazione in corso
C	01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Progettazione in corso
C	01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	giu-98	ago-99	Progettazione in corso
C	01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Progettazione in corso
C	01	26	Recupero urbano del Centro (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro	Comune di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
C 2			Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)				
C	02	01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	lug-98	nov-99	Progettazione in corso
C	02	02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma	gen-98	ott-98	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	02	02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	gen-98	ott-99	Progettazione in corso
C	02	02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale S. Giovanni in Roma. Comparto funzionale al Giubileo per l'accoglienza dei pellegrini.	Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata	mag-98	nov-99	
C	02	03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	lug-98	nov-99	Progettazione in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	02	04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	lug-98	ott-99	Progettazione in corso
C	02	05	Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	Comune di Roma	lug-98	ott-99	Progettazione in corso
C 3 Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali							
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione in corso
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione in corso
C	03	03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	mag-98	nov-99	Progettazione in corso
C	03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	mar-98	lug-99	Progettazione in corso
C	03	05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma	set-98	ott-99	Progettazione in corso
C 4 Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture							
C	04	01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	apr-98	apr-99	Progettazione definitiva conclusa
C	04	02/a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo	feb-98	lug-99	Progettazione definitiva conclusa
C	04	02/b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo	feb-98	lug-99	Progettazione definitiva conclusa
C	04	03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo	feb-98	mag-99	Progettazione definitiva conclusa
C	04	04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	feb-98	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
C 5 Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione							
C	05	01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	dic-98	lug-99	Progettazione in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	05	01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	dic-98	lug-99	Progettazione in corso
C 6 Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione							
C	06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	giu-98	mar-99	Progettazione in corso
C 7 Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis-Catacombe di San Marcello (Roma)							
C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	set-98	lug-99	Progettazione in corso
C 8 Restauro del parco di Villa Borghese							
C	08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	nov-97	mag-98	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	nov-98	lug-99	Progettazione in corso
C	08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	Comune di Roma	nov-97	mag-98	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	gen-98	gen-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	nov-98	lug-99	Progettazione in corso
C 9 Riqualficazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)							
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualficazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	gen-98	dic-98	C.T.A. parere favorevole
C	09	02/1	Riqualficazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	gen-98	nov-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	09	02/2	Riqualficazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	ago-98	nov-99	Progettazione in corso
C 10 Restauro del Parco di Villa Ada Savoia							
C	10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	gen-98	gen-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C 11 Recupero dell'area di San Gregorio al Celio							

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	11	01/1	Area archeologica del Celio. via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	mag-98	giu-99	Progettazione in corso
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	mag-98	giu-99	Progettazione in corso
C	11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	mar-98	giu-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	mag-98	set-99	Progettazione in corso
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma	apr-98	giu-99	Progettazione in corso
C	11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio - colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	set-98	mar-99	Progettazione in corso
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	mag-98	giu-99	Progettazione in corso
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	mag-98	dic-98	Progettazione in corso
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	giu-98	Gara in corso
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	giu-98	Progettazione definitiva conclusa
C	11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-98	Progettazione definitiva conclusa
C	11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	giu-98	Gara in corso
C	11	12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	set-98	Progettazione definitiva conclusa
C	11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	dic-98	Gara in corso
C	11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	11	15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
C	11	16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mar-98	dic-99	Gara in corso
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-99	Gara espletata
C	11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-99	
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
C	11	22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	mar-98	dic-99	
C 12 Restauro del Parco di Villa Doria Pamphilj							
C	12	01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	dic-98	ago-99	Progettazione in corso
C	12	02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	set-98	apr-99	Progettazione in corso
C	12	03	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	mag-98	dic-98	Progettazione in corso
C	12	04/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma	ago-98	mag-99	Progettazione in corso
C	12	04/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	mar-98	ago-98	Progettazione in corso
C 13 Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casale Mellini							
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma	apr-98	ott-99	Progettazione in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	nov-98	nov-99	Progettazione in corso
C 14 Bonifica delle pendici del Gianicolo							
C	14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualficazione delle aree a verde	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C 15 Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio							
C	15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	set-98	mar-99	Progettazione in corso
C	15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma	giu-98	lug-99	Progettazione in corso
C 18 Riqualficazione ambientale nella provincia di Roma							
C	18	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	nov-97	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa
C	18	02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualficazione ambientale dei territori vicini	Provincia di Roma	feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	mar-98	set-99	Progettazione definitiva conclusa
C	18	04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualficazione	Provincia di Roma	mag-98	lug-99	Progettazione definitiva in corso
C 19 Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana							
C	19	01/a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Casalotti).	Comune di Roma	mar-98	dic-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	19	01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.	Comune di Roma	mag-98	dic-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
C	19	01/b1	Risanamento Fosso Pupitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focine e Ostia Litorale	Regione Lazio	ago-97	ott-99	Progettazione definitiva in corso
C	19	01/b2	Risanamento Fosso Pupitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focine e Ostia Litorale	Regione Lazio	ott-97	mag-99	Progettazione in corso

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C 19 01/b3	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focine e Ostia Litorale		Regione Lazio	ago-97	ott-99	C.T.A. parere favorevole
C 19 01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focine		Regione Lazio	feb-98	set-99	C.T.A. parere favorevole
C 19 02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita		Provincia di Roma	set-98	ago-99	Progettazione preliminare conclusa

D ACCESSIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA

D 2 Tram San Pietro/Aurelia							
D	02	01	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma	giu-98	ott-99	Conf. di Servizi su progetto definitivo (approvato)
D 3 Tram Termini San/Pietro							
D	03	01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria.	Comune di Roma	giu-98	ott-99	Conf. di Servizi su prog.def.(approvato). Gara in corso per 1° stralcio
D 4 Archeotram							
D	04	01	Linea tramviaria Archeotram	Comune di Roma	set-98	ott-99	Progettazione in corso
D 5 Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale							
D	05	01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	giu-97	gen-98	Gara conclusa e contratto firmato
D	05	01/2	Fornitura di 20autobus urbani di media capacità.	ATAC	mag-97	apr-98	Gara conclusa e contratto firmato
D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità.	ATAC	dic-97	ott-99	Procedura negoziata (gara in corso)
D	05	01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	giu-97	ott-99	Gara conclusa e contratto firmato
D	05	01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	giu-97	nov-98	Gara conclusa e contratto firmato
D	05	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	dic-97	ott-99	Procedura negoziata plurima (gara in corso)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D	05	01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	dic-97	ott-99	Gara conclusa, contratto da firmare
D 7 Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo							
D	07	01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	mag-97	dic-99	Lavoro appaltato (in attesa di decisioni)
D 8 Riqualificazione dell'area del Gianicolo							
D	08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta	Comune di Roma	mag-97	giu-99	Lavoro appaltato (in attesa di decisioni)
D	08	02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	apr-97	nov-99	Lavori in corso
D	08	03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	mar-98	nov-99	
D 9 Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina							
D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva in corso
D 10 Terza corsia dell'Autostrada Roma - Fiumicino							
D	10	01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	set-97	set-99	Gara in corso
D 11 Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana - Aurelia							
D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	set-97	set-99	Lavori in corso
D 12 Realizzazione del tratto viario Olimpica/Pineta Sacchetti							
D	12	01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma			Definanziato
D 13 Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale, e nodi ferroviari)							
D	13	01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	giu-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
D	13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	giu-98	ott-99	Progettazione esecutiva conclusa

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D	13	03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	apr-98	ott-99	Progettazione esecutiva conclusa
D	13	04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	dic-97	set-99	Gara in corso
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	dic-97	ago-98	Gara espletata
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	lug-98	giu-99	Progettazione esecutiva in corso
D	13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	lug-98	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa
D	13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
D	13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione esecutiva in corso
D	13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	apr-98	lug-99	Progettazione definitiva in corso
D	14	Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")					
D	14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	gen-98	set-99	Gara appalto lavori pubblicata
D	14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	mag-97	feb-98	Lavori in corso
D	14	03	S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km. 28.200. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria.	Provincia di Roma	ago-98	ott-99	Progettazione definitiva in corso
D	14	04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 15+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	dic-97	nov-99	Gara conclusa e contratto firmato

[illegible]

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D	20	01	Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	mag-98	dic-99	Progettazione in corso

E SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE

E 1			Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggior afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano				
E	01	01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	feb-99	nov-99	Gara in corso
E	01	10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA			Definanziato
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolonia.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA			Definanziato
E	01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	22/2	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AMA			Definanziato
E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Acquafredda. (1° lotto funzionale) di una Sede di Zona e di un'isola ecologica.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	apr-98	nov-99	Progettazione preliminare conclusa
E	01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	apr-98	nov-99	Progettazione preliminare conclusa
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	apr-98	nov-99	Progettazione preliminare conclusa
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E 2			Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello				
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	mar-98	dic-99	
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	mar-98	nov-99	Progettazione esecutiva in corso
E	02	03	Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	mar-98	mag-99	Progettazione esecutiva in corso
E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	apr-98	set-99	Progettazione definitiva conclusa
E	02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	feb-98	nov-99	Gara in corso
E	02	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	gen-98	nov-99	Gara esposta
E	02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	giu-98	nov-99	C.T.A. parere favorevole
E	02	08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	apr-98	mag-99	C.T.A. parere favorevole

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	04	01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	giu-98	dic-00	Piano approvato
E	04	02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	giu-98	nov-99	Piano approvato
E	04	03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	giu-98	dic-00	Piano approvato
E	04	04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	giu-98	dic-00	Piano approvato
E 5 Sicurezza pubblica e protezione civile							
E	05	01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	lug-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
E	05	01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	lug-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
E	05	02/1	Sistema di telecomunicazioni su veicolo a breve raggio	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	nov-97	mar-99	
E	05	02/2	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 1	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	nov-97	mar-99	
E	05	02/3	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 2	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	nov-97	mar-99	
E	05	03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'interno	mag-98	lug-99	
E	05	04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	mar-98	nov-99	
E	05	05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	giu-99	nov-99	

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E 05 06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)		Ministero dell'interno	mar-98	nov-99	
E 05 07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)		Ministero dell'interno	giu-99	nov-99	
E 05 08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto		Comune di Fiumicino	set-97	lug-99	Progettazione preliminare conclusa

E 6 Interventi a sostegno dell'occupazione

E 06 01/1	Costituzione e avvio del Centro Giovani per garantire l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio dell'anno giubilare.		Comune di Roma	mag-98	dic-99	Progettazione in corso
E 06 01/2	Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle attività a favore delle imprese giovanili nel corso dell'anno giubilare.		Comune di Roma	giu-98	dic-00	Progettazione in corso

F INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO**F 1 Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione**

F 01 01	Centri informativi - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione		Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	feb-98	mag-99	Progettazione in corso
F 01 02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media		Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	apr-98	dic-98	Progettazione in corso
F 01 03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione		Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	mag-97	gen-98	Progettazione in corso

F 4 Contributo per le attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996

F 04 1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)		Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo			Progettazione in corso
F 04 2	Osservatorio sul Piano del Giubileo		Ufficio del Programma per Roma Capitale			Progettazione in corso

F 5 Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo

F 05 01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)		Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	ago-98	dic-98	Progettazione in corso
F 05 02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)		Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	set-98	dic-98	Progettazione in corso

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	set-98	dic-98	Progettazione in corso
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	set-98	dic-98	Progettazione in corso
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	ott-98	dic-99	Progettazione in corso
			Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale			In corso di esecuzione

Piano degli interventi per il Giubileo

Legge 23 dicembre 1996, n. 651

ALLEGATO 3

Situazione Finanziaria al 31 dicembre 1997

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
--------	------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------

A SOCIALE ED ACCOGLIENZA**A 1 Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate**

A 01 01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.	Comune di Roma	Definanziato			
A 01 02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000		10.600
A 01 03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000		10.600
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	7.000.000	7.000.000		350.000
A 01 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S. Francesca Romana" - Roma	1.900.000	1.900.000		
A 01 06	Comunità alloggio per disabili (Roma). Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		50.000
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		
A 01 08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma	1.400.000	1.400.000		50.000
A 01 09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	Comune di Roma	Definanziato			
A 01 10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Comune di Fiumicino	600.000	600.000		
A 01 11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	10.995.000	10.995.000		
A 01 12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.503.000	1.503.000		30.060
A 01 13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma). Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	2.500.000	2.500.000		
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.538.000	1.538.000		30.760
A 01 15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	260.000	260.000		
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma). Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	750.000	750.000		
A 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma). Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	3.245.000	3.245.000		162.250

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio		Comune di Anzio	150.000	150.000		
A 01 19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale		Provincia di Roma	1.416.000	1.416.000		28.320
A 01 20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero Israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima		Comune di Roma	Definanziato			
A 01 21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola		Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		275.000

A 4 Restauro del complesso del Buon Pastore

A 04 01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna		Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		
A 04 01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco		Comune di Roma	9.800.000	9.800.000		

A 5 Dismissione e riutilizzo Ospedale S. Maria della Pietà e dell'Istituto V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini

A 05 01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)		USL R.M.E.	2.000.000	2.000.000		
A 05 01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)		USL R.M.E.	1.000.000	1.000.000		
A 05 01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)		USL R.M.E.	5.086.000	5.086.000		210.000
A 05 01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)		USL R.M.E.	6.988.000	6.988.000		297.000
A 05 01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)		USL R.M.E.	9.927.000	9.927.000		410.000
A 05 02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)		Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		

A 6 Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: Interventi pubblici di ristrutturazione ed incentivi per interventi privati ("privato sociale")

A 06 01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.		Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		
A 06 02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.		Regione Lazio	20.800.000	20.800.000		

A 7 Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (Interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)

A 07 01	Centro di accoglienza turistica e convivio (Roma). Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi		Provincia di Roma	9.000.000	6.750.000	2.250.000	337.500
---------	---	--	-------------------	-----------	-----------	-----------	---------

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
A	07	02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000	16.900
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000	16.900
A	07	04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	4.000.000	3.000.000	1.000.000	150.000
A	07	05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	550.000	375.000	175.000	18.750
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	5.400.000	4.050.000	1.350.000	202.500
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	1.830.000	610.000	91.500
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000	420.000	140.000	21.000
A	07	08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	Definanziato			
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	1.200.000	900.000	300.000	45.000
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	800.000	600.000	200.000	
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000	1.050.000	700.000	
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	500.000	375.000	125.000	
A	07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	333.800	250.350	83.450	
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	874.500	656.000	218.500	
A	07	15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	1.545.100	600.000	945.100	
A	07	16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus	Comune di S. Marinella	800.000	600.000	200.000	
A	07	17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	3.600.000	2.700.000	900.000	
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000	300.000	100.000	15.000
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	2.000.000	1.389.000	611.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
A	07	20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	1.000.000	750.000	250.000	
A	07	21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	500.000	338.000	162.000	16.900
A	07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.333.000	1.000.000	333.000	
A	07	23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000	1.650.000	550.000	82.500
A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli	800.000	600.000	200.000	
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	4.500.000	1.500.000	
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario D'ortori	Comune di Poggio Mirteto	972.000	729.000	243.000	
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000	1.200.000	400.000	
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.700.000	2.025.000	675.000	
A	07	29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino	500.000	375.000	125.000	18.750
A	07	30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	500.000	375.000	125.000	18.750
A	07	31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000	210.000	70.000	10.500
A	07	32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	367.000	275.000	92.000	
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	600.000	450.000	150.000	
A	07	34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	120.000	90.000	30.000	
A	07	35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna	Comune di Maenza	500.000	375.000	125.000	25.000
A	07	36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000	150.000	50.000	
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.600.000	1.200.000	400.000	60.000
A	07	38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	1.600.000	1.200.000	400.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
A 07 39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)		Comune di Aprilia	2.667.000	2.000.000	667.000	
A 07 40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto		Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.734.000	1.300.000	434.000	
A 07 41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)		Comune di Cisterna	1.067.000	800.000	267.000	
A 07 42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi		Comune di Veroli	2.000.000	1.500.000	500.000	
A 07 43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura		Comune di Villa S. Lucia	400.000	300.000	100.000	
A 07 44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura		Provincia di Frosinone	1.500.000	1.125.000	375.000	
A 07 45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)		Comune di San Donato Val Comino	1.184.780	900.000	284.780	
A 07 46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette		Comune di Alatri	2.667.000	2.000.000	667.000	100.000

A 8 Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extraalberghiere

A 08 01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	99.653.000		99.653.000
---------	---	---------------	------------	------------	--	------------

A 9 Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito

A 09 01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	L'ISL RM E	10.000.000	10.000.000		
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO A)			306.380.180	237.073.350	19.306.830	102.915.040

B BENI CULTURALI**B 1** Area del Grande Campidoglio, Palazzo Senatorio e Musei Capitolini

B 01 01	Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro.	Comune di Roma	8.500.000	8.500.000		
B 01 02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	7.500.000	7.500.000		

B 2 Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali

B 02 01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Allestimento del Museo dei fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		
B 02 01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori: Restauro dei materiali mobili.	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		
B 02 01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
B	02	02	Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	13.407.000	13.407.000		
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma).	Comune di Roma	5.593.000	5.593.000		

B 3 Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche

B	03	01	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Paolo. Estensione Museo della Via Ostiense e adeguamento impianti.	Comune di Roma	1.600.000	1.600.000		
B	03	02/1	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso e Porta Larina e tratto di mura da Porta S. Sebastiano a via Cristoforo Colombo	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
B	03	02/2	Restauro dei tratti di mura da Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
B	03	03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
B	03	04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		
B	03	04/2	Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		
B	03	05	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso architettonico sede del Museo dei Bersaglieri	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
B	03	06	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		
B	03	07	Mura di Roma - Consolidamento e Restauro di Porta Aurelia (San Pancrazio). Sede del Museo storico garibaldino	Comune di Roma	1.470.000	1.470.000		
B	03	08	Mura di Roma - Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro dello sperone crollato in via Saffi.	Comune di Roma	2.100.000	2.100.000		
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		

B 4 Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale

B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		
---	----	----	---	----------------	-----------	-----------	--	--

B 5 Palazzo Braschi. (Museo di Roma) Restauro ed adeguamento funzionale

B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi: Interventi preliminari.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		
---	----	------	--	----------------	-----------	-----------	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	13.000.000	13.000.000		
B 8 Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)								
B	08	01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7.000.000	5.000.000	2.000.000	
B	08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B	08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.200.000	2.200.000		
B	08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	08	05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	08	06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.100.000	2.100.000		
B	08	07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B	08	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Ceresa	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		
B	08	09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	
B 9 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)								
B	09	01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	16.000.000	6.000.000	10.000.000	
B 10 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)								
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	9.800.000	9.800.000		
B	10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	9.800.000	9.800.000		
B	10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohli Fern)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		
B 11 Galleria Nazionale d'Arte Moderna								
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	
B 12 Interventi di restauro di immobili e di complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)								
B	12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.500.000	3.500.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
B	12	03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	10.000.000	10.000.000		
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B	12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B	12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000	1.800.000		
B	12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.700.000	2.700.000		
B	12	11	Mausoleo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000		
B	12	12	Mausoleo "Beretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000		
B	12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	12	15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		
B	12	17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000	1.800.000		
B	12	18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.800.000	2.800.000		
B	12	19	Castello di S. Severa (S. Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.500.000	5.500.000		
B	12	20	Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	12	22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B 13 Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo								
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	980.000	980.000		
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		
B	13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina - prosecuzione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila. Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		
B	13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	450.000	450.000		
B	13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	450.000	450.000		
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma). Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		
B	13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000		
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560.000	560.000		
B	13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Batistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	640.000	640.000		
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	360.000	360.000		
B	13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegno Pagam. (€ x 1.000)
B	13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000		
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.235.000	1.235.000		
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		
B	13	47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	220.000	220.000		
B	13	47/5	Chiese di S. Vitale: Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto: Restauro della zona absidale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	13	48/5	Chiesa di S. Maria della Scala: Restauro della facciata e del retro prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina: Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina: Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	250.000	250.000		
B	13	49/1	Chiesa di S. Michele: Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio: Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	13	49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro: Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
B	13	50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B	13	52	Chiesa della Annunziata/ella Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del casseronato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	900.000		
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	6.000.000	6.000.000		
B	13	56	Chiesa di S. Zoticò - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		
B	13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B	13	63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	66	Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	13	67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	13	68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B 14 Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni								
B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz della Grafica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	11.100.000	11.100.000		
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.000.000	8.000.000		
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (L x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (L x 1.000)	Altre risorse (L x 1.000)	Impegni Pagam. (L x 1.000)
B 14 04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000		
B 14 05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B 14 06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		

B 15 Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano

B 15 01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		
B 15 02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7.000.000	7.000.000		
B 15 03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B 15 04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B 15 05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B 15 06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B 15 07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		

B 16 Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici

B 16 01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B 16 02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		
B 16 03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		
B 16 04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B 16 05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B 16 06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B 16 07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.300.000	2.300.000		
B 16 08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B 16 09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B 16 10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S. Maria Antiqua a S. Anastasia e a via di S. Gregorio Restauro e manutenzione		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
B	16	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	16	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		
B	16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	16	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	16	18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	850.000	850.000		
B	16	18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	150.000	150.000		
B	16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	16	18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		
B	16	18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		
B	16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		
B	16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruedi in Piazza Iside	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
B	16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		
B	16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	60.000	60.000		
B	16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	135.000	135.000		
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000		
B	16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Onavii	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	25.000	25.000		
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnacce	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	900.000		
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	130.000	130.000		
B	16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.900.000	5.900.000		
B	16	21	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.580.000	4.580.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
B 16 23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B 16 24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		
B 16 25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B 16 26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		
B 16 27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B 16 28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560.000	560.000		
B 16 29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle		Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.060.000	1.060.000		

B 18 Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi del culto e di visita nella provincia di Roma

B 18 01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario		Comune di Albano Laziale	500.000	500.000		25.000
B 18 02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti		Comune di Albano Laziale	800.000	800.000		40.000
B 18 03	Terme di Cellomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa		Comune di Albano Laziale	500.000	500.000		25.000
B 18 04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile		Comune di Albano Laziale	200.000	200.000		10.000
B 18 05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero		Comune di Albano Laziale	1.000.000	1.000.000		50.000
B 18 06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)		Comune di Ariccia	5.000.000	5.000.000		250.000
B 18 07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale		Provincia di Roma	660.000	660.000		30.000
B 18 08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento		11ª Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini). Sede di	500.000	500.000		25.000
B 18 09	Villa Mondragone (Monte Porzio Catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria		Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000	7.700.000		
B 18 10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale		Comune di Segni	1.350.000	1.257.000	93.000	
B 18 11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica		Comune di Valmontone	500.000	500.000		
B 18 12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi		Comune di Palestrina	1.500.000	1.500.000		
B 18 13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità		Comune di Castel S. Pietro Romano	602.500	600.000	2.500	30.000
B 18 14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione		Provincia di Roma	536.000	536.000		25.000
B 18 16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione		Provincia di Roma	2.700.000	2.700.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
B	18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	512.000	512.000		21.750
B	18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	1.030.000	1.030.000		50.000
B	18	19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	480.000	480.000		22.500
B	18	20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000	150.000		
B	18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S. Paolo	300.000	300.000		15.000
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	300.000	300.000		15.000
B	18	23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.400.000	1.400.000		70.000

B 19 Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuiti abbazie, santuari e monasteri)

B	19	01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	Comune di Roma	Definanziato			
B	19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000		
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	2.635.000	2.635.000		
B	19	04	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra	Comune di Bellegra	1.200.000	1.200.000		60.000
B	19	05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.417.050	1.417.050		70.000
B	19	06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellardino	Comune di Trevignano	402.000	402.000		
B	19	07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	1.000.000	1.000.000		
B	19	08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	6.000.000	6.000.000		300.000
B	19	09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	650.000	650.000		
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	100.000	100.000		
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.500.000	1.500.000		
B	19	13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	300.000	300.000		15.000
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	605.429	605.429		
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Galliciano nel Lazio	240.000	200.000	40.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	500.000	500.000		
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	200.000	200.000		
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	150.000	150.000		7.500
B	19	19	Santuario di Vallepia (Vallepia/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepia	65.000	65.000		
B	19	20/1	Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	402.274	402.274		185.000
B	19	20/2	Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	712.504	712.504		
B	19	20/3	Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	510.246	510.246		
B	19	20/4	Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	920.925	920.925		
B	19	20/5	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	513.724	513.724		
B	19	20/6	Sistemazione dell'area antistante la Madonna delle Grazie (Capranica/Viterbo)	Comune di Capranica	640.327	640.327		
B	19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.500.000	3.500.000		
B	19	22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.400.000	2.400.000		120.000
B	19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.000.000	2.000.000		100.000
B	19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	200.000	200.000		
B	19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	150.000	150.000		
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.400.000	2.400.000		
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000		25.000
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000	200.000		
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000	1.600.000		80.000
B	19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.850.000	1.850.000		92.250
B	19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	804.000	804.000		75.000
B	19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	502.500	502.500		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (L x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (L x 1.000)	Altre risorse (L x 1.000)	Impegni Pagam. (L x 1.000)
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greggio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075	201.075	15.000	
B	19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta	Comune di Micigliano	500.000	500.000		25.000
B	19	30	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	1.500.000	1.500.000		75.000
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Farfa in Sabina	5.500.000	5.500.000		
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000	400.000		
B	19	33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	5.000.000	2.000.000	3.000.000	
B	19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	1.000.000	1.000.000		
B	19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	1.000.000	1.000.000		50.000
B	19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000	1.000.000		
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	1.000.000	1.000.000		
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	200.000	200.000		
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000	1.250.000		
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	683.400	683.400		
B	19	41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	235.000	235.000		7.000
B	19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	140.000	140.000		
B	19	42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca	Comune di Sabaudia	125.000	125.000		
B	19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	200.000	200.000		
B	19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000	100.000		
B	19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	650.000	650.000		
B	19	46	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	99.961	99.961		
B	19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	1.000.000	1.000.000		
B	19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	700.000	700.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
B	19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	1.300.000	1.300.000		
B	19	50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	700.000	700.000		
B	19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	1.100.000	1.100.000		55.000
B	19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	300.000	300.000		
B	19	53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	660.000	660.000		
B	19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	300.000	300.000		
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Veroli	140.000	140.000		
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.000.000	4.000.000		
B	19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	300.000	300.000		
B	19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	450.000	450.000		
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000	300.000		
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	500.000	500.000		
B	19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	400.000	400.000		
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.335.557	835.557	500.000	
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	164.443	164.443		
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	800.000	800.000		40.000
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	1.000.000	1.000.000		50.000
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	500.000	500.000		25.000
B	19	67/1	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.000.000	2.000.000		100.000
B	19	67/2	Restauro ed adeguamento struttura Convento S. Antonio Abate	Comune di Ferentino	1.000.000	1.000.000		50.000
B	19	68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	800.000	800.000		
B	19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	300.000	300.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
B	19	70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000	100.000		
B	19	71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.500.000	1.500.000		
B 20 Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo								
B	20	01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio	20.000.000	20.000.000		
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO B)					595.555.915	539.905.415	55.650.500	2.311.000

C MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO E AMBIENTALE

C 1 Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche								
C	01	01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma	8.200.000	8.200.000		
C	01	02	Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		
C	01	03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	10.500.000	10.500.000		
C	01	04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.459.000	3.459.000		
C	01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	4.500.000	4.500.000		
C	01	06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.682.000	3.682.000		180.000
C	01	07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torse (prima fase)	Comune di Roma	3.650.000	3.650.000		70.000
C	01	08	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Venezia.	Comune di Roma	19.800.000	19.800.000		990.000
C	01	09	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Aurelia	Comune di Roma	8.000.000	8.000.000		400.000
C	01	10	P.zze S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		250.000
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circonv. Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
C	01	12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		
C	01	13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	11.500.000	11.500.000		340.000
C	01	14	Via S. Gregorio, via G. Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	13.500.000	13.500.000		200.000
C	01	15	Via Appia Antica. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		1.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
C	01	16	Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	Comune di Roma	Definanziato			
C	01	17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	14.000.000	14.000.000		100.000
C	01	18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		100.000
C	01	18/2	Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Fiocco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma	2.165.000	2.165.000		100.825
C	01	19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	1.200.000	1.200.000		
C	01	20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	1.190.000	1.190.000		36.000
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati illuminazione esterna.	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000
C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	2.355.000	2.355.000		117.750
C	01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovin.	Comune di Roma	2.284.000	2.284.000		114.200
C	01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		100.000
C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	2.142.000	2.142.000		63.000
C	01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
C	01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.190.000	1.190.000		
C	01	26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Oltorio.	Comune di Roma	12.000.000	12.000.000		
C 2 Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubiliari e catacombe)								
C	02	01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	49.000.000	49.000.000		1.282.308
C	02	02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma	2.837.000	2.837.000		
C	02	02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	16.534.000	16.534.000		1.321.981
C	02	02/3	Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale S. Giovanni in Roma. Comparto funzionale al Giubileo per l'accoglienza dei pellegrini.	Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata	14.129.000	14.129.000		
C	02	03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	19.200.000	19.200.000		886.575

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
C 02 04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		
C 02 05	Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		
C 3 Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali						
C 03 01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		120.000
C 03 02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000	1.400.000		
C 03 03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		
C 03 04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	4.600.000	4.600.000		90.000
C 03 05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		1.000.000
C 4 Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture						
C 04 01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.500.000	1.500.000		75.000
C 04 02/a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo	12.000.000	12.000.000		600.000
C 04 02/b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo	6.000.000	6.000.000		300.000
C 04 03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo	1.650.000	1.650.000		82.500
C 04 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villena"	Comune di CastelGandolfo	1.200.000	1.200.000		60.000
C 5 Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione						
C 05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.300.000	3.300.000		105.600
C 05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.700.000	1.700.000		
C 6 Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione						
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		175.000
C 7 Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis-Catacombe di San Marcello (Roma)						
C 07 01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		22.400
C 8 Restauro del parco di Villa Borghese						
C 08 01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		600.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
C	08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
C	08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pineiana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		
C	08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	5.000.000	4.000.000	1.000.000	
C	08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		
C 9 Riquilificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)								
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riquilificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		175.000
C	09	02/1	Riquilificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		525.000
C	09	02/2	Riquilificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		
C 10 Restauro del Parco di Villa Ada Savoia								
C	10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	3.800.000	3.800.000		300.000
C 11 Recupero dell'area di San Gregorio al Celio								
C	11	01/1	Area archeologica del Celio, via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		
C	11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	1.700.000	1.700.000		
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma	800.000	800.000		
C	11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio: colle del Celio recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		200.000
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	170.000	170.000		
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	450.000	450.000		
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	250.000	250.000		
C	11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000	300.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
C	11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000	300.000		
C	11	12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000	800.000		
C	11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.400.000	1.400.000		
C	11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000	700.000		
C	11	15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.178.000	1.178.000		
C	11	16	Arco di Sifano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000	500.000		
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	216.500	216.500		
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190.000	190.000		
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53.300	53.300		
C	11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	630.700	630.700		
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500	191.500		
C	11	22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000	170.000		
C 12 Restauro del Parco di Villa Doria Pamphij								
C	12	01	Villa Doria Pamphij (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	4.600.000	4.600.000		
C	12	02	Villa Doria Pamphij (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000
C	12	03	Villa Doria Pamphij (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	700.000	700.000		22.400
C	12	04/1	Villa Doria Pamphij (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		85.000
C	12	04/2	Villa Doria Pamphij (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	700.000	700.000		
C 13 Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casale Mellini								
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma	3.200.000	3.200.000		215.000
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	4.300.000	4.300.000		
C 14 Bonifica delle pendici del Gianicolo								
C	14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (L x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (L x 1.000)	Altre risorse (L x 1.000)	Impegni Pagam. (L x 1.000)
--------	------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------

C 15 Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio

C 15 01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		50.000
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		60.000

C 18 Riqualficazione ambientale nella provincia di Roma

C 18 01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000	1.000.000		
C 18 02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualficazione ambientale dei territori vicini	Provincia di Roma	2.400.000	2.400.000		120.000
C 18 03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	6.000.000	6.000.000		300.000
C 18 04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualficazione	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000		60.000

C 19 Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana

C 19 01/a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Casalotti).	Comune di Roma	40.000.000	40.000.000		
C 19 01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.	Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		
C 19 01/b1	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000		
C 19 01/b2	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	4.000.000	4.000.000		
C 19 01/b3	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	16.000.791	16.000.791		
C 19 01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	9.000.000	9.000.000		
C 19 02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	8.000.000		
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO C)			555.267.791	554.267.791	1.000.000	13.645.539

D ACCESSIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA**D 2** Tram San Pietro/Aurelia

D 02 01	Linea tramviaria S. Pietro Aurelia	Comune di Roma	50.000.000	50.000.000		2.500.000
---------	------------------------------------	----------------	------------	------------	--	-----------

D 3 Tram Termini San/Pietro

D 03 01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria.	Comune di Roma	71.000.000	71.000.000		3.550.000
---------	---	----------------	------------	------------	--	-----------

D 4 Archeotram

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
D 04 01	Linea tramviaria Archeotram	Comune di Roma	56.000.000	56.000.000		2.800.000

D 5 Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale

D 05 01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	89.924.100	89.924.100		26.812.830
D 05 01/2	Fornitura di 20 autobus urbani di media capacità.	ATAC	8.081.338	8.081.338		2.412.339
D 05 01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità.	ATAC	89.988.500	89.988.500		
D 05 01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	60.948.411	60.948.411		18.193.555
D 05 01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	14.272.353	14.272.353		4.038.559
D 05 01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea meteo "A"	COTRAL	15.000.000	15.000.000		
D 05 01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	32.000.000	32.000.000		

D 7 Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo

D 07 01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	169.000.000	164.000.000	5.000.000	29.841.816
---------	---	----------------	-------------	-------------	-----------	------------

D 8 Riquilificazione dell'area del Gianicolo

D 08 01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta	Comune di Roma	56.050.000	56.050.000		14.529.752
D 08 02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000	40.000.000	40.000.000	
D 08 03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	11.950.000	11.950.000		

D 9 Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina

D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	150.000.000	150.000.000		
---------	--	----------------------	-------------	-------------	--	--

D 10 Terza corsia dell'Autostrada Roma - Fiumicino

D 10 01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	97.500.000	90.000.000	3.500.000	
---------	--	------	------------	------------	-----------	--

D 11 Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana - Aurelia

D 11 01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	50.000.000	50.000.000		
---------	--	------	------------	------------	--	--

D 12 Realizzazione del tratto viario Olimpica/Pineta Sacchetti

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
D	12	01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma			Definanziato	
D 13 Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale, e nodi ferroviari)								
D	13	01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		
D	13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		30.000
D	13	03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		30.000
D	13	04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	2.000.000	800.000	1.200.000	
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	550.000	550.000		27.500
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000		60.000
D	13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	700.000	700.000		14.000
D	13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.000.000	4.000.000		200.000
D	13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000
D	13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	4.200.000	4.200.000		210.000
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	5.500.000	5.500.000		
D 14 Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")								
D	14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000		250.000
D	14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	2.000.000	2.000.000		100.000
D	14	03	S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km. 28.200. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria.	Provincia di Roma	15.000.000	15.000.000		
D	14	04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	4.500.000	4.500.000		225.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
D 14 05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento		Provincia di Roma	2.500.000	2.500.000		
D 14 06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale		Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000		
D 14 07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)		Provincia di Roma	3.500.000	3.500.000		175.000
D 14 08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento		Provincia di Roma	7.500.000	7.500.000		

D 15 Passante ferroviario dei Laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo

D 15 01	Passante ferroviario dei Laghi: Raddoppio della tratta La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo. Fermate di Ciampino 2, Lanuvio, S. Gennaro e Pavona (I° E II° lotto)		Ferrovie dello Stato	193.450.000	193.450.000		
---------	--	--	----------------------	-------------	-------------	--	--

D 16 Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia

D 16 01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali, Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)		Autorità portuale del porto di Civitavecchia	91.655.041	91.655.041		4.500.000
---------	--	--	--	------------	------------	--	-----------

D 18 Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)

D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini.		Comune di Roma	40.090.000	40.090.000		3.878.272
D 18 01/2	Adeguamento metro A.		Comune di Roma	109.910.000	109.910.000		5.495.500
D 18 02/1	Potenziamento Roma - Lido.		Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		500.000
D 18 02/2	Potenziamento Roma - Nord.		Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		1.000.000

D 19 Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture

D 19 01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina		Comune di Roma	Definanziato			
D 19 02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"		Ferrovie dello Stato	40.000.000	40.000.000		

D 20 Controllo e gestione del traffico

D	20	01	Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	20.000.000	20.000.000		1.000.000
TOTALE RISORSE EX LEGGE 651 (LINEA DI INTERVENTO D)					1.700.469.743	1.646.769.743	49.700.000	122.674.123

E SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE**E 1** Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggior afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano

E 01 01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti		AMA	4.000.000	2.000.000	2.000.000	100.000
E 01 02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader		AMA	14.300.000	8.000.000	6.300.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (L x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (L x 1.000)	Altre risorse (L x 1.000)	Impegni Pagam. (L x 1.000)
E	01	03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	11.400.000	10.000.000	1.400.000	
E	01	04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	2.000.000	1.500.000	500.000	
E	01	05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	700.000	600.000	100.000	
E	01	06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.400.000	1.000.000	400.000	
E	01	07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000	500.000	100.000	
E	01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	3.700.000	3.000.000	700.000	150.000
E	01	09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	2.975.000	2.500.000	475.000	
E	01	10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA	Definanziato			
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza	AMA	3.601.000	2.500.000	1.101.000	125.000
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	5.056.000	4.000.000	1.056.000	200.000
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	636.000	500.000	136.000	25.000
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolonia.	AMA	3.213.000	2.000.000	1.213.000	100.000
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	2.500.000	2.000.000	500.000	100.000
E	01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	2.480.000	1.900.000	580.000	95.000
E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	AMA	6.585.000	4.000.000	2.585.000	200.000
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	4.384.000	2.500.000	1.884.000	125.000
E	01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA	3.937.000	3.000.000	937.000	150.000
E	01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	8.330.000	6.000.000	2.330.000	300.000
E	01	21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA	Definanziato			
E	01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	4.005.000	3.150.000	855.000	157.500
E	01	22/2	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.350.000	1.350.000		
E	01	23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AMA	Definanziato			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Acquafredda. (1° lotto funzionale) di una Sede di Zona e di un'isola ecologica.	AMA	7.038.000	3.000.000	4.038.000	150.000
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	7.140.000	6.000.000	1.140.000	300.000
E	01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	AMA	510.000	320.000	190.000	25.500
E	01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	AMA	680.000	680.000		
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.100.000	3.100.000		
E	01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	5.300.000	5.300.000		
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.600.000	1.600.000		
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000	2.000.000	8.710.000	100.000
E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000	7.000.000	2.520.000	350.000
E	01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	5.600.000	5.600.000		280.000
E	01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	1.400.000	1.400.000		
E 2 Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello								
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	40.000.000	25.000.000	15.000.000	250.000
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	10.000.000	10.000.000		
E	02	03	Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	30.000.000		1.500.000
E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	6.000.000	6.000.000		
E	02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	15.000.000	15.000.000		750.000
E	02	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	7.000.000	7.000.000		350.000
E	02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000		
E	02	08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572		
E	02	08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990	1.366.990		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
E 02 09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello		USL RM H	1.000.000	1.000.000		50.000
E 02 10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso		USL RM G	1.000.000	1.000.000		
E 02 11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso		USL RM F	1.000.000	1.000.000		
E 02 12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo		Regione Lazio	4.500.000	4.500.000		
E 02 13	Reti di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani		I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	9.300.000	9.300.000		465.000
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione		Regione Lazio	7.140.000	7.140.000		
E 02 15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza		Regione Lazio	10.500.000	10.500.000		
E 02 16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica		Regione Lazio	4.700.000	4.700.000		
E 02 16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale		Protektorato S. Giuseppe	1.300.000	1.300.000		
E 02 17	Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma		USL RM B	5.000.000	5.000.000		

E 3 Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)

E 03 01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani		Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		
E 03 02	Strutture e sedi dei Vigili Urbani		Istituzione Polizia Municipale di Roma	10.000.000	10.000.000		
E 03 03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)		Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		

E 4 Piano di valorizzazione delle risorse umane

E 04 01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.		Regione Lazio	27.680.000	27.680.000		
E 04 02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.		Regione Lazio	1.100.000	1.100.000		
E 04 03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.		Regione Lazio	9.040.000	5.200.000	3.840.000	
E 04 04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.		Regione Lazio	6.830.000	6.020.000	810.000	

E 5 Sicurezza pubblica e protezione civile

E 05 01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware		Ministero dell'Interno	1.300.000	1.300.000		1.300.000
-----------	---	--	------------------------	-----------	-----------	--	-----------

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI.

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
E	05	01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000	3.700.000		3.700.000
E	05	02/1	Sistema di telecomunicazioni su veicolo a breve raggio	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	630.000	630.000		
E	05	02/2	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 1	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	140.000	140.000		
E	05	02/3	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 2	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	230.000	230.000		
E	05	03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'Interno	12.000.000	12.000.000		
E	05	04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	24.948.000	24.948.000		
E	05	05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'Interno	3.380.000	3.380.000		
E	05	06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	8.252.000	8.252.000		
E	05	07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'Interno	650.000	650.000		
E	05	08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	10.000.000	10.000.000		
E 6 Interventi a sostegno dell'occupazione								
E	06	01/1	Costituzione e avvio del Centro Giovani per Garantire l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio dell'anno giubilare.	Comune di Roma	3.105.000	3.105.000		
E	06	01/2	Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle attività a favore delle imprese giovanili nel corso dell'anno giubilare.	Comune di Roma	1.895.000	1.895.000		
TOTALE RISORSE EX LEGGE 651 (LINEA DI INTERVENTO E)					41.569.562	380.169.562	61.400.000	11.398.000
F INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO								
F 1 Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione								
F	01	01	Centri informativi - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000		
F	01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	4.000.000	4.000.000		
F	01	03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	1.000.000	1.000.000		
F 4 Contributo per le attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996								
F	04	1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	32.000.000	32.000.000		8.000.000
F	04	2	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	6.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n. 651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
F 5 Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo								
F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000		
F	05	02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.000.000	5.000.000		
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	3.000.000	3.000.000		
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000		
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000		
			Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	6.000.000		
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO F)					89.000.000	89.000.000		8.000.000
MINISTERO BB.CC.AA.								327.315.000
TOTALE GENERALE						3.497.185.861		588.158.702